



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
 JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: Rehabilitación del Centro Comunitario en la colonia el Colli CTM, Municipio de Zapopan, Jalisco.
 LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO
 MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO
 CONTRATO: DOP1-MUN-RM-IM-AD-327-2017

ESTIMACIÓN No.
 FECHA:
 PERIODO DEL TRABAJO:
 AL:
 CONTRATISTA:
 HOJA No:

2 Finiquito
 31 de Diciembre del 2017
 2017-12-01
 2017-12-31
 ALFREDO FLORES CHÁVEZ
 1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN			
	Rehabilitación del Centro Comunitario en la colonia el Colli CTM, Municipio de Zapopan, Jalisco.	\$328,426.58	MONTO DE LA ESTIMACIÓN:	\$328,426.58		
			IVA	\$52,548.25		
			TOTAL:	\$380,974.83		
			AMORTIZACIÓN:	\$95,243.72		
			ABONO A RETENCIONES:	\$0.00		
			CARGO A RETENCIONES:	\$0.00		
			NETO A PAGAR:	\$285,731.11		
ESTADO CONTABLE						
CONCEPTO	ESTIMADO	I. V. A.	SUBTOTAL	CARGO A RETENCIONES	ABONO A RETENCIONES	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$1,238,667.89	\$198,186.86	\$1,436,854.75			\$1,436,854.75
IMPORTE CONVENIOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
TOTAL CONTRACTUAL:	\$1,238,667.89	\$198,186.86	\$1,436,854.75			\$1,436,854.75
ACUMULADO ANTERIOR	\$910,241.28	\$145,638.60	\$1,055,879.88			\$1,055,879.88
ESTA ESTIMACIÓN	\$328,426.58	\$52,548.25	\$380,974.83	\$0.00	\$0.00	\$380,974.83
ACUMULADO A LA FECHA	\$1,238,667.85	\$198,186.86	\$1,436,854.71			\$1,436,854.71
SALDO POR EJERCER	\$0.04	\$0.01	\$0.05			\$0.05

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

ANTICIPO DEL CONTRATO	\$359,213.69
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$263,969.97
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$95,243.72
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$359,213.69
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
ALFREDO FLORES CHAVEZ	Arquitecto Alheli Rubio	Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano	Ing. Víctor Alfonso Ramírez Reyes	Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Identificador: 5ab1d2446eaa9