



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 19 diecinueve de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, en el sitio que ocupa la ante sala de Cabildo, ubicada en la Presidencia Municipal de Zapopan, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Décima Octava sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

El Presidente de la Comisión, Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, señala: da inicio formal a la presente sesión de la Comisión (Décima Séptima Sesión).

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación de la Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del acta de la Decima Séptima Sesión de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública CAOP de fecha 06 de Diciembre de 2018.
5. Autorización de Convenios Modificatorios a los Contratos.
6. Autorización de cancelación de contratos.
7. Autorización de cancelación de convenios.
8. Informe de Obras Asignadas en la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.
9. Asuntos varios.

Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo Sexto del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que participan en esta Comisión, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

1. Lista de asistencia.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **Presente.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **Presente.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **Presente.**



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **Presente.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **Presente.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Presente.**

Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Presente.**

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **Presente.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. **Presente.**

2. Verificación del quórum legal para sesionar.

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 7° y 10° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día.

3. Aprobación de la Orden del Día.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, manifestarlo:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A. favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A. favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A favor.**



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. **A favor.**

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobada la Orden del Día.

4. Lectura y aprobación del acta de la Decima Séptima Sesión de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública CAOP de fecha 06 de Diciembre de 2018.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: pasamos al cuarto punto de la orden del día que es lectura y aprobación del acta de Decima Séptima sesión de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública 2018-2021. También se les hizo llegar previamente dispensando su lectura, si no tienen ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, manifestarlo:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A. favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A. favor.**



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. **A favor.**

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado el cuarto punto de la Orden del Día.

5. Autorización de Convenios Modificatorios a los Contratos.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el cuarto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto quinto que es la Autorización de Convenios Modificatorios a los Contratos, pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz dando lectura, explicación y justificación de cada uno de los Convenios Modificatorios a los Contratos como se describen en las siguientes tablas:



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

Recurso Federal 2018. Fortalecimiento Financiero para Inversión a cargo del Ramo 23

NO. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-FED-FF-PAV-LP-247-2018	PAVIMENTACIÓN DE AV. XOCHITL CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA 1, DE AV. TEPEYAC A CALLE APATZINGÁN, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, ALUMBRADO PÚBLICO, ACCESIBILIDAD Y FORESTACIÓN, EN LAS COLONIAS PRADOS TEPEYAC Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$4'366,585.73	\$ 1,091,646.43	\$ 5,458,232.16	25.00

JUSTIFICACIÓN

Debido al proceso de entrega de obra y la demanda vehicular que existe particularmente en fechas de cierre de año se tuvo que modificar el proceso constructivo, optando por concreto con acelerantes y rellenos fluidos como sustitución de base hidráulica.

Aunado a una ampliación en los entronques de las vialidades para una mejor operabilidad y servicio, motivos por lo cual es vital realizar una adición al contrato con el fin de solventar la ejecución de la obra.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-FED-FF-PAV-LP-248-2018	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL CAMPANARIO CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA 1, DE LA CALLE SAN ANTONIO A AGUA MARINA, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, ALUMBRADO PÚBLICO, ACCESIBILIDAD Y FORESTACIÓN, EN LA COLONIA EL CAMPANARIO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 5,180,977.87	\$ 1,295,244.47	\$ 6,476,222.33	25.00

JUSTIFICACIÓN

Durante el proceso constructivo de la obra surgió la necesidad de realizar trabajos complementarios a la misma que consisten en la ampliación de los enfoques en las calles perpendiculares a la vialidad en cuestión, con el fin de dar protección al pavimento, por lo anterior es necesario considerar concretos con acelerantes para resistencia rápida garantizando el fraguado del concreto, para liberar el paso de los vehículos que transitan por la zona, aunado a esto es necesario realizar trabajos en las líneas de drenaje y agua potable que se encontraban obsoletas ya que son líneas existentes con una vida útil de más de 20 años y a petición del sistema operador de las líneas de agua potable y drenaje fue necesario cambiar los diámetros de las tuberías, ya que los existentes no cumplen con la capacidad requerida, lo anterior avalado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para en un futuro evitar demoler las losas de concreto antes mencionadas. Los trabajos consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo II, construcción de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad universal con bolardos y señalética horizontal, así como forestación.



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-FED- FF-PAV-LP- 249-2018	PAVIMENTACIÓN EN CALZADA JOSÉ GUADALUPE GALLO CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA 1, DE CALLE PUENTE EL PALOMAR A CALLE ROSALES, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, ALUMBRADO PÚBLICO, ACCESIBILIDAD Y FORESTACIÓN, EN LAS COLONIAS AGUA BLANCA, EL CAMPANARIO Y PALMIRA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 4,948,616.04	\$1,237,154.01	\$ 6,185,770.05	25.00

JUSTIFICACIÓN

Trabajos complementarios con el fin de dar protección al pavimento, por lo que se realizará la ampliación de los aproches en las calles perpendiculares a la vialidad en cuestión, para liberar el paso de los vehículos que transitan por la zona y disminuir las afectaciones, también se realizarán colados de concretos con acelerantes de resistencia rápida que garantizarán el fraguado del concreto; aunado a esto, (en lo que corresponde a los aproches) se ejecutarán trabajos de modernización de las líneas de drenaje y agua potable que se encuentran obsoletas, lo anterior avalado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para en un futuro evitar demoler las losas de concreto antes mencionadas.

Los trabajos consisten principalmente en: abertura de cajón de material tipo II, construcción de pozos de visita, colocación de base hidráulica, pavimentación de concreto hidráulico, construcción de machuelos y banquetas con accesibilidad incluyente con bolardos, señalética horizontal, excavaciones de cepas para líneas de drenaje y agua potable, plantillas, colocación de tubería de 8" para agua potable, colocación de tubería de 12" para drenaje, pruebas para garantizar el buen funcionamiento de las líneas y rellenos de cepas.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-FED- FF-PAV- LP-251- 2018	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO REAL MATEO DE REGIL CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA 1, DE AV. TEPEYAC A CALLE TLALPAN, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, ALUMBRADO PÚBLICO, ACCESIBILIDAD Y FORESTACIÓN, EN LAS COLONIAS MARIANO OTERO, JARDINES DEL IXTÉPETE Y EL BRISEÑO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$7,910,677.85	\$1,933,777.15	\$ 9,844,455.00	24.45

JUSTIFICACIÓN

Es necesario llevar a cabo la sustitución de la línea propuesta en el proyecto de obra original de 4" por 8", con el objeto de dar un mayor servicio a la zona y así garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo y sustituir todos los cruceros de la línea; además de que el cambio de la línea de 4" era necesario ya que se encontraba colapsada en algunos puntos y presentaba materiales nocivos para la salud como es el asbesto. Es necesario realizar en cada conexión vial aproches en los pavimentos existentes con el fin de generar buen empuje entre el concreto y el asfalto o terracerías, esto para garantizar el buen flujo peatonal y vehicular así como la continuidad de los flujos pluviales superficiales de la zona.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-FED- FF-PAV- LP-252- 2018	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE TESISTÁN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA 1, DE CALLE BELLAVISTA A CALLE PINO SUAREZ, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, ALUMBRADO PÚBLICO, ACCESIBILIDAD Y FORESTACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 7,393,669.17	\$1,440,295.83	\$8,833,965.00	19.48

JUSTIFICACIÓN

Debido al proceso de entrega de obra y la demanda vehicular que existe ya que es una zona comercial de alta demanda y particularmente en fechas de cierre de año se tuvo que modificar el proceso constructivo, optando por concreto con acelerantes y rellenos fluidos como sustitución de base hidráulica. Aunado a una ampliación en los entrosques de las vialidades para una mejor operabilidad y servicio, motivos por lo cual es vital realizar una adición al contrato con el fin de solventar la ejecución de la obra.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-FED- FF-PAV- LP-254- 2018	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE TESISTÁN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA 2, DE CALLE PINO SUAREZ A AV. JUAN GIL PRECIADO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, ALUMBRADO PÚBLICO, ACCESIBILIDAD Y FORESTACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$7,025,613.95	\$1,199,112.05	\$ 8,224,726.00	17.07

JUSTIFICACIÓN

Debido al proceso de entrega de obra y la demanda vehicular que existe ya que es una zona comercial de alta demanda y particularmente en fechas de cierre de año se tuvo que modificar el proceso constructivo, optando por concreto con acelerantes y rellenos fluidos como sustitución de base hidráulica. Aunado a una ampliación en los entronques de las vialidades para una mejor operabilidad y servicio, motivos por lo cual es vital realizar una adición al contrato con el fin de solventar la ejecución de la obra.



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018

Recurso Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, Ramo 33 2018

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-R33-APDS-CI-070-2018	Construcción de la tercera etapa de red de agua potable y drenaje en la colonia Lomas del Centinela II, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.	\$3,372,619.43	\$ 774,456.32	\$ 4,147,075.75	22.96

JUSTIFICACIÓN

Por solicitud del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se realizaron cambios de piezas en las cajas de válvulas situadas en los cruceros, con la finalidad de garantizar el funcionamiento integral de la obra; así mismo, se realizó la ampliación de la cepa para redes de agua potable y drenaje, debido a la existencia de material tipo III, dicho material fue retirado y sustituido por material de banco.

Los trabajos consistieron principalmente en: excavaciones para línea principal por medios mecánicos en material tipo III, relleno acostillado en cepas con material de banco, suministro, instalación y junteo de tubo de P.V.C. hidráulico RD-26 de 4" de diámetro, relleno en cepas con material de banco, carga mecánica y acarreo en camión, suministro e instalación de piezas especiales de cruz de 4" x 4" de diámetro, tee de 4", codo de 45", 22" y 11", extremidad de 4" y válvula de compuerta resiliente de 4".

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-R33-APDS-CI-071-2018	Construcción de la tercera etapa de red de agua potable y drenaje en la colonia Lomas del Centinela II, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.	\$3,114,032.10	\$ 838,987.05	\$ 3,953,019.15	26.94

JUSTIFICACIÓN

Debido a las condiciones topográficas de la zona a trabajar, se realizaron excavaciones profundas en las partes de las crestas del terreno natural, para poder respetar las pendientes proyectadas en la red de alcantarillado; además de que se encontró en el lugar material tipo III, lo cual provocó sobre anchos en las excavaciones de las cepas, sustituyéndose éste por material de banco con las características adecuadas para realizar los rellenos.

Los trabajos consistieron principalmente en: excavaciones para línea principal por medios mecánicos en material tipo III, relleno acostillado en cepas con material de banco, suministro, instalación y junteo de tubo de P.V.C. de 10" de diámetro, relleno en cepas con material de banco, carga mecánica y acarreo en camión.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-R33-APDS-LP-039-2018	Construcción de red de drenaje y agua potable en la colonia San José Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$3,193,010.78	\$ 502,258.56	\$ 3,695,269.34	15.73

JUSTIFICACIÓN

Por solicitud del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se realizaron cambios de piezas en las cajas de válvulas situadas en los cruceros, así como la ampliación de la cepa para redes de agua potable y drenaje, debido a la existencia de material tipo arena pumítica, la cual es inestable y propensa a derrumbes; dicho material fue retirado y sustituido por material de banco; los trabajos mencionados se realizaron con la finalidad de garantizar el funcionamiento integral de la obra.

Los trabajos consistieron principalmente en: excavaciones para línea principal por medios mecánicos en material tipo II, relleno acostillado en cepas con material de banco, suministro, instalación y junteo de tubo de P.V.C. hidráulico RD-26 de 4" de diámetro, relleno en cepas con material de banco, carga mecánica y acarreo en camión, suministro e instalación de piezas especiales de cruz de 4" x 4" de diámetro y válvula de compuerta resiliente de 4".



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

Recurso Municipal 2018.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATACION	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-EST-FOCOCI-IM-CI-052-2018	Construcción de Centro Comunitario San Juan de Ocotán, segunda etapa, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2	\$4'893,781.52	\$1'216,186.21	\$6'109,967.73	24.85
JUSTIFICACIÓN					
Durante el proceso constructivo de la obra surgió la necesidad de realizar trabajos complementarios a la misma, con el fin de mejorar el funcionamiento, equipamiento y necesidades propias del Centro Comunitario, siendo los trabajos complementarios más representativos los siguientes: rejilla de aguas pluviales en todo el perímetro del edificio, piso amortiguante en área de juegos infantiles y ejercitadores, mesas de picnic en andador comunitario, malla cercas el modelo forte sobre muro perimetral, suministro e instalación de tarjas para el área de cocina y el comedor exterior, mobiliario, puertas y ventanas aislantes de sonido en estudio de grabación; todo lo anterior con la finalidad de garantizar una mejor calidad de operación del Centro Comunitario así como una mayor integración con el entorno, logrando que los habitantes de la zona se vean beneficiados en su calidad de vida.					

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano, hace uso de la voz mencionando: con mucho gusto, gracias, muy buenas tardes a todos los integrantes de esta comisión, quisiera de manera muy breve solamente proponer y sugerir que para el caso de todos estos convenios adicionales en la mayoría de las obras, sobre todo las que tienen que ver con el recurso federal 2018. Fortalecimiento Financiero para Inversión del Ramo 23, se pudiera prever en lo posible los alcances y características propias de las acciones que se van a emprender, me doy cuenta por lo que nos ha comentado el Secretario Técnico de esta Comisión que muchas de las acciones que justifican estos incrementos se debe porque son zonas de alta concentración vial, donde hay que meter acelerantes, donde hay que meter algunos trabajos que permitan la conclusión más rápida, también algunos aproches que ya nos han explicado aquí, solamente para tratar que este tipo de propuestas o este tipo de convenios adicionales, que sean incluidos de la manera posible en el presupuesto original de las obras, sabiendo que tenemos el recurso necesarios (espero que este año los sigamos teniendo... las decisiones que deberán de tomar muy pronto los legisladores federales), pero que se puedan considerar para evitar en la manera de lo posible este tipo de convenios adicionales y que podamos plantear desde un inicio los alcances y acciones que vallan totalmente considerados y contempladas en las proyectos que se sometan a concurso.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: ok. Me gustaría comentar, que desgraciadamente cuando se genera la gestión del recurso pasan bastantes meses hasta que podemos tener certeza (ahorita sabemos de los condiciones federales que nos tiene a todos en la incertidumbre) pero bueno, el esquema anterior era, terminamos un proyecto o una propuesta, se realiza un estudio social y un estudio real para ver cuales son las propuestas viales a construir, y para poder subir las propuestas a la federación, y recabar la misma gestión, pueden pasar meses, desgraciadamente en el tema constructivo cuando pasan los meses puede haber cambio sustancial en los costos directos, por ejemplo en este caso los concretos, por lo mismo siempre el factor de seguridad con el que realizamos la justificación tratamos de subir el tope arriba más que al básico, y cualquier tipo de nombre que se manifiesta en una obra la tenemos que etiquetar con una frontera un nombre original, la vialidad en este caso y una frontera de donde inicia y donde termina la misma, en el caso de que nosotros nos vallamos muy al límite en la gestión del recurso y nos toque cualquier circunstancia que nos modifique los precios sustancialmente al momento de la licitación pública y nos quedemos cortos, tendremos que completar las acciones con recursos municipales, para poder no tener un tache ante la federación de que no cumplimos la meta y el recurso municipal que tengamos que aplicar para cumplir con la meta nos pega a las presupuesto municipal, por eso tratamos de que el porcentaje de factor de seguridad aplicamos y poquito mas



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

de la media, con eso garantizamos cumplir con las metas, por lo que con esto tenemos ahorros presupuestales en las diferentes obras de este fondo que nos ahorrar en el monto final de la obra y nos permite tener saldos que los aplicamos en estos convenios, casi en todos los casos se ha dado, que podemos hacer, atendiendo a la solicitud del Regidor Abel, tratar de ser un poco más técnicos en la cuestión del precio básico, nuestro paramétrico inicial y avanzar más en el proyecto definitivo, porque cuando se realiza la gestión se habla de un proyecto ejecutivo, no se habla de proyecto paramétrico; y el proyecto ejecutivo nos implica también un costo que si en la gestión no se da ese recurso para el municipio, pues bueno le trabajamos de gratis a esos proyectos que no se van a ejecutar, por eso nos apegaríamos más al esquema de hacer nuestras propuestas de proyectos cercanos a la realidad en secciones, longitudes e infraestructura y poder estar en esa brecha que se está visualizando más corta, lo llevamos como compromiso y lo aplicaremos en las siguientes proyectos.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano, hace uso de la voz mencionando: Gracias.

Una vez comprobado, dado lectura, explicado y justificado cada uno de los Convenios Modificatorios a los Contratos mencionados, y atendiendo las observaciones de los mismos se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes de la Comisión de Asignación de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A. favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A. favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. **A favor.**

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado lo presentado el quinto punto de la Orden del Día.

6. Autorización de cancelación de contratos.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el Quinto punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto de la orden del día que es la Autorización de cancelación de contratos, pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz dando lectura, explicación y justificación de cada uno de los Contratos que se propone cancelar, tal como se describen en las siguientes tablas:

Recurso Municipal 2017

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-079-2017	Construcción de la lateral oriente sobre periférico poniente, de Calle San Juan a Av. Central, en la Colonia Ciudad Granja, primera etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco	\$2'392,943.78
JUSTIFICACIÓN		
Se realizó el trámite correspondiente para la construcción de la trinchera de protección al gasoducto de Petróleos Mexicanos, sin embargo existió un cambio de dictamen, debido a que en los sondeos se detectó que las condiciones de la tubería eran deficientes y se rechazó la posibilidad de ejecutar la construcción de la vialidad, a lo cual solicitamos la cancelación de la obra, una vez que se encuentra en paso federal, por lo que no es factible realizar los trabajos sin los permisos correspondientes.		

Recurso Municipal "CUSMAX" 2017

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO
DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI-300-2017	Construcción de crucero seguro en Av. Acueducto y Av. Puerta de Hierro, Municipio de Zapopan, Jalisco	\$4'127,441.19
JUSTIFICACIÓN		
Como parte del inicio de los trabajos se detectó proximidad del acueducto, en trazo y nivel, operado por el SIAPA, ocasionando que cualquier maniobra resulte de alto riesgo y un trabajo incosteable, por lo cual no es factible hacer cambios considerables en las razasantes del crucero, solicitamos la cancelación de dicha obra. En este caso se le solicito al contratista reintegrar el anticipo el cual ya esta próximo a realizarlo		



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018

Recurso FOCOCI 2018

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO
DOPI-EST-FOCOCI-PAV-CI-053-2018	Ampliación lateral Oriente Camino a Bosques de San Isidro, incluye: drenaje sanitario, agua potable, guarniciones, banquetas, y señalamiento, en la colonia San José del Bajío, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$ 3,037,461.07
JUSTIFICACIÓN		
Se realizó el trámite correspondiente ante la SEMOV, sin embargo éste no procedió debido a que en el tramo de construcción se veía afectado el ingreso a varios comercios, mismos que solicitaron ante dicha institución aplazar el inicio de los trabajos y se rechazó la posibilidad de ejecutar la construcción de la vialidad, a lo cual solicitamos la cancelación de la obra.		

Recurso Municipal 2018

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-025-2018	Construcción de la lateral oriente sobre Periférico Poniente, de Calle San Juan a Av. Central, en la colonia Ciudad Granja, segunda etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco	\$10'516,445.81
JUSTIFICACIÓN		
Se realizó el trámite correspondiente para la construcción de la trinchera de protección al gasoducto de Petroleos Mexicanos, sin embargo existió un cambio de dictamen, debido a que en los sondeos se detectó que las condiciones de la tubería eran deficientes y se rechazó la posibilidad de ejecutar la construcción de la vialidad, a lo cual solicitamos la cancelación de la obra, una vez que se encuentra en paso federal por lo que no es factible realizar los trabajos sin los permisos correspondientes.		

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo hace uso de la voz mencionando: Una Inquietud, cuando se asigna una obra y se empiezan a hacer los trabajos, dentro de la cancelación abra que hacer alguna indemnización o pago por algún trabajo realizado o simplemente se entiende que no hay ningún compromiso.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: En este caso no porque todos los tramites los hicimos en obras públicas, el contratista asignado estuvo a la espera de que le diéramos la liberación del permiso para ejecutar la obra, por lo tanto no aplico ninguna acción que tenga que pagar a la empresa, en este caso no hay problema. Cuando no hay anticipo simplemente se solicita la cancelación del contrato.

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, hace uso de la voz mencionando: dentro de las obras que se pretende cancelar sugiero que la obra con contrato **DOPI-MUN-RM-PAV-CI-079-2017** se mantenga en espera hasta que el contratista regrese el anticipo que se le otorgo y hasta entonces se proceda a cancelar la asignación.

Lic. Francis Bujaidar Ghorachy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública hace uso de la voz mencionando: si esta de acuerdo ingeniero Gabriel, lo sometemos a cancelación ahorita y no procedemos a todo el tramite hasta no tener el reintegro del anticipo, estamos de acuerdo, perfecto. Alguna otra observación.



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, hace uso de la voz mencionando: una cuestión, perdón, se considera ejecutarse pero en algún momento se considero el monto y que eran necesarias estas obras, ¿en un futuro se van a hacer?.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública hace uso de la voz mencionando: depende del recurso exactamente.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, hace uso de la voz mencionando: Depende del recurso, por ejemplo la obra del SIAPA si la toma esta muy elevada la obra resulta carísima, pero es necesaria.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Me gustaría responder al tema, cada una de ellas tiene sus particularidades, por ejemplo Ciudad Granja ha estado exigiendo que se construya la lateral que conecta desde las dos gasolineras conocidas como las cuatas con una lateral hasta calzada central para poder entrar de una manera rápida a la parte centro de Ciudad Granja, que tenemos que hacer en Ciudad Granja, y que ya se trabajo en los temas sociales, más bien mejorar las vialidades existentes para poder generar la misma agilidad de ingreso y salida de la colonia, como lo vamos a hacer, con un proyecto que estamos elaborando donde construiremos huellas de concreto de rodamiento dentro de las vialidades existentes para agilizar las entradas y salidas mitigando el tema de la lateral. Sería una obra que dependemos del recurso que nos van asignar en las siguientes sesiones de la Comisión de Obra Pública y lo pondremos a su consideración para su autorización. Crucero seguro de la Av. Acueducto toda la zona de Acueducto, Royal Country, aquí se trabajaron varias acciones que nos complementan cruces seguros en la zona. Se está elaborando uno en la zona de Real Acueducto y se terminaron uno en Royal Country, Puerta de Hierro y Patria, y este de aquí que si es necesario estamos estudiando los cambios al proyecto para realizarlo, generando un retorno en la parte elevada donde está la Mazda o un poco más adelante, para ese flujo pesado que entra a la plaza, mandarlo más adelante y poder generar entonces diferencias entre lo que ya existe para poder mitigar el tema de cruce peatonal, todas son obras de cruces seguros pensando en la inclusión total, en darle la prioridad al peatón y la seguridad de cruces, como lo hacemos, evitando el flujo fuerte vehicular que se da en este punto, lo podríamos hacer antes o después de este punto; incluso estamos pensando en generar las condiciones necesarias para que la mayor parte de esos retornos de vuelta en "u" o vuelta izquierda para ingresar a la plaza, se den en el periférico y Santa Esther, para bajar el volumen vial de ese punto. Y así los que obligadamente tienen que dar la vuelta en esa zona lo hagan adelante, este es el proyecto.

Una vez comprobado, dado lectura, explicado y justificado cada uno de los Contratos a cancelar mencionados, y atendiendo las observaciones realizadas de las mismas se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes de la Comisión de Asignación de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A. favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A. favor.**



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. **A favor.**

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado lo presentado el sexto punto de la Orden del Día.

7. Autorización de Cancelación de Convenios.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el Sexto punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto que es la Autorización de cancelación de convenios, pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz dando lectura, explicación y justificación del Convenio que se propone cancelar, tal como se describe en la siguiente tabla:



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. **A favor.**

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado lo presentado el séptimo punto de la Orden del Día.

8. Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el Séptimo punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto que es el Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos, pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de cada una de las licitaciones proponiendo la adjudicación directa a las empresas como se describe en la siguiente tabla:

Recurso Municipal.

OBJETO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO
Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-286-2017	Constructora TGV, S. A. de C. V.	\$ 1'854,462.19	85%
Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-287-2017	Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.	\$1'847,996.10	95%
Instalaciones eléctricas, pluviales, equipamiento, áreas verdes y señalamiento horizontal y vertical en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-288-2017	Anitsuj, S.A. de C.V.	\$1'469,846.71	90%
Construcción de reductores de velocidad y rampas de acceso en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-MOV-AD-289-2017	Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.	\$1'774,994.54	85%



Gobierno de
Zapopan

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano, hace uso de la voz mencionando: Muchas gracias, para solicitar o sugerir dado que pareciera que todas estas adjudicaciones directas, lo que se esta haciendo es fraccionar una misma acción y que son parte de un mismo proyecto urbanístico y de una misma obra que esta ubicada en un punto por todos identificado que es la glorieta Chapalita donde se esta haciendo al adecuación y remodelación de banquetas, obras eléctricas, pluviales y reductores de velocidad, que en la medida de lo posible y en lo sucesivo este tipo de ejecuciones se puedan asignar a un solo contratista para tratar los estándares de calidad los terminados fueran lo mismos y no diferentes homogeneizarlos y no correr el riesgo de que uno de estos contratistas se retrase por alguna razón, este no afecte la conclusión de la obra y el lo posible que este tipo de adjudicaciones se hagan en un solo contrato ya sea por concurso o licitación pública.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Me gustaría comentar que esta acción la manifestamos dentro de la orden del día de la primera comisión de esta administración y la tuvimos que bajar en su momento por insuficiencia presupuestal para poderlo sacar por un contrato por invitación restringida y en una sola acción, pero por la condición de insuficiencia presupuestal para concursarlo con un solo contratista, y la prioridad de la obra ya que el municipio de Guadalajara también está trabajando ya que fue un proyecto que se trabajo en conjunto donde se cuidó los mismos trabajos en cuanto a terminados, calidad, etc. Por lo que Guadalajara inicio primero los trabajos y para no entorpecer la vialidad y los trabajos conjuntos, decidimos jugarlo rápido con cuatro contratistas que buscamos dentro de nuestro padrón que han trabajado muy bien y que no fallaran con el compromiso, apegándonos a la normatividad y terminar la obra en el mismo tiempo que el municipio de Guadalajara.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, hace uso de la voz mencionando: Tomamos en cuenta las observaciones vertidas por el regidor para que no sea en lo general de los casos, solo en situaciones aisladas. Si no hay otra observación al respecto, y como este es un informe no se vota, pasamos al siguiente punto.

9. Asuntos Varios.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien desahogado el Octavo punto de la Orden del Día. Pasamos al siguiente punto que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, hace uso de la voz mencionando: Gracias, para reiterar que la Cámara de la Industria de la Construcción está en la mejor disposición y a la espera de que nos hagan la invitación para poder revisar las adecuaciones que ustedes crean necesarias a su reglamento para que este en armonía con la nueva Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: Son las modificaciones que se publicaron hace dos o tres semanas me imagino que ya están enterados de todo esto, si con todo gusto podemos abrir la discusión para unificar los criterios, creo que en esta ultima ya quedaron mas clarificados de cómo estaban en la primer vez y son en los que nos basaremos en las subsecuentes comisiones que vamos a hacer.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, hace uso de la voz mencionando: Hemos sido muy prudentes en ese sentido, yo también presido la Comisión de Reglamentos y puntos Constitucionales, que es la comisión en la cual se trata cualquier asunto referente a las modificaciones a los reglamentos internos. Hemos sido muy prudentes en cuanto a las reformas y modificaciones que tenemos que hacer sobre todo a los reglamento de adquisiciones y obra pública, porque en el congreso del estado se están planteando diversas reformas que no han todas sucedido al mismo tiempo y en los tiempos del congreso, por lo que queremos esperar a lo que va a pasar en el mismo congreso porque van a hacer una reforma de la reforma que esta en este momento, entonces esperamos a que suceda esto para no trabajar doble.

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal hace uso de la voz mencionando: me gustaría aprovechar en asuntos varios para solicitar la modificación del origen de los recursos de un par de contratos que fueron autorizados con recursos municipales y en estos momentos tenemos sobrante en un recurso federal del fondo de fortalecimiento municipal y en aras de aprovechar el recurso y no regresarlo a federación la propuesta es que se cambie el origen de recurso de estos contratos hacia el fondo fortalecimiento a municipios, tratándose de los contratos con número: **DOPI-MUN-PP-PAV-CI-201-2018** por un monto de \$ 6,224,193.00 (seis millones doscientos veinticuatro mil ciento noventa y tres pesos 00/100 m.n.) y el **DOPI-MUN-RM-IH-AD-214-2018** por un monto de \$ 667,128.00 (seis cientos sesenta y siete mil ciento veintiocho pesos 00/100 m.n.), suman ambos contratos la cantidad de \$6,891,321.00 (seis millones ochocientos noventa y un mil trescientos veintiún pesos 00/100 m.n.) que es la cantidad de dinero sobrante que tenemos en esta cuenta y se aprovecharía en estos contratos

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: Muy bien lo ponemos a su consideración de esta comisión para aprovechar este recurso y no regresarlo a la federación, los que estén a favor:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A. favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A. favor.**

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos **A favor.**

Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo, Suplente del Tesorero Municipal, **A favor.**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante Suplente Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**



Gobierno de
Zapopan

**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, del Partido Revolucionario Institucional. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**


Tec. Edson Javier Martínez Campos, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Invitado Contraloría Ciudadana. **A favor.**

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien queda aprobado el cambio de origen de recursos de estos dos contratos.

El Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy menciona: muy bien, algún otro asunto que quisieran tratar, muy bien, no.

Sin otro asunto que tratar el Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, da por terminada la Décima Octava sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, de la presente administración, siendo las 13:40 trece horas con cuarenta minutos del día 19 diecinueve de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo sexto del reglamento de asignación y contratación de obra pública para el municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.


Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy
Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.


Ing. Gabriel de Jesús Hernández Romo
Representante Suplente Tesorero Municipal



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez

Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.

Regidor Dr. (c). José Antonio de la Torre Bravo

Regidor, Representante Titular del Partido Acción Nacional.

Ing. Jorge Urdapilleta Núñez

Representante Suplente del Partido Acción Nacional.

Regidor Mtro. Oscar Javier Ramírez Castellanos

Regidor, Representante Titular Partido Movimiento Ciudadano.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA OCTAVA SESIÓN, 2018**

Lic. William Gómez Hueso
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional.

Tec. Edson Javier Martínez Campos
Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Ing. Ramiro Villaseñor Fonseca
Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Jalisco.

Arq. Rafael Barragán Maldonado
Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias
Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Décima Octava Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública de la presente administración.