

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día 26 (veintiséis) de agosto de 2022 dos mil veintidós, en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, tercer piso del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), ubicado en Prolongación Avenida Laureles No. 300, colonia Tepeyac, se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Décima Novena** sesión del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la (Décima Novena Sesión).

ORDEN DEL DÍA:

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Lectura y aprobación del acta de la décima octava sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022.**
5. **Acto de presentación y apertura de proposiciones mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.**
6. **Presentación y Autorización de fallos la modalidad de Licitación Pública.**
7. **Presentación y Autorización de convenios, recurso Municipal Presupuesto Participativo.**
8. **Presentación y Autorización de cambio de Inicios de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública a Obras multianuales.**
9. **Presentación y Autorización de Inicios de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública Multianual, recurso Municipal.**
10. **Asuntos Varios.**

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

1. Lista de asistencia.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Presente.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **Presente.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Omar Antonio Borboa Becerra, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Ausente.**

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **Ausente.**

Lourdes Georgina Chávez Ramírez, Invitada sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Futuro. **Presente.**

Regidor Alberto Uribe Camacho, Representante de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente, (Presenta oficio de inasistencia).**

Rafael Barragán Maldonado, Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Presente.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Presente.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **Presente.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **Presente.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. **Presente.**

2. Verificación del quórum legal para sesionar.

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.

3. Aprobación de la Orden del Día.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Rafael Barragán Maldonado, Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. **A favor.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.

4. Lectura y aprobación del acta de la décima octava sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Tercer** punto de la orden del día. Pasamos al **Cuarto** punto de la orden del día que es la **Lectura y aprobación del acta de la décima octava sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022**. Pido al Secretario, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de la misma.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública menciona: También se les hizo llegar previamente; si no tienen inconveniente dispensamos su lectura y si no tienen ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Abstención (No asistió a la sesión décima Octava).**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Rafael Barragán Maldonado, Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. **Abstención.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con 2 (dos) abstenciones el acta de la décima octava sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022.



Gobierno de
Zapopan

**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DÉCIMA NOVENA SESIÓN, 2022**



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

5. Acto de presentación y apertura de proposiciones mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Cuarto** punto de la orden del día. Pasamos al **Quinto** punto de la orden del día que es el **Acto de presentación y apertura de proposiciones mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.**, Pido al Secretario, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, mencionando: Antes de empezar con la revisión de los paquetes quiero proponerles para efectos de agilizar la revisión de las propuestas, autoricen al equipo de costo Obras Públicas se integren a la mesa para revisar las propuestas, por lo que pido su autorización.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Rafael Barragán Maldonado, Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. **Abstención.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención para que se integre el personal del área de costos, de obras públicas para la revisión de propuestas técnicas y económicas.



Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B, hace uso de la voz mencionando: Con base en el Artículo 33 que a la letra señala "si la convocante solicitó información por medio de dispositivos electrónicos, será de carácter obligatorio revisar el contenido de la información de dichos implementos, el contenido será validado por el representante de la Contraloría," siendo en esta ocasión Alfonso Alcaraz Rivera y Nathan Alejandro Ramírez Cárdenas, gracias.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura al procedimiento mediante la modalidad de **Concurso Simplificado Sumario** siguientes:

Recurso Municipal.

OBJETO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO
Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ing. Alberto Mora López, Etapa 02, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonias Mesa Colorada Oriente, Vista Hermosa y Coronilla del Ocote, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-147-2022
Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Agua escondida y calle Ramón G. Uribe, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonia Agua Fría, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-149-2022

Recurso Municipal Dirección de Conservación de Inmuebles.

OBJETO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO
Rehabilitación de diversos módulos y obra complementaria, en las confluencias del Bosque el Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DCI-MUN-RM-EP-CI-005-2022

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-RM-PAV-CI-147-2022** referente a la **Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ing. Alberto Mora López, Etapa 02, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonias Mesa Colorada Oriente, Vista Hermosa y Coronilla del Ocote, Municipio de Zapopan, Jalisco**, donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Relación de propuestas Presentadas.

NO.	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA	DOCUMENTACIÓN	IMPORTE SIN IVA
2	BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 8'963,381.76
4	CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 8'618,949.80
5	COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 9'480,881.63

Relación de las propuestas que fueron desechadas en este acto:

NO.	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA	DOCUMENTACIÓN	IMPORTE SIN IVA
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR PRESENTAR INCOMPLETO EL DOCUMENTO PT-1	\$ 0.00
3	PROCOURZA, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR PRESENTAR INCOMPLETO EL DOCUMENTO PT-1	\$ 0.00

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario **DOPI-MUN-RM-PAV-CI-149-2022** referente a la **Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Agua escondida y calle Ramón G. Uribe, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonia Agua Fría, municipio de Zapopan, Jalisco**, donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Relación de propuestas Presentadas.

NO.	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA	DOCUMENTACIÓN	IMPORTE SIN IVA
1	CARMED INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 4'608,754.79
2	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 4'934,572.95
3	JYT INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 4'399,348.47
4	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 3'993,462.38
5	VATN MEXICANA, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 4'718,099.45

En este acto no se desechó ninguna propuesta

Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario DCI-MUN-RM-EP-CI-005-2022 referente a la **Rehabilitación de diversos módulos y obra complementaria, en las confluencias del Bosque el Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco**, donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 4 (cuatro) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Relación de propuestas Presentadas.

NO.	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA	DOCUMENTACIÓN	IMPORTE SIN IVA
1	TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V.	NO SE PRESENTO	\$0.00
2	CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$3'182,303.74
3	CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 3'249,030.53
4	INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$3'220,065.08

Relación de las propuestas que fueron desechadas en este acto:

NO.	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA	DOCUMENTACIÓN	IMPORTE SIN IVA
5	PECTUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR NO PRESENTAR EL DOCUMENTO PT-24	\$ 0.00

Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de las propuestas presentadas en los Procedimientos arriba mencionados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Rafael Barragán Maldonado, Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. **Abstención.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es el Acto de presentación y apertura de proposiciones mediante la modalidad de concurso simplificado sumario.

6. Presentación y Autorización de fallos la modalidad de Licitación Pública.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Quinto** punto de la orden del día. Pasamos al **Sexto** punto de la orden del día que es la **Presentación y Autorización de fallo mediante la modalidad de Licitación Pública**, Pido al Secretario Técnico, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación del fallo al procedimiento mediante la modalidad de **Licitación Pública**, como se describen en la siguiente tabla:

Recurso CUSMAX.

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA
1	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Jardines de Nuevo México, ubicada en calle Quinta Norte y calle Prof. Idolina Gaona de Cosío, colonia Jardines de Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-067-2022	KBIN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERÍA TOPOGRÁFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$12,720,490.61

Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Ramo 33.

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA
1	Construcción de línea de conducción, sistema de almacenamiento y obras complementarias en la localidad de Milpillas Mesa de San Juan, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33-PAV-LP-110-2022	DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$7'899,538.38

Recurso Municipal.

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA
1	Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Hidalgo, incluye: alcantarillado sanitario y pluvial, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-105-2022	KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$10,920,876.92
2	Rehabilitación integral y obras complementarias del inmueble descrito como Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM), segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-LP-119-2022	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.	\$13,491,065.36

Una vez comprobado, dado lectura y explicado a detalle las propuestas de fallo de los Procedimientos de origen de Recurso Cusmax y Recurso Municipal y Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Ramo 33 presentados, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Rafael Barragán Maldonado, Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. **Abstención.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos por la modalidad de Licitación Pública.

7. Presentación y Autorización de convenios, recurso Municipal Presupuesto Participativo.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, muy bien desahogado el **Sexto** punto de la orden del día. Pasamos al **Séptimo** punto que es la **Presentación y autorización de convenios, recurso municipal presupuesto participativo**, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de los convenios como se describen en la siguiente tabla:

Recurso Municipal Presupuesto Participativo

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-015-2022	Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. de las Palmeras (etapa 02), de Av. Tuzanía/Av. Jesús a la Av. Tesistán, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonia la Tuzanía Ejidal y colonia la Tuzanía, Municipio de Zapopan, Jalisco.	\$10,608,392.04	\$2,042,064.85	\$12,650,456.89	19.25

Razones fundadas y explícitas que justifican la ampliación en el monto de contrato.

Derivado a la inspección por parte de personal de SIAPA en el colector existente de concreto de 14" y 24" de diámetro se solicitó la sustitución de dicha línea por tubería de PVC serie 20 de 14" de diámetro con una longitud de 95 mts. y tubería de PVC serie 25 de 24" de diámetro con una longitud de 50 mts por el deterioro de la línea y grietas que se tenía en la tubería. Así como la reconstrucción de 5 bocas de tormenta con suministro y colocación de rejillas tipo Irving, la construcción de registros domiciliarios forjados de 60 x 60 cm, trabajos de riego de impregnación y poreo de base hidráulica, video inspección en las líneas de drenaje sanitario, poda y tala de árboles y la colocación de mortero fluido en la sustitución de la capa de base hidráulica, el motivo es por el temporal de lluvia que se presenta, ya que la capa subrasante se satura por la gran cantidad de agua que baja sobre la vialidad por ser este el punto crítico de la zona, por ende se solicitó el cambio de estructura de pavimento para no tener más atrasos y así agilizar los trabajos de pavimentación de la vialidad.

Entre otros trabajos no contemplados en el proyecto y presupuesto original, esto para la conclusión para el mejor funcionamiento y mayor durabilidad de la obra.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 19.25% del presupuesto original.

Recurso Municipal Presupuesto Participativo

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-021-2022	Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Juan Manuel Ruvalcaba (frente 01), incluye: alcantarillado sanitario y pluvial, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	\$13,419,910.88	\$2,650,332.79	\$16,070,243.67	19.75

Razones fundadas y explícitas que justifican la ampliación en el monto de contrato.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la solicitud de convenio adicional, se tiene bien informar que, derivado a un detallado análisis de condiciones no previstas en contrato pactado antes mencionado y a fin de llevar a cabo la ejecución de trabajos de acuerdo a las necesidades en obra y derivado del oficio 11342/UEP/2022/45 recepcionado por oficialía de partes del Director General de S.I.A.P.A. el día 23 de marzo del 2022 en la que se solicita, revisión técnica en relación a la sustitución de las redes de agua potable, alcantarillado, sanitario y pluvial, según sea el caso.

Se llevó a cabo recorrido el día 01 de abril de 2022, con el Ing. David Alfredo Arroyo Rodríguez, Jefe de Sección Distribución, Sector Hidalgo (S.I.A.P.A.), estableciendo en nota de bitácora número 04 las siguientes actualizaciones del siguiente diámetro y especificación:

- Línea de agua potable por la margen norte un diámetro de 10" P.V.C. hidráulico RD-26 de calle Niños Héroes a calle Hilo Blanco, considerando todo lo necesario para su correcta ejecución.

De igual manera se llevó a cabo recorrido el día 05 de abril de 2022, con el Ing. Félix Franco García, Jefe de Sección Alcantarillado Sector Hidalgo (S.I.A.P.A.), estableciendo en nota de bitácora número 06 las siguientes actualizaciones de los siguientes diámetros y especificaciones:

- De calle Pedro Moreno a calle Emiliano Zapata un diámetro de 24" serie 20 sanitario.
- De calle Pedro Moreno a calle Emiliano Zapata un diámetro de 12" serie 20 sanitario.
- De calle Emiliano Zapata a calle Capulines un diámetro de 30" serie 25 sanitario.
- De calle Emiliano Zapata a calle Capulines un diámetro de 12" serie 20 sanitario.
- De calle Capulines a calle Melchor Ocampo un diámetro de 12" serie 20 sanitario.
- De calle Niños Héroes a calle Capulines un diámetro de 42" de concreto grado 1.

Lo anterior resultado de sondeos exploratorios de infraestructura existente, con el fin de contar con la factibilidad técnica positiva y habiendo dado seguimiento al oficio 11342/UEP/2022/45, motivo por el cual se lleva a cabo la actualización de los proyectos de las partidas de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 19.75% del presupuesto original.

La presente hoja corresponde a la Acta **Decima Novena** Sesión del Comité Mixto de Obra Pública, celebrada el día **26 (veintiséis) de agosto de 2022 (dos mil veintidós)**, consistente en **22 hojas útiles** por su anverso, incluyendo esta.

Recurso Municipal Presupuesto Participativo

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-022-2022	Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Juan Manuel Ruvalcaba (frente 02), incluye: alcantarillado sanitario y pluvial, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	\$11,899,984.28	\$1,270,978.64	\$13,170,962.92	10.68

Razones fundadas y explícitas que justifican la ampliación en el monto de contrato.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la solicitud de convenio adicional, se tiene bien informar que, derivado a un detallado análisis de condiciones no previstas en contrato pactado antes mencionado y a fin de llevar a cabo la ejecución de trabajos de acuerdo a las necesidades en obra y derivado del oficio 11342/UEP/2022/45 recepcionado por oficialía de partes del Director General de S.I.A.P.A. el día 23 de marzo del 2022 en la que se solicita, revisión técnica en relación a la sustitución de las redes de agua potable, alcantarillado, sanitario y pluvial, según sea el caso.

Se llevó a cabo recorrido el día 01 de abril de 2022, con el Ing. David Alfredo Arroyo Rodríguez, Jefe de Sección Distribución, Sector Hidalgo (S.I.A.P.A.), estableciendo en nota de bitácora número 04 las siguientes actualizaciones del siguiente diámetro y especificación:

- Línea de agua potable por la margen norte un diámetro de 10" P.V.C. hidráulico RD-26 de calle Niños Héroes a calle Hilo Blanco, considerando todo lo necesario para su correcta ejecución.

De igual manera se llevó a cabo recorrido el día 05 de abril de 2022, con el Ing. Félix Franco García, Jefe de Sección Alcantarillado Sector Hidalgo (S.I.A.P.A.), estableciendo en nota de bitácora número 06 las siguientes actualizaciones de los siguientes diámetros y especificaciones:

- De calle Pedro Moreno a calle Emiliano Zapata un diámetro de 24" serie 20 sanitario.
- De calle Pedro Moreno a calle Emiliano Zapata un diámetro de 12" serie 20 sanitario.
- De calle Emiliano Zapata a calle Capulines un diámetro de 30" serie 25 sanitario
- De calle Emiliano Zapata a calle Capulines un diámetro de 12" serie 20 sanitario
- De calle Capulines a calle Melchor Ocampo un diámetro de 12" serie 20 sanitario
- De calle Niños Héroes a calle Capulines un diámetro de 42" de concreto grado 1.

Lo anterior resultado de sondeos exploratorios de infraestructura existente, con el fin de contar con la factibilidad técnica positiva y habiendo dado seguimiento al oficio 11342/UEP/2022/45, motivo por el cual se lleva a cabo la actualización de los proyectos de las partidas de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 10.68% del presupuesto original.

Una vez dado lectura y explicación para la autorización de los convenios, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Rafael Barragán Maldonado, Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. **Abstención.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Octavo punto de la Orden del Día que es la autorización de Convenios a los contratos.

8. Presentación y Autorización de cambio de Inicios de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública a Obras multianuales.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Séptimo** punto de la orden del día pasamos al **Octavo** punto que es la **Presentación y Autorización de cambio de Inicios de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública a Obras multianuales**, cedo el uso de la voz al Secretario Técnico.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada para el **Presentación y Autorización de cambio de Inicios de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública a Obras multianuales**, como se describen en la siguiente tabla:

Obras Multianuales.

COMITÉ	RECURSO	OBRA	CONTRATO
Comité 11/22	CUSMAX	Construcción de la primera etapa del Jardín Botánico Escultórico y obras complementarias, dentro del Polígono anexo a Colomos III, ubicado en el Sur Poniente de la Avenida Acueducto, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-100-2022
Comité 11/22	CUSMAX	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de San Juan de Ocotán en las confluencias de las calles Independencia / Juárez y obra complementaria, Municipio de Zapopan Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-101-2022
Comité 11/22	CUSMAX	Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de la localidad de Nextipac en las confluencias de las calles Venustiano Carranza / 16 de Septiembre y obra complementaria, Municipio de Zapopan Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-102-2022
Comité 11/22	CUSMAX	Remodelación, rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de Atemajac del Valle en las confluencias de las calles Aldama / Niños Héroes y obra complementaria, Municipio de Zapopan Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-103-2022
Comité 11/22	CUSMAX	Construcción de Foro de Expresión Zapopan (FEZ+) dentro del polígono del parque de las Niñas y los Niños, primera etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-104-2022
Comité 15/22	MUNICIPAL	Rehabilitación integral, equipamiento y obras complementarias del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) No. 16 Vista Hermosa, colonia Vista Hermosa, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-LP-120-2022

Una vez dado lectura y explicación para el cambio de Inicios de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública a Obras Multianuales, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Rafael Barragán Maldonado, Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. **Abstención.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Octavo punto de la Orden del Día que es la autorización cambio de Inicios de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública a Obras Multianuales.

9. Presentación y Autorización de Inicios de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública Multianual, recurso Municipal.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Octavo** punto de la orden del día pasamos al **Noveno** punto que es el **Presentación y Autorización de Inicios de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública Multianual, recurso Municipal**, le pido al Secretario de lectura del mismo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de cada una de las obras en la modalidad de **Licitación Pública Multianual, recurso Municipal**, como se describe en la siguiente tabla:

Recurso Municipal, Obras Multianuales.

OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CNTRATO
Pavimentación de laterales de la Prolongación Mariano Otero, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, ciclovía, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-128-2022
Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur A, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-129-2022
Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur B, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-130-2022
Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Centro, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-131-2022
Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Poniente, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-132-2022
Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Norte A, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-133-2022
Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Norte B, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-134-2022

Una vez dado lectura y explicación para el Inicios de Procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública Multianual, con recurso Municipal, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

La presente hoja corresponde a la Acta **Decima Novena** Sesión del Comité Mixto de Obra Pública, celebrada el día **26 (veintiséis)** de agosto de 2022 (dos mil **veintidós**), consistente en **22** hojas útiles por su anverso, incluyendo esta.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Rafael Barragán Maldonado, Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **A favor.**

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Karen Yuliana Zenteno Berdón, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. **Abstención.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Noveno punto de la Orden del Día que es la autorización de Inicios de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública a Obras Multianuales.

10. Asuntos varios.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Noveno** punto de la Orden del Día. Pasamos al **Décimo** punto, que es **Asuntos Varios**, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, menciona: relacionado al punto anterior de los inicios de procedimientos de obras multianuales, cabe resaltar que en estos procedimientos se realizarán obras importantes en los próximos meses, para que se logre pagar en el resto de la administración, con la intención de traer al presente lo que podríamos hacer en días próximos; y haciendo un análisis más detallado vemos que las obras hechas con costos actuales son más beneficiosas si se ejecutan en tiempo actual según se analizó; con un ajuste financiero que lo representan las mismas empresas que en su momento serán las que realicen las obras. Haciendo el análisis de los costos que hemos tenido en los últimos años en el tema de incremento en costos de la construcción, relativamente nos sale más barato hacer actualmente los procedimientos que realizarlos en los próximos años. Esto no representa que se acaban los concepto de obra pública, sencillamente que el municipio tiene buenas finanzas, cuenta con una calificación muy importante que para eso me gustaría felicitar a tesorería. Esto nos permite

tener las condiciones para que en los siguientes dos años se pueda avanzar en los ejercicios presupuestales en la obra pública. En este proceso en los próximos nueve o diez meses se va a ejecutar todo esa obra, pagándose en el resto de la administración antes de que termine la misma. Vienen los inicios de procedimiento por la modalidad de licitación pública a precios unitarios, el análisis detallado se les hará llegar a en su momento para saber cuáles son los alcances, frentes de obras y tiempos de ejecución. Esto es complementario al punto anterior para cualquier duda que se tenga con gusto estamos para atender la solicitud de esa información. Gracias.

Sin otro asunto que tratar el Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, da por terminada la **Décima Novena** sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, siendo las **09:58** nueve horas con cincuenta y ocho minutos del día **26 (veintiséis) de agosto de 2022 (dos mil veintidós)**, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.



Edmundo Antonio Amutio Villa
Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.




Regidor Fabián Aceves Dávalos
Representante Titular de la Comisión Colegiada y
Permanente de Desarrollo Urbano.



Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y
Presupuestos.


La presente hoja corresponde a la Acta **Decima Novena** Sesión del Comité Mixto de Obra Pública, celebrada el día **26 (veintiséis) de agosto de 2022 (dos mil veintidós)**, consistente en **22 hojas** útiles por su anverso, incluyendo esta.

Página 20 de 22






Andrea Estefanía Vargas Arteaga
Suplente de la Tesorera Municipal.



Ismael Jáuregui Castañeda
Secretario del Comité Mixto de Obra Pública.



Rafael Barragán Maldonado
Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.



Víctor Hugo Rodríguez Ramos
Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.





Karen Yuliana Zenteno Berdón
Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción Jalisco.



José Roberto Valdés Flores
Director de Conservación de Inmuebles.



Jesús de Jesús Ramos Iglesias
Jefe de Unidad Departamental B.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la **Décima Novena Sesión** del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.