

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el respectivo acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la **Décima Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2024**, el día **13 de mayo de 2024**, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de **32 (treinta y dos)** licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar "si cumple" o "no cumple" los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-025, el análisis no considera maquinaria necesaria para la correcta elaboración de los trabajos.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-026, el análisis no considera maquinaria necesaria para la correcta elaboración de los trabajos.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-044, el análisis no considera el material necesario para la correcta elaboración de los trabajos.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-051, el análisis no considera maquinaria necesaria para la correcta elaboración de los trabajos.

ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024

Obra: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración: 107 días naturales

Fecha: 13/05/2024

Inicio Obra: 01/06/2024

Fin Obra: 15/09/2024

DOCUMENTO

PT 17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: C1		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-025		M3	9.4300
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
MANO DE OBRA			
MO.1AY	Cuadrilla No.13 (1 Ayudante)	JOR	0.050000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EH.EXCAV.01	Excavadora hidraulica Caerpillar 330CL de 247 hp y 35.1 ton de peso de operación, capacidad de cucharón de 1.60 a 2.7 yd ³	HR	0.357143
EH.CORT.01	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, hasta diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	HR	0.269438

ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024

Obra: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración: 107 días naturales

Fecha: 13/05/2024

Inicio Obra: 01/06/2024

Fin Obra: 15/09/2024

DOCUMENTO

PT 17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Partida: C1

Análisis No.:

Análisis: DOPI-026

M3

202.2200

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA

MO.1AY

Cuadrilla No.13 (1 Ayudante)

JOR

0.050000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EH.EXCAV.01

Excavadora hidraulica Caerpillar 330CL de 247 hp y 35.1 ton de peso de operación, capacidad de cucharón de 1.60 a 2.7 yd3

HR

0.357143

EH.CORT.01

Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, hasta diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm

HR

0.269438

ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024

Obra: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración: 107 días naturales

Fecha: 13/05/2024

Inicio Obra: 01/06/2024

Fin Obra: 15/09/2024

DOCUMENTO

PT 17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Partida: C3

Análisis No.:

Análisis: DOPI-044

M2

30.3200

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA DEDO-MORO A RAZÓN DE 20 PZAS POR M2 DE 12 CM DE LARGO PROMEDIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS.

MATERIALES

MA.AG.AGUA Agua

M3

0.050000

MA.TIERRA.001 Tierra vegetal

M3

0.105000

MA.PLANT.DEDO.0 Arbusto dedo moro lampranthus spectabilis, 0.40 m. de altura

PZA

20.000000

MANO DE OBRA

MO.1J1AY

Cuadrilla No 21 (1 Jardinero + 1 Ayudante)

JOR

0.040172

ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024

Duración: 107 días naturales

Obra: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 13/05/2024

Inicio Obra: 01/06/2024

Fin Obra: 15/09/2024

DOCUMENTO

PT 17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Partida: D1

Análisis No.:

Análisis: DOPI-051

M2

12.0100

DESMONTAJE Y RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS CON RECUPERACIÓN DE HERRERÍA PARA BOCA DE TORMENTA (REJILLA DE VIGA 2", 3" Y 4", REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE CONCRETO, ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M A 1.50 M POR LARGO VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, DESMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN.

MANO DE OBRA

MO.1AY Cuadrilla No.13 (1 Ayudante)

JOR

0.100000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EH.RETRO.01 Cargador-retroexcavador sobre neumaticos Caterpillar 446B de 95 hp y 8.9 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.75yd3

HR

0.040000

EH.RETRO.MART.0 Martillo hidráulico H130Es de 320-600 golpes por minuto para excavadora Cat.

HR

0.040000

EH.CORT.OX.01 Equipo de corte oxiacetileno

HR

0.500000

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Pert Servicios Constructivos S.A. de C.V.** No reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A.- Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-025, el análisis no considera maquinaria necesaria para la correcta elaboración de los trabajos.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-026, el análisis no considera maquinaria necesaria para la correcta elaboración de los trabajos.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-044, el análisis no considera el material necesario para la correcta elaboración de los trabajos.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-051, el análisis no considera maquinaria necesaria para la correcta elaboración de los trabajos.

PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024

Duración: 107 días naturales

Obra: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 13/05/2024

Inicio Obra: 01/06/2024

Fin Obra: 15/09/2024

DOCUMENTO

PT 17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: C1		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-025		M3	9.4300
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			

MANO DE OBRA

MO.1AY Cuadrilla No.13 (1 Ayudante) JOR 0.050000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EH.EXCAV.01	Excavadora hidraulica Caerpillar 330CL de 247 hp y 35.1 ton de peso de operación, capacidad de cucharon de 1.60 a 2.7 yd3	HR	0.357143
EH.CORT.01	Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, hasta diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm	HR	0.269438

PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024

Duración: 107 días naturales

Obra: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 13/05/2024

Inicio Obra: 01/06/2024

Fin Obra: 15/09/2024

DOCUMENTO

PT 17

Lugar: Zapopan, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Partida: C1

Análisis No.:

Análisis: DOPI-026

M3 202.2200

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA

MO.1AY

Cuadrilla No.13 (1 Ayudante)

JOR

0.050000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EH.EXCAV.01

Excavadora hidraulica Caerpillar 330CL de 247 hp y 35.1 ton de peso de operación, capacidad de cucharon de 1.60 a 2.7 yd3

HR

0.357143

EH.CORT.01

Cortadora de pisos Wacker Neuson BFS 1345ABZ, hasta diámetro de disco 45 cm, profundidad de corte 17 cm

HR

0.269438

PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024

Duración: 107 días naturales

Obra: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: 13/05/2024

Inicio Obra: 01/06/2024

Fin Obra: 15/09/2024

DOCUMENTO

PT 17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:	C3	Análisis No.:	
Análisis:	DOPI-044	M2	30.3200
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA DEDO-MORO A RAZÓN DE 20 PZAS POR M2 DE 12 CM DE LARGO PROMEDIO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS.			
MATERIALES			
MA.AG.AGUA	Agua	M3	0.050000
MA.TIERRA.001	Tierra vegetal	M3	0.105000
MA.PLANT.DEDO.0	Arbusto dedo moro lampranthus spectabilis, 0.40 m. de altura	PZA	20.000000

MANO DE OBRA

MO.1.JIAY

Cuadrilla No 21 (1 Jardinero + 1 Ayudante)

JOR

0.040172

PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.

Cliente: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN

Concurso No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024

Obra: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Duración: 107 días naturales

Fecha: 13/05/2024

Inicio Obra: 01/06/2024

Fin Obra: 15/09/2024

DOCUMENTO

PT 17

Lugar: , Zapopan, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: D1		Análisis No.:	
Análisis: DOPI-051		M2	12.0100
DESMONTAJE Y RETIRO POR MEDIOS MECÁNICOS CON RECUPERACIÓN DE HERRERÍA PARA BOCA DE TORMENTA (REJILLA DE VIGA 2", 3" Y 4", REJILLA TIPO IRVING) EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE CONCRETO, ANCHO PROMEDIO DE REJILLA DE 0.30 M A 1.50 M POR LARGO VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, DESMONTAJE DE MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN.			

MANO DE OBRA

MO.1AY Cuadrilla No.13 (1 Ayudante) JOR 0.100000

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EH.RETRO.01	Cargador-retroexcavador sobre neumaticos Caterpillar 446B de 95 hp y 8.9 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.75yd3	HR	0.040000
EH.RETRO.MART.0	Martillo hidráulico H130Es de 320-600 golpes por minuto para excavadora Cat.	HR	0.040000
EH.CORT.OX.01	Equipo de corte oxiacetileno	HR	0.500000

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-024, DOPI-025, DOPI-033 Y DOPI-046 LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

a.- El básico marcado como DOPI-015 que anexa en su análisis de precio unitario no aparece en su documento PE-9 Análisis de básicos.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024
FALLO

Página 24 de 261

Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	, Zapopan, Jalisco
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		4	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-024	M2		1,301.4600
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
BASICOS				
DOPI-015	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	*	1.000000

Página 25 de 261

Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	, Zapopan, Jalisco
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		1	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-025	M3		9.4300
	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			

BASICOS				
DOPI-002	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	*	1.000000

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024
FALLO

Página 33 de 261

Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17
Lugar:	Zapopan, Jalisco

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	2 Análisis No.: 1			
Análisis:	DOPI-033	M3		87.6800
RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

BASICOS				
DOPI-019	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	*	1.000000

Página 46 de 261

Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:	4 Análisis No.: 1			
Análisis:	DOPI-046	M2		2,191.9400
LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				

BASICOS				
DOPI-015	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	*	1.000000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - b). – DOPI-059 REDUCTOR DE VELOCIDAD A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2, FRAGUADO RÁPIDO 3 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE LARGO Y ANCHO VARIABLE DEPENDIENDO LA VIALIDAD EXISTENTE, CON 0.20 M DE ESPESOR DE LOSA, MAS CORONA TRAPEZOIDAL DE 10 CM DE ALTURA PROMEDIO, ACABADO EN CORONA ESTAMPADO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS PROMEDIO DE 10 CM EN CADA LADO Y CON UNA SEPARACIÓN DE 3.65 CM ENTRE HEXÁGONO Y EN LAS PENDIENTES CON ACABADO ESTRIADO TIPO VIBRADOR MONOLÍTICO, DISEÑO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide concreto estampado en corona y no se toma en cuenta ningún insumo para este terminado.

b.- El concepto pide barniz y no se toma en cuenta para su análisis.

Página 59 de 261

Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	Zapopan, Jalisco
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		2 Análisis No:		1
Análisis:	DOPI-059	M2		166.9200
REDUCTOR DE VELOCIDAD A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2, FRAGUADO RÁPIDO 3 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE LARGO Y ANCHO VARIABLE DEPENDIENDO LA VIALIDAD EXISTENTE, CON 0.20 M DE ESPESOR DE LOSA, MAS CORONA TRAPEZOIDAL DE 10 CM DE ALTURA PROMEDIO, ACABADO EN CORONA ESTAMPADO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS PROMEDIO DE 10 CM EN CADA LADO Y CON UNA SEPARACIÓN DE 3.65 CM ENTRE HEXÁGONO Y EN LAS PENDIENTES CON ACABADO ESTRIADO TIPO VIBRADOR MONOLÍTICO, DISEÑO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
CURACRETO	CURACRETO	LT	*	0.200000
A-MAT-371	CONCRETO MR-45 KG/CM2 PREMEZCLADO, TMA 1 1/2" RESISTENCIA 3 DÍAS	M3	*	0.315000
MANO DE OBRA				
CUADALS	CUADRILLA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	*	0.045000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
VIBRADOR	VIBRADOR PARA CONCRETO CON CHICOTE MOTOR GASOLINA	HR	*	0.200000
BÁSICOS				
CMETALICA-F	CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, SUPERFICIE DE CONTACTO, SOLO MATERIALES	M2	*	0.220000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - c). – DOPI-122, DOPI-123, DOPI-124 Y DOPI-125 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALADOR DE CUERDA EN FORMA DE EMBUDO CON COLUMPIOS DE CANASTA Y TÁNDEM TIPO "ESCALADOR DE EMBUDO", CÓDIGO INP-ESC57 O SIMILAR, MEDIDAS 5.70 X 3.30 X 5.60 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN POR MEDIO DE TAQUETES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide fijación por medio de taquetes y no se toman en cuenta para su análisis.

Página 122 de 261

Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V.	
Ciente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	, Zapopan, Jalisco
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		4 Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-122	PZA		1.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALADOR DE CUERDA EN FORMA DE EMBUDO CON COLUMPIOS DE CANASTA Y TÁNDEM TIPO "ESCALADOR DE EMBUDO", CÓDIGO INP-ESC57 O SIMILAR, MEDIDAS 5.70 X 3.30 X 5.60 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN POR MEDIO DE TAQUETES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
INP-ESC57	ESCALADOR DE CUERDA EN FORMA DE EMBUDO CON COLUMPIOS DE CANASTA Y TÁNDEM TIPO "ESCALADOR DE EMBUDO", CÓDIGO INP-ESC57 O SIMILAR, MEDIDAS 5.70 X 3.30 X 5.60 M	PZA	*	1.000000
MANO DE OBRA				
CUADALB	CUADRILLA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL JOR ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	*	2.000000

Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	, Zapopan, Jalisco
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida: 4 Análisis No.: 1				
Análisis: DOPI-123	PZA	2.0000		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO LINEAL DE ARCOS, CON ASIENTOS TIPO TÁNDEM TIPO "COLUMPIO LINEAL DE ARCO", CÓDIGO INP-AR01 O SIMILAR, MEDIDAS 5.85 X 2.20 X 1.00 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN POR MEDIO DE TAQUETES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
INP-AR01	COLUMPIO LINEAL DE ARCOS, CON ASIENTOS TIPO TÁNDEM TIPO "COLUMPIO LINEAL DE ARCO", CÓDIGO INP-AR01 O SIMILAR MEDIDAS 5.85 X 2.20 X 1.00 M	PZA	*	1.000000
MANO DE OBRA				
CUADALB	CUADRILLA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	*	2.000000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. - a). – DOPI-024, DOPI-025, DOPI-033 Y DOPI-046 LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

a.- El básico marcado como DOPI-015 que anexa en su análisis de precio unitario no aparece en su documento PE-9 Análisis de básicos.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024
FALLO

Página 24 de 260

CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	Zapopan, Jalisco
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		4	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-024	M2		1,301.4600
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
BASICOS				
DOPI-015	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	*	1.000000

Página 25 de 260

CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	Zapopan, Jalisco
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		1	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-025	M3		9.4300
	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
BASICOS				
DOPI-002	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	*	1.000000

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024
FALLO

Página 33 de 260

CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	, Zapopan, Jalisco
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		2	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-033	M3		87.6800
RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

BASICOS				
DOPI-019	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	*	1.000000

Página 46 de :

CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	, Zapopan, Jalisco
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		4	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-046	M2		2,191.9400
LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
BASICOS				
DOPI-015	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	*	1.000000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - b). - DOPI-059 REDUCTOR DE VELOCIDAD A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM², FRAGUADO RÁPIDO 3 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE LARGO Y ANCHO VARIABLE DEPENDIENDO LA VIALIDAD EXISTENTE, CON 0.20 M DE ESPESOR DE LOSA, MAS CORONA TRAPEZOIDAL DE 10 CM DE ALTURA PROMEDIO, ACABADO EN CORONA ESTAMPADO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS PROMEDIO DE 10 CM EN CADA LADO Y CON UNA SEPARACIÓN DE 3.65 CM ENTRE HEXÁGONO Y EN LAS PENDIENTES CON ACABADO ESTRIADO TIPO VIBRADOR MONOLÍTICO, DISEÑO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide concreto estampado en corona y no se toma en cuenta ningún insumo para este terminado.

b.- El concepto pide barniz y no se toma en cuenta para su análisis.

CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	, Zapopan, Jalisco
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		2 Análisis No.:		1

Análisis: DOPI-059 M2 166.9200
REDUCTOR DE VELOCIDAD A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2, FRAGUADO RÁPIDO 3 DÍAS, T.M.A. 3/4", DE LARGO Y ANCHO VARIABLE DEPENDIENDO LA VIALIDAD EXISTENTE, CON 0.20 M DE ESPESOR DE LOSA, MAS CORONA TRAPEZOIDAL DE 10 CM DE ALTURA PROMEDIO, ACABADO EN CORONA ESTAMPADO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS PROMEDIO DE 10 CM EN CADA LADO Y CON UNA SEPARACIÓN DE 3.65 CM ENTRE HEXÁGONO Y EN LAS PENDIENTES CON ACABADO ESTRIADO TIPO VIBRADOR MONOLITICO, DISEÑO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

CURACRETO	CURACRETO	LT	*	0.200000
A-MAT-371	CONCRETO MR-45 KG/CM2 PREMEZCLADO, TMA 1 1/2" RESISTENCIA 3 DIAS	M3	*	0.315000

MANO DE OBRA

CUADALB	CUADRILLA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	*	0.045000
---------	--	-----	---	----------

EQUIPO Y HERRAMIENTA

VIBRADOR	VIBRADOR PARA CONCRETO CON CHICOTE MOTOR GASOLINA	HR	*	0.200000
----------	---	----	---	----------

BASICOS

CI-METALICA-F	CIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, SUPERFICIE DE CONTACTO, SOLO MATERIALES	M2	*	0.220000
---------------	---	----	---	----------

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - c). – DOPI-122, DOPI-123, DOPI-124 Y DOPI-125 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALADOR DE CUERDA EN FORMA DE EMBUDO CON COLUMPIOS DE CANASTA Y TÁNDEM TIPO "ESCALADOR DE EMBUDO", CÓDIGO INP-ESC57 O SIMILAR, MEDIDAS 5.70 X 3.30 X 5.60 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN POR MEDIO DE TAQUETES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide fijación por medio de taquetes y no se toman en cuenta para su análisis.

Página 122 de 260

CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 107 días naturales Fecha: 13/05/2024 Inicio Obra: 01/06/2024 Fin Obra: 15/09/2024	
Lugar:	, Zapopan, Jalisco	DOCUMENTO: PT 17	

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		4 Análisis No.:		1
Análisis:	DOPI-122	PZA		1.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALADOR DE CUERDA EN FORMA DE EMBUDO CON COLUMPIOS DE CANASTA Y TÁNDEM TIPO "ESCALADOR DE EMBUDO", CÓDIGO INP-ESC57 O SIMILAR, MEDIDAS 5.70 X 3.30 X 5.60 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN POR MEDIO DE TAQUETES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
INP-ESC57	ESCALADOR DE CUERDA EN FORMA DE EMBUDO CON COLUMPIOS DE CANASTA Y TÁNDEM TIPO "ESCALADOR DE EMBUDO", CÓDIGO INP-ESC57 O SIMILAR, MEDIDAS 5.70 X 3.30 X 5.60 M	PZA	*	1.000000
MANO DE OBRA				
CUADALB	CUADRILLA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL JOR + 1 PEON)		*	2.000000



CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Obra:	DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	, Zapopan, Jalisco
Duración:	107 días naturales
Fecha:	13/05/2024
Inicio Obra:	01/06/2024
Fin Obra:	15/09/2024
DOCUMENTO:	PT 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		4	Análisis No.:	1
Análisis:	DOPI-123	PZA		2.0000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO LINEAL DE ARCOS, CON ASIENTOS TIPO TÁNDEM TIPO "COLUMPIO LINEAL DE ARCO", CÓDIGO INP-AR01 O SIMILAR, MEDIDAS 5.85 X 2.20 X 1.00 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN POR MEDIO DE TAQUETES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
MATERIALES				
INP-AR01	COLUMPIO LINEAL DE ARCOS, CON ASIENTOS TIPO TÁNDEM TIPO "COLUMPIO LINEAL DE ARCO", CÓDIGO INP-AR01 O SIMILAR MEDIDAS 5.85 X 2.20 X 1.00 M	PZA	*	1.000000
MANO DE OBRA				
CUADALB	CUADRILLA ALBAÑILERIA (1 OFICIAL JOR ALBAÑIL + 1 PEON)		*	2.000000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Imex Construcciones, S.A de C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A.- Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-003, el análisis no considera la maquinaria necesaria para el desecho fuera de la obra.

B). - La tarjeta del concepto DOPI-004, el análisis no considera las regalías al banco de tiro necesarias como lo solicita la descripción del concepto.

C). - La tarjeta del concepto DOPI-026, el análisis no considera la maquinaria necesaria para la demolición mecánica.

D). - La tarjeta del concepto DOPI-026, el análisis no considera la maquinaria necesaria para el corte de acero.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024
FALLO

	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PROCEDIMIENTO No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.		FECHA DE INICIO:	01/06/2024
		FECHA DE TÉRMINO:	15/09/2024
		PLAZO DE EJECUCIÓN	107
RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	IMEX CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	DOCUMENTO:	PT 17
		FECHA DE APERTURA	13/05/2024

PAGINA 3 DE 259

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-003 TALA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOL DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, PAGO DE PERMISOS ANTE PARQUES Y JARDINES, CORTE DE FOLLAJE EN SECCIONES, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, EXTRACCIÓN DE TOCON, RETIRO DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO INDICADO POR SUPERVISIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. PZA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
VAR-038	PAGO PERMISO ANTE PARQUES Y JARDINES	PZA	1.00000
Mano de Obra			
AYU	AYUDANTE	jor	0.50000
OFIESP	OFICIAL ESPECIALIZADO	jor	0.50000
Herramienta			
HER	HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.03000
Equipo			
034 MAQ	DESTOCONADORA SC802	HR	0.25000
026 MAQ	GRUA S/CAMIÓN GROVE TMS640 DE 250 HP.	HR	0.50000

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024
FALLO

	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PROCEDIMIENTO No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.		FECHA DE INICIO:	01/06/2024
		FECHA DE TÉRMINO:	15/09/2024
		PLAZO DE EJECUCIÓN	107
RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	IMEX CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	DOCUMENTO:	PT 17
		FECHA DE APERTURA	13/05/2024

PAGINA 4 DE 259

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-004 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: M3
 REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Equipo		
003 MAQ	CAMIÓN DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7M3 DE 170 HP	HR	0.04150
002 MAQ	RETROEXCAVADORA CASE 580K CON BOTE Y CUCHARÓN	HR	0.02180

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024
FALLO

 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PROCEDIMIENTO No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024	
	FECHA DE INICIO:	01/06/2024
	FECHA DE TERMINO:	15/09/2024
	PLAZO DE EJECUCION	107
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.		
RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	DOCUMENTO:	PT 17
	FECHA DE APERTURA	13/05/2024
IMEX CONSTRUCCIONES, SA DE CV.		

PAGINA 26 DE 259

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-026	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Mano de Obra		
AYU	AYUDANTE	jor	0.02500
	Herramienta		
HER	HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.03000
	Equipo		
002 MAQ	RETROESCAVADORA CASE 580K CON CON BOTE Y CUCHARON	HR	0.34000
014 MAQ	CORTADORA DE PISOS WACKER NEUSON BFS 1345ABZ, DIÁMETRO DE DISCO 45 C	HR	0.25000

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco.	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PROCEDIMIENTO No. DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024	
		FECHA DE INICIO:	01/06/2024
		FECHA DE TÉRMINO:	15/09/2024
		PLAZO DE EJECUCIÓN	107
RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE:	IMEX CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	DOCUMENTO:	PT 17
		FECHA DE APERTURA	13/05/2024

PAGINA 27 DE 259

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO, DOCUMENTO EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOPI-027 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, VOLUMEN MEDIDO E SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. M3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
AYU	AYUDANTE	jor	0.02500
Herramienta			
HER	HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.03000
Equipo			
002 MAQ	RETROESCAVADORA CASE 580K CON CON BOTE Y CUCHARON	HR	0.45000

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
10	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
12	URUS URBANA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
13	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
14	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
15	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
16	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
18	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
19	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
22	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
23	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
26	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	CUMPLE
27	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON INGENIERÍA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
28	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CUMPLE

33	MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CUMPLE
35	URCONT GDL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
36	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
38	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
42	CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE
43	GH MAQUINARÍA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
44	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	CUMPLE
45	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
46	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
47	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
49	DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
51	BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
52	CONSTRUCTORA JALISCIENSE NOVART, S.A. DE C.V.	CUMPLE
54	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que el **presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
10	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$14,631,058.03
12	URUS URBANA, S.A. DE C.V.	\$14,562,261.85
13	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$14,414,102.98
14	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$14,558,334.22
15	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	\$14,267,489.62
16	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$14,515,001.13
18	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA, S.A. DE C.V.	\$14,628,169.03

19	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.	\$14,538,512.21
22	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	\$16,318,656.89
23	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	\$14,859,045.98
26	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	\$14,148,261.11
27	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON INGENIERÍA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$15,864,483.48
28	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$14,099,590.83
33	MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$14,656,150.81
35	URCONT GDL, S.A. DE C.V.	\$14,481,664.93
36	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$15,044,455.37
38	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$16,293,056.15
42	CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.	\$15,538,283.62
43	GH MAQUINARÍA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	\$16,543,420.50
44	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	\$14,328,977.68
45	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$14,498,863.78
46	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	\$14,777,412.12
47	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$14,279,673.61
49	DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$15,289,377.72
51	BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	\$14,823,959.11
52	CONSTRUCTORA JALISCIENSE NOVART, S.A. DE C.V.	\$15,323,939.70
54	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$14,675,197.10

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

I.- Eliminación por rango de aceptación:

II.- Determinación de precios de mercado;

III.- Determinación de insuficiencias;

IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y

V.- ~~Determinación de~~ **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024
FALLO

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA

CONTRATO
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024

REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE METROPOLITANO DENOMINADO MIRADOR DEL SOL, ETAPA 03, UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES AV. PATRIA, HELIOS, AV. TEPEYAC, COLONIA MIRADOR DEL SOL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Rango de aceptación	10%	Promedio mínimo	\$ 13,367,389.98
Techo financiero	\$ 17,317,293.02	Promedio total	\$ 14,852,655.53
		Promedio máxima	\$ 16,337,921.08

IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CÓDIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
			MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO				
1	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 14,099,590.83	\$ 7,752,669.56	\$ 3,088,599.59	\$ 900,008.95	\$ 1,174,127.81	\$ 19,714.82	\$ 1,164,160.87	\$ -
2	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	\$ 14,148,261.11	\$ 8,741,740.27	\$ 2,708,459.80	\$ 389,674.79	\$ 927,007.79	\$ 37,326.02	\$ 1,344,441.91	\$ -
3	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	\$ 14,267,489.62	\$ 8,025,369.89	\$ 2,696,764.40	\$ 1,056,333.42	\$ 815,286.69	\$ 32,158.64	\$ 1,641,368.63	\$ -
4	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 14,279,673.61	\$ 8,231,587.75	\$ 2,953,918.08	\$ 868,840.16	\$ 745,650.50	\$ 25,925.11	\$ 1,453,752.00	\$ -
5	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	\$ 14,326,977.68	\$ 9,312,190.40	\$ 2,079,694.52	\$ 851,073.25	\$ 991,679.61	\$ 33,075.19	\$ 1,061,417.04	\$ -
6	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 14,414,102.98	\$ 8,362,923.39	\$ 3,050,625.20	\$ 1,031,794.56	\$ 728,052.58	\$ 79,040.37	\$ 1,162,238.65	\$ -
7	URCONT GDL, S.A. DE C.V.	\$ 14,481,664.93	\$ 8,551,206.66	\$ 2,903,869.27	\$ 922,554.19	\$ 769,403.39	\$ 42,186.20	\$ 1,292,543.53	\$ -
8	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 14,498,863.78	\$ 8,152,822.19	\$ 3,160,688.13	\$ 1,023,512.24	\$ 740,221.35	\$ 91,540.71	\$ 1,330,047.25	\$ -
9	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 14,515,001.13	\$ 8,263,882.41	\$ 3,107,106.11	\$ 1,032,021.69	\$ 756,583.62	\$ 65,797.97	\$ 1,289,475.70	\$ -
10	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.	\$ 14,538,512.21	\$ 8,944,819.28	\$ 2,402,611.49	\$ 961,544.60	\$ 886,504.72	\$ 21,350.29	\$ 1,321,683.04	\$ -
11	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 14,558,334.22	\$ 8,330,777.69	\$ 2,992,262.66	\$ 1,113,938.20	\$ 982,508.87	\$ 10,191.03	\$ 1,128,092.99	\$ -
12	URUS URBANA, S.A. DE C.V.	\$ 14,562,261.85	\$ 8,368,468.03	\$ 2,849,739.86	\$ 1,142,456.21	\$ 975,874.43	\$ 10,581.02	\$ 1,214,587.88	\$ -
13	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA, S.A. DE C.V.	\$ 14,628,169.03	\$ 8,300,471.77	\$ 2,982,360.12	\$ 1,140,408.12	\$ 1,463,893.69	\$ 46,141.28	\$ 696,563.74	\$ -
14	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$ 14,631,058.03	\$ 8,302,941.25	\$ 3,062,299.75	\$ 1,050,530.09	\$ 800,817.24	\$ 84,586.17	\$ 1,330,117.45	\$ -
15	MITO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$ 14,656,150.81	\$ 8,668,637.11	\$ 2,614,865.01	\$ 969,879.38	\$ 968,481.54	\$ 40,765.65	\$ 1,393,681.23	\$ -
16	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 14,675,197.10	\$ 8,583,609.20	\$ 2,970,840.80	\$ 933,413.49	\$ 782,076.18	\$ 36,765.69	\$ 1,368,372.42	\$ -
17	URBANIZACIONES INEUNZA, S.A. DE C.V.	\$ 14,777,412.12	\$ 8,437,370.41	\$ 3,145,812.18	\$ 1,050,665.81	\$ 808,566.30	\$ 114,260.52	\$ 1,220,100.77	\$ -
18	RIS CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	\$ 14,823,959.11	\$ 8,884,961.76	\$ 2,594,976.65	\$ 873,268.56	\$ 831,499.30	\$ 50,891.65	\$ 1,588,271.75	\$ -
19	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	\$ 14,859,045.98	\$ 9,149,097.82	\$ 2,840,183.35	\$ 393,456.88	\$ 1,025,451.06	\$ 39,112.75	\$ 1,411,966.70	\$ -
20	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 15,044,455.37	\$ 8,943,016.52	\$ 2,621,349.73	\$ 973,074.87	\$ 818,533.07	\$ 40,428.18	\$ 1,617,750.21	\$ -
21	DAMAR ACARREOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 15,289,377.72	\$ 8,197,662.37	\$ 3,393,655.58	\$ 1,056,919.99	\$ 961,266.08	\$ 127,770.74	\$ 1,552,329.97	\$ -
22	CONSTRUCTORA JALISCIENSE MOVART, S.A. DE C.V.	\$ 15,323,939.70	\$ 9,240,357.82	\$ 2,644,843.07	\$ 884,511.65	\$ 938,992.72	\$ 34,482.88	\$ 1,580,466.64	\$ -
23	CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 15,538,283.62	\$ 8,604,863.72	\$ 3,415,796.67	\$ 1,147,377.88	\$ 1,063,661.46	\$ 49,810.95	\$ 1,256,772.94	\$ -
24	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$ 15,864,483.48	\$ 9,715,043.06	\$ 3,064,279.50	\$ 440,050.79	\$ 1,095,538.91	\$ 41,811.39	\$ 1,507,456.05	\$ -
25	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$ 16,293,056.15	\$ 8,176,131.72	\$ 3,555,056.35	\$ 2,073,317.73	\$ 1,106,453.94	\$ 33,632.95	\$ 1,345,302.52	\$ -
26	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	\$ 16,318,656.89	\$ 9,166,527.49	\$ 3,382,479.24	\$ 1,050,276.15	\$ 1,176,337.97	\$ 59,521.78	\$ 1,483,514.26	\$ -
27	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	\$ 16,543,420.50	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
Sustraendo \$ 14,852,655.53	\$ 8,580,851.54	\$ 2,943,682.76	\$ 952,829.63	\$ 922,605.19	\$ 47,121.17	\$ 1,351,756.76	\$ -

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024
FALLO

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				
		COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	-\$ 828,181.98	\$ -	-\$ 52,820.68	-\$ -	27,406.35
2	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	\$ -	-\$ 235,222.96	-\$ 563,154.84	-\$ -	9,795.15
3	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	-\$ 555,481.65	-\$ 246,918.36	\$ -	-\$ 107,318.50	14,962.53
4	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 349,263.79	\$ -	-\$ 83,989.47	-\$ 176,954.69	21,196.06
5	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 863,988.24	-\$ 101,756.38	\$ -	14,045.98
6	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	-\$ 217,928.15	\$ -	\$ -	-\$ 194,552.61	\$ -
7	URCONT GDL, S.A. DE C.V.	-\$ 29,644.88	-\$ 39,613.49	-\$ 30,275.44	-\$ 153,201.80	4,934.97
8	EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 428,029.35	\$ -	\$ -	-\$ 182,383.84	\$ -
9	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	-\$ 316,969.13	\$ -	\$ -	-\$ 166,021.57	\$ -
10	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 541,071.27	\$ -	-\$ 36,100.47	25,770.88
11	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-\$ 250,073.85	\$ -	\$ -	\$ -	36,930.14
12	URUS URBANA, S.A. DE C.V.	-\$ 212,383.51	-\$ 93,942.90	\$ -	\$ -	36,540.15
13	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA, S.A. DE C.V.	-\$ 280,379.77	\$ -	\$ -	\$ -	979.89
14	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	-\$ 277,910.29	\$ -	\$ -	-\$ 121,787.95	\$ -
15	MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 328,617.75	\$ -	\$ -	6,355.52
16	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 19,416.14	-\$ 140,529.01	10,355.48
17	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	-\$ 143,481.13	\$ -	\$ -	-\$ 114,038.89	\$ -
18	BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 348,706.11	-\$ 79,561.07	-\$ 91,105.89	\$ -
19	CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 123,499.41	-\$ 559,372.75	\$ -	8,008.42
20	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 322,333.03	\$ -	-\$ 104,072.12	6,692.99
21	DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-\$ 383,189.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	CONSTRUCTORA JALISCIENSE NOVART, S.A. DE C.V.	\$ -	-\$ 298,839.69	-\$ 68,317.98	\$ -	12,638.29
23	CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON INGENIERÍA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	-\$ 512,778.84	\$ -	5,309.78
25	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	-\$ 404,719.82	\$ -	\$ -	\$ -	13,488.22
26	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024
FALLO

IV.- ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez determinado los valores de insuficiencia parcial, con la suma de la misma se obtendrán, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE RETRASEOS TOTAL (MINUENDO)	UTILIDAD (SUSTRACCION)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL	
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO									
1	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 828,181.98	\$ -	\$ 52,820.66	\$ -	\$ 27,406.35	\$ 908,409.01	\$ 1,164,180.87	\$ 255,751.86	SOLVENTE	\$ 14,099,590.83	GANADOR	
2	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	\$ -	\$ 235,232.96	\$ 563,154.84	\$ -	\$ 8,795.15	\$ 808,172.95	\$ 1,344,441.91	\$ 536,268.96	SOLVENTE	\$ 14,148,261.11	SOLVENTE	
3	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	\$ 555,481.65	\$ 244,916.56	\$ -	\$ 107,316.50	\$ 14,962.53	\$ 924,681.04	\$ 1,641,368.63	\$ 716,687.59	SOLVENTE	\$ 14,267,489.62	SOLVENTE	
4	SEISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 349,263.79	\$ -	\$ 83,989.47	\$ 176,854.69	\$ 21,196.06	\$ 631,404.01	\$ 1,453,793.00	\$ 822,347.99	SOLVENTE	\$ 14,279,873.61	SOLVENTE	
5	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 863,988.24	\$ 301,756.38	\$ -	\$ 14,945.98	\$ 779,790.80	\$ 1,061,417.04	\$ 81,636.44	SOLVENTE	\$ 14,328,977.68	SOLVENTE	
6	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 217,828.15	\$ -	\$ -	\$ 194,593.81	\$ -	\$ 412,420.76	\$ 1,162,238.65	\$ 748,757.89	SOLVENTE	\$ 14,434,302.96	SOLVENTE	
7	URICONTI GDL, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 39,813.49	\$ 30,275.44	\$ 153,201.80	\$ 4,934.97	\$ 257,870.58	\$ 1,292,543.53	\$ 1,034,672.95	SOLVENTE	\$ 14,481,664.93	SOLVENTE	
8	EMBO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 428,029.35	\$ -	\$ -	\$ 182,383.84	\$ -	\$ 610,413.19	\$ 1,330,047.25	\$ 719,634.06	SOLVENTE	\$ 14,498,863.78	SOLVENTE	
9	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 316,969.13	\$ -	\$ -	\$ 166,021.57	\$ -	\$ 482,990.70	\$ 1,389,475.70	\$ 806,485.00	SOLVENTE	\$ 14,515,001.13	SOLVENTE	
10	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 541,071.27	\$ -	\$ 36,300.47	\$ 25,770.88	\$ 602,942.62	\$ 1,321,683.04	\$ 718,740.42	SOLVENTE	\$ 14,538,512.21	SOLVENTE	
11	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 250,073.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,930.14	\$ 287,003.99	\$ 1,128,092.99	\$ 841,009.00	SOLVENTE	\$ 14,558,334.22	SOLVENTE
12	URUS URBANA, S.A. DE C.V.	\$ 212,383.51	\$ 93,942.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,540.15	\$ 342,666.56	\$ 1,214,587.88	\$ 871,721.32	SOLVENTE	\$ 14,562,261.85	SOLVENTE
13	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA, S.A. DE C.V.	\$ 280,379.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979.89	\$ 281,359.66	\$ 696,563.74	\$ 415,204.08	SOLVENTE	\$ 14,628,169.03	SOLVENTE
14	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$ 277,910.29	\$ -	\$ -	\$ 121,787.95	\$ -	\$ 399,698.24	\$ 1,330,117.43	\$ 930,419.21	SOLVENTE	\$ 14,631,058.03	SOLVENTE	
15	MTD DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 328,817.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,355.32	\$ 335,173.27	\$ 1,393,881.23	\$ 1,058,507.96	SOLVENTE	\$ 14,656,150.81	SOLVENTE
16	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 19,416.14	\$ 140,529.08	\$ 10,355.48	\$ 170,300.63	\$ 1,368,372.42	\$ 1,198,071.79	SOLVENTE	\$ 14,675,197.10	SOLVENTE	
17	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	\$ 143,481.13	\$ -	\$ -	\$ 114,038.88	\$ -	\$ 257,520.02	\$ 1,220,100.77	\$ 942,580.75	SOLVENTE	\$ 14,777,412.12	SOLVENTE	
18	BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 348,706.11	\$ 79,561.07	\$ 91,305.89	\$ -	\$ 519,373.07	\$ 1,588,271.75	\$ 1,068,896.68	SOLVENTE	\$ 14,823,959.11	SOLVENTE	
19	CONSTRUCCIONES DAAE, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 103,499.41	\$ 559,372.75	\$ -	\$ -	\$ 8,008.42	\$ 670,880.58	\$ 1,411,966.70	\$ 741,086.12	SOLVENTE	\$ 14,859,045.96	SOLVENTE
20	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 322,333.03	\$ -	\$ 104,072.12	\$ -	\$ 6,692.99	\$ 433,096.14	\$ 1,648,750.78	\$ 1,215,652.64	SOLVENTE	\$ 15,044,455.37	SOLVENTE
21	DAMAR ACARROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 323,139.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,169.17	\$ 1,352,329.97	\$ 1,169,140.80	SOLVENTE	\$ 15,289,377.72	SOLVENTE	
22	CONSTRUCTORA JALISCOENSE NOVART, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 298,839.69	\$ 66,317.98	\$ -	\$ 12,638.29	\$ 379,795.96	\$ 1,500,466.64	\$ 1,200,670.68	SOLVENTE	\$ 15,323,839.70	SOLVENTE	
23	CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,256,772.94	\$ 1,256,772.94	SOLVENTE	\$ 15,538,283.62	SOLVENTE	
24	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON INGENIERIA TOPOGRAFICA BELSA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 512,778.84	\$ -	\$ -	\$ 5,309.78	\$ 518,088.62	\$ 1,507,456.05	\$ 989,367.43	SOLVENTE	\$ 15,864,483.48	SOLVENTE
25	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$ 404,719.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,488.22	\$ 418,208.04	\$ 1,345,302.52	\$ 927,094.48	SOLVENTE	\$ 16,293,056.15	SOLVENTE	
26	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,483,514.26	\$ 1,483,514.26	SOLVENTE	\$ 16,318,856.89	SOLVENTE	
27	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 16,543,420.50	DESCALIFICADO	

V.- DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS BAJA

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimientos las que hubieren resultado insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE INSUFICIENCIA TOTAL (MINUENDO)	UTILIDAD (SUSTRACCION)	SOLVENCIA TOTAL	REBOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	REBOLUCIÓN FINAL	
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO									
1	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 828,181.98	\$ -	\$ 52,820.66	\$ -	\$ 27,406.35	\$ 908,409.01	\$ 1,164,180.87	\$ 255,751.86	SOLVENTE	\$ 14,099,590.83	GANADOR	
2	MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	\$ -	\$ 235,232.96	\$ 563,154.84	\$ -	\$ 8,795.15	\$ 808,172.95	\$ 1,344,441.91	\$ 536,268.96	SOLVENTE	\$ 14,148,261.11	SOLVENTE	
3	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	\$ 555,481.65	\$ 244,916.56	\$ -	\$ 107,818.90	\$ 14,962.53	\$ 924,681.04	\$ 1,641,368.63	\$ 716,687.59	SOLVENTE	\$ 14,267,489.62	SOLVENTE	
4	SEISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 349,263.79	\$ -	\$ 83,989.47	\$ 176,854.69	\$ 21,196.06	\$ 631,404.01	\$ 1,453,793.00	\$ 822,347.99	SOLVENTE	\$ 14,279,873.61	SOLVENTE	
5	CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 863,988.24	\$ 301,756.38	\$ -	\$ 14,945.98	\$ 779,790.60	\$ 1,061,417.04	\$ 81,636.44	SOLVENTE	\$ 14,328,977.68	SOLVENTE	
6	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 217,828.15	\$ -	\$ -	\$ 194,593.81	\$ -	\$ 412,420.76	\$ 1,162,238.65	\$ 748,757.89	SOLVENTE	\$ 14,414,302.96	SOLVENTE	
7	URICONT GDI, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 39,813.49	\$ 30,275.44	\$ 153,201.80	\$ 4,934.97	\$ 257,870.58	\$ 1,292,543.53	\$ 1,034,672.95	SOLVENTE	\$ 14,481,664.93	SOLVENTE	
8	EMBO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 428,029.35	\$ -	\$ -	\$ 182,383.84	\$ -	\$ 610,413.19	\$ 1,330,047.25	\$ 719,634.06	SOLVENTE	\$ 14,498,863.78	SOLVENTE	
9	LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 316,969.13	\$ -	\$ -	\$ 166,021.57	\$ -	\$ 482,990.70	\$ 1,289,475.70	\$ 806,485.00	SOLVENTE	\$ 14,515,001.13	SOLVENTE	
10	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 541,071.27	\$ -	\$ 36,300.47	\$ 25,770.88	\$ 602,942.62	\$ 1,321,683.04	\$ 718,740.42	SOLVENTE	\$ 14,538,512.21	SOLVENTE	
11	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 250,073.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,930.14	\$ 287,003.99	\$ 1,128,092.99	\$ 841,009.00	SOLVENTE	\$ 14,558,334.22	SOLVENTE
12	URUS URBANA, S.A. DE C.V.	\$ 212,383.51	\$ 93,942.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,540.15	\$ 342,666.56	\$ 1,214,587.88	\$ 871,721.32	SOLVENTE	\$ 14,562,261.85	SOLVENTE
13	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA, S.A. DE C.V.	\$ 280,379.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979.89	\$ 281,359.66	\$ 696,563.74	\$ 415,204.08	SOLVENTE	\$ 14,628,169.03	SOLVENTE
14	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$ 277,910.29	\$ -	\$ -	\$ 121,787.95	\$ -	\$ 399,698.24	\$ 1,330,117.43	\$ 930,419.21	SOLVENTE	\$ 14,631,058.03	SOLVENTE	
15	MTD DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 328,817.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,355.32	\$ 335,173.27	\$ 1,393,681.23	\$ 1,058,507.96	SOLVENTE	\$ 14,656,150.81	SOLVENTE
16	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 19,416.14	\$ 140,529.08	\$ 10,355.48	\$ 170,300.63	\$ 1,368,372.42	\$ 1,198,071.79	SOLVENTE	\$ 14,675,197.10	SOLVENTE	
17	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.	\$ 143,481.13	\$ -	\$ -	\$ 114,038.88	\$ -	\$ 257,520.02	\$ 1,220,100.77	\$ 942,580.75	SOLVENTE	\$ 14,777,412.12	SOLVENTE	
18	BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 348,706.11	\$ 79,561.07	\$ 91,305.89	\$ -	\$ 519,373.07	\$ 1,588,271.75	\$ 1,068,896.68	SOLVENTE	\$ 14,823,959.11	SOLVENTE	
19	CONSTRUCCIONES DAAE, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 103,499.41	\$ 559,372.75	\$ -	\$ -	\$ 6,006.42	\$ 670,880.58	\$ 1,411,966.70	\$ 741,086.12	SOLVENTE	\$ 14,859,045.96	SOLVENTE
20	MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 322,333.03	\$ -	\$ 104,072.12	\$ -	\$ 6,692.99	\$ 433,096.14	\$ 1,648,750.78	\$ 1,215,652.64	SOLVENTE	\$ 15,044,455.37	SOLVENTE
21	DAMAR ACARROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 323,139.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353,169.17	\$ 1,352,329.97	\$ 1,169,140.80	SOLVENTE	\$ 15,289,377.72	SOLVENTE	
22	CONSTRUCTORA JALISCOENSE NOVART, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 298,839.69	\$ 66,317.98	\$ -	\$ 12,638.29	\$ 379,795.96	\$ 1,500,466.64	\$ 1,200,670.68	SOLVENTE	\$ 15,323,839.70	SOLVENTE	
23	CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,256,772.94	\$ 1,256,772.94	SOLVENTE	\$ 15,538,283.62	SOLVENTE	
24	PASOS CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON INGENIERIA TOPOGRAFICA BELSA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 512,778.84	\$ -	\$ 5,309.78	\$ 518,088.62	\$ 1,507,456.05	\$ 989,367.43	SOLVENTE	\$ 15,864,483.48	SOLVENTE	
25	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$ 404,719.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,488.22	\$ 418,208.04	\$ 1,345,302.52	\$ 927,094.48	SOLVENTE	\$ 16,293,056.15	SOLVENTE	
26	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,483,514.26	\$ 1,483,514.26	SOLVENTE	\$ 16,318,856.89	SOLVENTE	
27	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 16,543,420.50	DESCALIFICADO	

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número **"DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024"** al licitante **"INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V."**, el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$14'099,590.83 (Catorce millones noventa y nueve mil quinientos noventa pesos 83/100 m.n.) más \$2'255,934.53 (Dos millones doscientos cincuenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 53/100 m.n.), de I.V.A. para un **monto total de \$16'355,525.36** (Dieciséis millones trescientos cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco pesos 36/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la **Licitación Pública**, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y **teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor**, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de **Anticipo** o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de **Cumplimiento**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- **Póliza de Seguro**, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones **Fiscales** en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito de los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

Esta documentación se deberá de entregar previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para suscribirlo el día 31 de mayo de 2024, a las 17:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

Deberán iniciarse los trabajos el día 01 de junio de 2024 y concluirse el día 15 de septiembre de 2024, período de 107 días naturales, conforme se estableció en la convocatoria.

Emite el presente fallo **Sandra Patricia Sánchez Valdez, Jefe de Unidad de Presupuesto y Contratación de Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco.

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de Oscar Osvaldo García Romero.

Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **24 de mayo de 2024**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO


OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN


SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA