Gobierno de Zapopan

# MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

## DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA:** | Construcción de puente vehicular y adecuaciones pluviales sobre El Arroyo Seco, en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco | **ESTIMACIÓN No.** | 1 |
| | | **FECHA:** | 1 de Junio del 2017 |
| | | **PERIODO DEL TRABAJO:** | 2017-05-13 |
| **LOCALIDAD:** | | **AL:** | 2017-05-31 |
| **MUNICIPIO:** | ZAPOPAN, JALISCO | **CONTRATISTA:** | Geminis Internacional Constructora, S.A. DE C.V. |
| **CONTRATO:** | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-048-2017 | **HOJA No:** | 1 |

## RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

| CLAVE | PARTIDA | IMPORTE | IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | Construcción de puente vehicular y adecuaciones pluviales sobre El Arroyo Seco, en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco | $2,607,632.90 | **MONTO DE LA ESTIMACIÓN:** | $2,607,632.90 |
| | | | IVA | $417,221.26 |
| | | | TOTAL: | $3,024,854.17 |
| | | | **AMORTIZACIÓN:** | $1,512,427.08 |
| | | | ABONO A RETENCIONES: | $0.00 |
| | | | CARGO A RETENCIONES: | $0.00 |
| | | | **NETO A PAGAR:** | $1,512,427.08 |

ESTADO CONTABLE

| CONCEPTO | ESTIMADO | I. V. A. | SUBTOTAL | CARGO A RETENCIONES | ABONO A RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPORTE DEL CONTRATO: | $3,917,509.02 | $626,801.44 | $4,544,310.46 | | | $4,544,310.46 |
| IMPORTE CONVENIOS: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| TOTAL CONTRACTUAL: | $3,917,509.02 | $626,801.44 | $4,544,310.46 | | | $4,544,310.46 |
| ACUMULADO ANTERIOR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| ESTA ESTIMACIÓN | $2,607,632.90 | $417,221.26 | $3,024,854.17 | $0.00 | $0.00 | $3,024,854.17 |
| ACUMULADO A LA FECHA | $2,607,632.90 | $417,221.26 | $3,024,854.17 | | | $3,024,854.17 |
| SALDO POR EJERCER | $1,309,876.12 | $209,580.18 | $1,519,456.29 | | | $1,519,456.29 |

| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | |
|---|---|
| ANTICIPO DEL CONTRATO | $2,272,155.23 |
| AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA | $0.00 |
| AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN | $1,512,427.08 |
| AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA | $1,512,427.08 |
| FALTANTE POR AMORTIZAR | $759,728.15 |

| SUPERVISOR DE OBRA | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE DEPARTAMENTO | JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Ingeniero Civil Jose Rafael Aguayo Cortés | Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano | Ing. Víctor Alfonso Ramírez Reyes | Ing. Ismael Jáuregui Castañeda |

**Identificador: 598e09584c07f**