MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

PLANEACIÓN DE EJECUCIÓN
ANEXO 1

OBRA	Pavimentación de laterales de la Prolongación Mariano Otero, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, ciclovía, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco
CONTRATO	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-128-2022

VIALIDADADES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Lateral Mariano Otero Norte										
Lateral Mariano Otero Sur.										