En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las **10:00 (diez)** horas del día **10 (diez)** de **diciembre** de **2024 (dos mil veinticuatro)**, en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura ubicada en Prolongación Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, Zapopan, Jalisco, México. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Vigésima Sexta** sesión (ejercicio fiscal 2024) del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la (Vigésima Sexta Sesión).**

## *ORDEN DEL DÍA:*

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Lectura y Aprobación del acta de la sesión Vigésima Quinta del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio 2024.**
5. **Presentación y autorización de fallos mediante la modalidad de Licitación Pública.**
6. **Presentación y autorización de Convenios Modificatorios.**
7. **Asuntos Varios.**

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

## *1. Lista de asistencia.*

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Paulina del Carmen Torres Padilla, Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor y Síndico Municipal Gabriel Alberto Lara Castro, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Presente.**

Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **Presente.**

Regidora Rosa Icela Diaz Gurrola**,** Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Regidor Oscar Eduardo Santos Rizo, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. **Ausente.**

Regidor José Pedro Kumamoto Aguilar, Representante Titular de la Fracción Edilicia del Partido Futuro. **Presente.**

Regidor Mauro Lomelí Aguirre, Representante Titular de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Presente.**

Moisés David Cuadras Abrego, Invitado con voz y sin voto del Partido Revolucionario Institucional. **Presente.**

Regidor Carlos Armando Peralta Jáuregui, Representante Suplente de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

María Josefina Isabel de Anda González**,** Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Ausente.**

Luis Enrique Barboza Niño**,** Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. **Ausente.**

Emilio Becerra Avena, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción. **Presente.**

Representante del Consejo Ciudadano de Control. **Ausente.**

José Guadalupe Ramos Contreras, Jefe de Área B. **Presente.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Presente.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

## *2. Verificación del quórum legal para sesionar.*

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.

### *3. Aprobación de la Orden del Día.*

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría la Orden del Día.**

### *4. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Vigésima Quinta del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio 2024.*

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número cuatro que es la Lectura y Aprobación de la acta de la sesión **Vigésima Quinta** del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio 2024 que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría la acta de la Sesión Vigésima Quinta del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio 2024.**

### *5. Presentación y autorización de fallos mediante la modalidad de Licitación Pública.*

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, muy bien desahogado el **Cuarto** punto de la orden del día. Pasamos al **Quinto** punto que es la **Presentación y autorización de fallos en la modalidad de Licitación Pública,** pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **Presentación y autorización de fallos en la modalidad de Licitación Pública** cómo se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal Multianual:**

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO | ADJUDICATARIO | IMPORTE CONTRATADO CON IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcción del Nodo vial en av. Patria y av. Universidad, etapa 01, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-IM-LP-078-2024** | CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $55,632,737.77 |

**Recurso Municipal Multianual del Presupuesto Participativo:**

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO | ADJUDICATARIO | IMPORTE CONTRATADO CON IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcción del espacio público denominado Unidad Deportiva Lomas del Centinela, más obras complementarias, colonia Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-079-2024** | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | $5,088,831.46 |
| 2 | Rehabilitación y obras complementarias del parque local denominado Villas del Ixtépete, ubicado en la confluencia de las calles Galeana, Aztlán, Tenochtitlan, Cuicuilco, colonia Villas del Ixtépete, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-080-2024** | CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $10,356,800.58 |
| 3 | Construcción de centro comunitario para la tercera edad denominado la Magdalena, etapa 01, frente 01: conexión peatonal y vehicular de las calles Amapola, Dalia y Obelisco. Incluye: pavimentación y mejoramiento al entorno urbano, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, la Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-081-2024** | CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V. | $10,349,617.22 |
| 4 | Construcción de centro comunitario para la tercera edad denominado la Magdalena, etapa 01, frente 02: conexión peatonal y vehicular de las calles Clavel, Malva y Cempasúchil. Incluye: pavimentación y mejoramiento al entorno urbano, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, la Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-082-2024** | RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V. | $10,205,970.09 |
| 5 | Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Mezquitán, más obras complementarias, colonia Arroyo Hondo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-083-2024** | VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $13,993,075.68 |
| 6 | Construcción de parque lineal Río Blanco más obras complementarias, etapa 01, prolongación Río Blanco, municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-PP-EP-LP-086-2024** | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | $17,492,628.25 |

**Recurso Municipal Multianual de la Dirección de Conservación de Inmuebles:**

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO | ADJUDICATARIO | IMPORTE CONTRATADO CON IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adecuación, mantenimiento de espacios para la clínica de salud mental, ubicada en la calle Luis Quintero no. 750, Quintas del Federalismo, C.P. 45180, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DCI-MUN-RM-IM-LP-019-2024** | BLACK DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | $7,424,154.73 |
| 2 | Adecuación, mantenimiento y conservación a inmueble municipal, con trabajos de tablaroca, pintura vinílica y de esmalte en general, colocación de luminarias, sustitución de puertas de madera, así como trabajos complementarios, en el Centro Comunitario la Indígena ubicado en calle Francisco I. Madero no. 45, colonia Indígena San Juan de Ocotán, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DCI-MUN-RM-IM-LP-020-2024** | INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V. | $4,340,610.95 |
| 3 | Adecuación de espacios para albergar las oficinas para la Dirección de Movilidad en inmueble municipal ubicado Pino Suárez no. 450, (mercado) Zapopan Centro, El Vigía, C.P. 45100, en el Municipio de Zapopan, jalisco. | **DCI-MUN-RM-IM-LP-021-2024** | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V. | $12,317,375.59 |

Una vez comprobado, dado lectura y explicado a detalle las propuestas de los fallos de los procedimientos mediante la modalidad de **Licitación Pública** presentados, y teniendo la abstención del fallo de la licitación **DOPI-MUN-RM-IM-LP-078-2024** del Regidor José Pedro Kumamoto Aguilar, Representante Titular de la Fracción Edilicia del Partido Futuro se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien queda aprobado con dos abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de fallos de los procedimientos en la modalidad de Licitación Pública.**

## 6. *Presentación y autorización de Convenios Modificatorios.*

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, muy bien desahogado el **Quinto** punto de la orden del día; pasamos al **Sexto** punto que es la **presentación y autorización de Convenios Modificatorios,** pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **presentación y autorización de Convenios Modificatorios** cómo se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal del Presupuesto Participativo:**

| CONTRATO | OBJETO DE OBRA | IMPORTE CONTRACTUAL | IMPORTE CONVENIO | % |
|---|---|---|---|---|
| **DOPI-MUN-PP-ID-LP-033-2024** | Construcción del parque local denominado Juan Gil Preciado, más obras complementarias, ubicado en la confluencia de las calles Rusia, Nueva Orleans, etapa 01, colonia Vicente Guerrero, Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $7,734,466.16 | $ 1,933,616.54 | 25.00 |
| **DOPI-MUN-PP-ID-LP-057-2024** | Construcción del parque local denominado Juan Gil Preciado, más obras complementarias, ubicado en la confluencia de las calles Rusia, Nueva Orleans, etapa 02, en la colonia Vicente Guerrero, Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $12,393,617.21 | $ 3,098,404.30 | 25.00 |
| **DOPI-MUN-PP-IM-LP-061-2024** | Rehabilitación integral y obras complementarias del Centro Cultural denominado "la Biblioteca", ubicado en la colonia Parque Real, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $23,752,091.42 | $5,462,981.03 | 23.00 |
| **DOPI-MUN-PP-IM-LP-062-2024** | Construcción del Centro Comunitario denominado San Miguel, más obras complementarias, etapa 01, frente 01, ubicado en la colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco | $30,369,328.77 | $6,377,559.04 | 21.00 |
| **DOPI-MUN-PP-IM-LP-063-2024** | Construcción del Centro Comunitario denominado San Miguel, más obras complementarias, etapa 01, frente 02, ubicado en la colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco | $23,414,360.15 | $3,980,441.22 | 17.00 |

**Recurso CUSMAX:**

| CONTRATO | OBJETO DE OBRA | IMPORTE CONTRACTUAL | IMPORTE CONVENIO | % |
|---|---|---|---|---|
| **DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-137-2023** | Construcción del Centro Comunitario denominado Colmena Valle de los Molinos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | $83,605,456.81 | $ 13,644,410.55 | 16.32 |

Una vez comprobado dado lectura explicado y revisado cada uno de los **convenios modificatorios**, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del Día que es la autorización de Convenios Modificatorios.**

## *7. Autorización de reclasificación de recurso del Ramo 33 a Municipal.*

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, muy bien desahogado el **sexto** punto de la orden del día; pasamos al **séptimo** punto que es la **Autorización de reclasificación de recurso del Ramo 33 a Municipal,** pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **Autorización de reclasificación de recurso del Ramo 33 a Municipal** cómo se describen en la siguiente tabla:

**Autorización de reclasificación de recurso del Ramo 33 a Municipal:**

| CONTRATO | OBJETO DE OBRA | ADJUDICATARIO | IMPORTE A RECLASIFICAR |
|---|---|---|---|
| **DOPI-MUN-R33-PAV-LP-041-2024** | Pavimentación y mejoramiento del entorno urbano de la Av. Copalita/Av. San Cristóbal Magallanes, incluye: peatonalización, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia San Gonzalo, Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco. | PROCOPESA, S.A. DE C.V. | $ 8,171,898.51 |

Una vez comprobado dado lectura explicado y revisado la **Autorización de reclasificación de recurso del Ramo 33 a Municipal**, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del Día que es la Autorización de reclasificación de recurso del Ramo 33 a Municipal.**

## *8. Informe de Adjudicaciones Directas.*

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien desahogado el **Séptimo** punto de la orden del día. Pasamos al **Octavo** punto de la orden del día que es el **Informe de Adjudicaciones Directas**, pido al Secretario Técnico, Ismael Jáuregui Castañeda da lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, dando lectura y explicación de las **Adjudicaciones Directas** que se describen en la siguiente tabla:

**Recurso Municipal:**

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO | ADJUDICATARIO | IMPORTE CONTRATADO CON IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehabilitación de sistema de desalojo pluvial en calle Mateo Del Regil a su cruce con Arroyo Seco, en la colonia El Mante, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-IH-AD-087-2024** | EMMAQUI, S.A. DE C.V. | $2,234,046.65 |
| 2 | decuación Museo gráfica en Área Administrativa -Técnica - Arquitectónica y Obras Complementarias del Museo de Arte de Zapopan (Maz+), Etapa 02, ubicado en la confluencia de la Av. Hidalgo, Av. de las Américas, Prolongación 20 de Noviembre, Municipio de Zapopan, jalisco. | **DOPI-MUN-RM-EP-AD-088-2024** | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | $2,438,645.69 |
| 3 | Construcción de sendero peatonal incluyente en Avenida Vallarta en la colonia Don Bosco Vallarta, Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DOPI-MUN-RM-EP-AD-089-2024** | ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V. | $437,028.31 |

**Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles:**

| NO. | OBJETO DE OBRA | NUMERO DE CONTRATO | ADJUDICATARIO | IMPORTE CONTRATADO CON IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservación y adecuación de espacios para estacionamiento y en base de Bomberos No. 4, en Av. Guadalupe y Periférico, del Municipio de Zapopan, Jalisco. | **DCI-MUN-RM-IM-AD-022-2024** | CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V. | $1,368,757.15 |

**La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, hace uso de la voz mencionando: Si no hay observaciones al respecto y como este es un informe, no se vota, pasamos al siguiente punto.**

## *9. Asuntos varios.*

La Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla menciona: muy bien desahogado el **Octavo** punto de la Orden del Día. Pasamos al **Noveno** punto, que es **Asuntos Varios**, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

Sin otro asunto que tratar la Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Paulina del Carmen Torres Padilla, da por terminada la **Vigésima Sexta** sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, elaborándose la presente **Acta de Acuerdos** como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

**Paulina del Carmen Torres Padilla**
Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.

**Regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce**
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.

**Regidor y Síndico Municipal Gabriel Alberto Lara Castro**
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos.

**Andrea Estefanía Vargas Arteaga**
Suplente de la Tesorera Municipal.

**Regidora Rosa Icela Diaz Gurrola**
Representante Titular del Partido Acción Nacional.

**Regidor José Pedro Kumamoto Aguilar**
Representante Titular de la Fracción Edilicia del Partido Futuro.

**Regidor Mauro Lomelí Aguirre**
Representante Titular de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

**Ismael Jáuregui Castañeda**
Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública.

**Emilio Becerra Avena**
Representante Suplente de la Cámara Mexicana de La Industria de La Construcción.

**José Guadalupe Ramos Contreras**
Jefe de Área B.

**Jesús de Jesús Ramos Iglesias**
Director de Verificación y Control de Obra Pública.

Esta hoja de firmas corresponde al **Acta de Acuerdos** levantada con motivo, de la **Vigésima Sexta Sesión** del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.

La presente hoja corresponde al Acta de Acuerdos de la **Vigésima Sexta** Sesión del Comité Mixto de Obra Pública, celebrada el día **10 (diez) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro),** consistente en **10 (diez) hojas** útiles por su anverso, incluyendo esta.