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COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
SEGUNDA SESIÓN, 2021 


[bookmark: _GoBack]
En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 10 diez de febrero de 2021 dos mil veintiuno, en el sitio que ocupa el vestíbulo del Cuarto piso, ubicado en Prolongación Laureles No. 300, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes el Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Segunda sesión del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto  (Segunda Sesión).
		

ORDEN DEL DÍA:

1.	Lista de asistencia.
2.	Verificación de Quórum.
3.	Aprobación de la Orden del Día.
4.	Lectura y aprobación de las actas de la vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima tercera y vigésima cuarta sesiones de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2020, así como de la tercera sesión del Comité Mixto de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2020.
5.	Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Licitación Pública, con recurso BANOBRAS.
6.	Presentación y autorización de convenio con recurso BANOBRAS.
7.	Autorización de inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con recurso BANOBRAS.
8.	Autorización de inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con recurso Municipal.
9.	Autorización de cancelación de contratos.
10.	Asuntos Varios.

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:


1. Lista de asistencia.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. Presente.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. Presente.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. Presente.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. Presente.

Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Presente.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. Presente.

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. Ausente.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Presente.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Presente.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Presente.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Presente.


2.  Verificación del quórum legal para sesionar.


Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día.







3. Aprobación de la Orden del Día.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente delComité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. A favor.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.









4.  Lectura y aprobación de las actas de la vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima tercera y vigésima cuarta sesiones de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2020, así como de la tercera sesión del Comité Mixto de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2020.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien desahogado el Tercer punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Cuarto de la orden del día que es la Lectura y aprobación de las actas de la vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima tercera y vigésima cuarta sesiones de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, 2020, así como de la tercera sesión del Comité Mixto de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, 2020, También se les hizo llegar previamente; si no tienen inconveniente dispensamos su lectura y si no tienen ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. A favor.




El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien queda aprobado por unanimidad  el cuarto punto de la Orden del Día que es la aprobación de las actas de la vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima tercera y vigésima cuarta sesiones de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2020, así como de la tercera sesión del Comité Mixto de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2020.

El Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana, hace el uso de la voz para hacer la siguiente manifestación:

1.	En lo que respecta al Comité Mixto de Obra Pública, en el Articulo 12 del nuevo Reglamento, se observa una integración de participantes con voz y voto homologa en apego a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, al respecto, si bien la integración de la Contraloría Ciudadana en el Comité Mixto de Obra Pública obedece a la alineación del marco normativo estatal, en lo que respecta a la toma de decisiones que conlleva la adjudicación de empresas contratistas, se determina que la Contraloría Ciudadana como Órgano Interno de Control, es la entidad encargada de vigilar  el cumplimiento de la normatividad aplicable en el proceso, por lo que no puede ser juez y parte en una votación que determine la contratación de obra pública, recomendando únicamente en dicho proceso, que su voto sea en abstención, emitiendo de carácter verbal y/o escrito las manifestaciones que resulten conducentes en aras del cumplimiento a la normatividad aplicable. 

2.	Para el caso del Testigo Social en la integración del Comité, de manera específica en obra pública municipal, se señala en el nuevo Reglamento en el Artículo 14 que será la Contraloría Ciudadana quien implemente los mecanismos de asignación de los Testigos Sociales, sin embargo, en apego a lo dispuesto en los Artículos 49 y 52 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Contraloría Ciudadana no es quien tiene a su cargo el registro público de Testigos Sociales, siendo la Contraloría del Estado de Jalisco quien designa a los mismos con base al registro público que para tal fin administra. Por lo anterior expuesto, en cumplimiento del marco legal aplicable, independientemente del origen del recurso, se determina que la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura como entidad convocante, es la responsable de solicitar a la Contraloría del Estado de Jalisco la designación del Testigo social en cada una de las convocatorias del Comité Mixto de Obra Pública, conforme al proceso señalado en el Articulo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.	En relación al Acto de presentación y apertura de propuestas, en apego a lo dispuesto en el Articulo 33 del Reglamento, para el caso de información solicitada por medios electrónicos, el representante de la Contraloría Ciudadana validara el contenido de la misma.



5.	Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de los Procedimientos por la modalidad de Licitación Pública, recurso Banobras.



El Presidente del Comité, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez  menciona: muy bien desahogado el Cuarto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto quinto de la orden del día que es el Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación en la modalidad de Licitación Pública, pido al Secretario de lectura del mismo:





El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, mencionando: Antes de empezar con la revisión de los paquetes quiero proponerles para efectos de agilizar la revisión de las propuestas  autoricen que el equipo de costos de obras públicas se integren a la mesa para revisar los paquetes, por lo que solicito su autorización.

El Presidente del Comité, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien, si no hay ningún inconveniente al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.



El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien queda aprobado con una abstención  que se integre personal del área de costos y presupuestos para la revisión de propuestas  técnicas y económicas.


El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura de las Licitaciones Públicas siguientes:

RECURSO BANOBRAS

	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	
NÚMERO DE CONTRATO

	
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Girasoles, municipio de Zapopan, Jalisco.
	
DOPI-MUN-CR-ID-LP-137-2020

	
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Parques de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco.
	
DOPI-MUN-CR-ID-LP-138-2020

	
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Lagos del Country; Electrificación y Alumbrado Público de la Unidad Deportiva Flores Magón y Unidad Deportiva Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco.

	

DOPI-MUN-CR-ID-LP-139-2020

	
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepeyac Haciendas, municipio de Zapopan, Jalisco.

	
DOPI-MUN-CR-ID-LP-140-2020

	
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Villas Vallarta, municipio de Zapopan, Jalisco.

	
DOPI-MUN-CR-ID-LP-141-2020



Se procedió con la apertura de la Licitación Pública DOPI-MUN-CR-ID-LP-137-2020 referente a la Rehabilitación de la Unidad Deportiva Girasoles, municipio de Zapopan, Jalisco., donde se inscribieron a  12 (doce) empresas de las cuales las 12 (doce) se presentaron al acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

PROPOSICIONES PRESENCIALES

	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.

	SE ACEPTA
	$ 8´008,182.43

	2
	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.

	SE ACEPTA
	$ 8´908,678.65

	3
	CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 7´046,662.26

	4
	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$7´477,675.60

	5
	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 7´481,927.93

	6
	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 7´087,693.28

	7
	GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´285,479.45

	8
	INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´236,171.74

	9
	VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´760,976.24

	10
	V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 7´089,126.72

	11
	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´499,068.73

	12
	CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 7´138,443.12



Se procedió con la apertura de la Licitación Pública DOPI-MUN-CR-ID-LP-138-2020 referente a la Rehabilitación de la Unidad Deportiva Parques de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco, donde se inscribieron a  17 (diecisiete) empresas de las cuales las 17 (diecisiete) se presentaron al acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:

PROPOSICIONES PRESENCIALES

	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	EXTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´494,804.11

	2
	CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´810,081.70

	3
	GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	SE DESECHA (PRESENTA DOCUMENTOS DIRIGIDOS A OTRA DEPENDENCIA)
	$0.00

	4
	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 5´797,931.49

	5
	C. ALFREDO FLORES CHAVEZ
	SE ACEPTA
	$ 7´127,779.07

	6
	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 7´963,591.46

	7
	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. 
	SE ACEPTA
	$ 7´956,116.78

	8
	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$5´585,886.65

	9
	CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 5´973.041.83

	10
	FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´789,693.81

	11
	GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V.

	SE ACEPTA
	$ 5´770,258.30

	12
	NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 7´086,895.67

	13
	INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 5´541,000.34

	14
	V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 5´440,951.88

	15
	INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´731,220.71

	16
	CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 7´512,315.41

	17
	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´044,604.77



Se procedió con la apertura de la Licitación Pública DOPI-MUN-CR-ID-LP-139-2020 referente a la Rehabilitación de la Unidad Deportiva Lagos del Country; Electrificación y Alumbrado Público de la Unidad Deportiva Flores Magón y Unidad Deportiva Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco., donde se inscribieron a  15 (quince) empresas de las cuales 13 (trece) se presentaron al acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:



PROPOSICIONES PRESENCIALES

	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	SE DESECHA ( NO PRESENTO CEDULA ESTATAL PE-2)
	0.00

	2
	CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.
	NO SE PRESENTO
	0.00

	3
	GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	SE DESSECHA (POR PRESENTAR EL PT-6 SIN FIRMAS)
	0.00

	4
	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$5´170,331.69

	5
	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 5´902,038.58

	6
	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 5´386,508.09

	7
	GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´004,023.71

	8
	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´150,693.90

	9
	NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´948,501.23

	10
	GRUPO CISAGB, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 5´226,629.68

	11
	MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	SE DESECHA (DOCUMENTO PE-3 CHEQUE SIN LEYENDA DE NO NEGOCIABLE)
	0.00

	12
	V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 5´168,457.11

	13
	CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 6´926,072.03

	14
	SERVICIO ELECTROMÉCANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 5,350,778.44

	15
	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.
	NO SE PRESENTO
	$ 0.00




Se procedió con la apertura de la Licitación Pública DOPI-MUN-CR-ID-LP-140-2020 referente a la Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepeyac Haciendas, municipio de Zapopan, Jalisco., donde se inscribieron a  11 (once) empresas de las cuales las 11 (once) se presentaron al acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:


PROPOSICIONES PRESENCIALES



	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´649,156.10

	2
	CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.

	SE ACEPTA
	$ 3´703,259.71

	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	3
	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´627,915.17

	4
	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´893,147.41

	5
	GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´468,823.51

	6
	DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´957,753.20

	7
	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´802,084.46

	8
	GRUPO CISAGB, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´807,678.84

	9
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´794,439.03

	10
	V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´763,067.37

	11
	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´853,077.78



Se procedió con la apertura de la Licitación Pública DOPI-MUN-CR-ID-LP-141-2020 referente a la Rehabilitación de la Unidad Deportiva Villas Vallarta, municipio de Zapopan, Jalisco., donde se inscribieron a  11 (once) empresas de las cuales las 11 (once) se presentaron al acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:


PROPOSICIONES PRESENCIALES



	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	JOSÉ OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ
	SE ACEPTA
	$ 3´494,868.88

	2
	CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´442,975.89

	3
	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´447,836.63

	4
	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.
	SE DESECHA ( POR PRESENTAR INCOMPLETO EL DOCUMENTO PE-2) 
	$0.00

	5
	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´354,749.78

	6
	DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´784,751.90

	7
	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´274,059.29

	8
	GRUPO CISAGB, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´458,589.40

	9
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´524,841.80

	10
	V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´817,771.70

	11
	URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$ 3´638,189.26





Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de las propuestas presentadas en las Licitaciones Públicas arriba mencionadas,  y no teniendo ninguna observación de las mismas se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez hace uso de la voz mencionando: Muy bien los que estén a favor de lo expuesto por el Secretario favor de manifestarlo:

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el quinto punto de la Orden del Día que es el Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas del Procedimiento de Contratación en la modalidad de Licitación Pública.






6.	Presentación y autorización de convenio con recurso BANOBRAS.
 

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien desahogado el Quinto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Sexto de la orden que es la Autorización de Convenio con recurso BANOBRAS por lo que pido al Secretario de lectura del mismo.

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación del Convenio Adicional como se muestra en la tabla siguiente:

	CONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRATO
	
IMPORTE CONVENIO

	IMPORTE TOTAL
	%

	DOPI-MUN-CR-ID-CI-030-2020
	Rehabilitación del Parque Torremolinos etapa 1, Municipio de  Zapopan, Jalisco.
	$6,991,142.20
	$352,911.78
	$7,344,053.98
	5.05%



Justificación: durante el proceso de la obra fue necesaria la demolición de la cubierta y estructura existente del módulo cultural, ya que a partir de una inspección del sitio se observó que la cubierta presentaba daños estructurales, se encontraba oxidado y presentaba filtraciones, por lo que representaba un riesgo para los usuarios; se determinó entonces la construcción de una nueva cubierta que garantizará la protección completa a la intemperie y la seguridad para quienes lo utilizaran. Aunado a esto, fue necesario ampliar los alcances iniciales en el área deportiva, ya que las canchas se encontraban en el punto más bajo del parque, lo que las hacia inutilizables en temporal de lluvias; por lo que tuvieron que renivelar, anexar canaletas pluviales y construir dos pozos de filtración, creando así un  sistema de captación de aguas pluviales que permitirá un uso seguro de la zona deportiva.

A partir de estas necesidades surgidas a lo largo del proceso de la obra,  se tuvieron que eliminar partidas como; vegetación, área de juegos infantiles y mobiliario, dejando inconclusos los alcances del contrato, por lo que es necesario un  convenio modificatorio para poder completar los trabajos.

No teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Contratos de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en  el Sexto punto de la Orden del Día que es la Autorización de Convenio con recurso BANOBRAS.



7.	Autorización de inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con recurso BANOBRAS.



El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien desahogado el Sexto punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Séptimo de la orden del día que es la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con recurso Banobras, pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación del contrato para la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidadde Concurso Simplificado Sumario, con recurso Banobras, como se describen en la siguiente tabla:

RECURSO BANOBRAS
	
OBJETO DE LA OBRA
	
NUMERO DE CONTRATO

	Segunda etapa de la construcción del Parque Lineal; delimitación de barda perimetral y peatonalización en la colonia Jardines del Vergel, municipio de Zapopan, Jalisco.
	
DOPI-MUN-CR-EP-CI-001-2021



Una vez dado lectura a la obra para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:


Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.



El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del Día que es la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidadde Concurso Simplificado Sumario, con recurso Banobras.




8.	Autorización de inicio de Procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con recurso Municipal.



El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien desahogado el Séptimo punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Octavo de la orden del día que es la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con recurso Municipal, pido al Secretario de lectura de los mismos:


El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación del contrato para la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, con recurso Municipal, como se describen en la siguiente tabla:

RECURSO MUNICIPAL
	
OBJETO DE LA OBRA
	
NUMERO DE CONTRATO

	
Construcción de Conexión Peatonal para el Bosque Pedagógico del Agua, etapa 2, Municipio de Zapopan, Jalisco.

	
DOPI-MUN-RM-IM-CI-002-2021



Una vez dado lectura a la obra para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes delComitéMixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el Octavo punto de la Orden del Día que es la Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública, con Recurso Municipal.



9.	Autorización de cancelación de contratos.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien desahogado el Octavo punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Noveno de la orden del día que es la Autorización de cancelación de contrato, pido al Secretario de lectura de los mismos:

El Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz,  da lectura y explicación del contrato para la Autorización de cancelación de contratos, como se describe en la siguiente tabla:

CANCELACIÓN DE CONTRATO

	
OBJETO DE LA OBRA
	
NUMERO DE CONTRATO

	
Rehabilitación integral del centro barrial en Paraísos del Colli, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.
	
DOPI-MUN-PP-IM-CI-204-2018

	
Rehabilitación integral del centro barrial en Paraísos del Colli, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2.
	
DOPI-MUN-PP-IM-CI-205-2018



Una vez dado lectura a los contratos para la Autorización de cancelación de contrato, y no teniendo ninguna observación de las mismas se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. A favor.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana.Abstención.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien queda aprobado con una abstención lo presentado en el Noveno punto de la Orden del Día que es Autorización de cancelación de contratos DOPI-MUN-PP-IM-CI-204-2018 y DOPI-MUN-PP-IM-CI-205-2018.


10. Asuntos Varios.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez menciona: muy bien desahogado el Noveno punto de la Orden del Día. Pasamos al punto Décimo que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar,  a sus órdenes.

Sin otro asunto que tratar el Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Rafael Martínez Ramírez, da por terminada la Segunda sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, siendo las 13:23 trece horas con veintitrés minutos del día 10 diez de febrero de 2021 dos mil veintiuno, elaborándose a presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.






Lic. Rafael Martínez Ramírez
Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.






Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.







Regidora Lic. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez
Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos







Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga
 Suplente de la Tesorera Municipal.









Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Secretario del Comité Mixto de Obra Pública.








Regidor José Antonio de la Torre Bravo
Representante Titular del Partido Acción Nacional.








Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez
Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.










Lic. William Gómez Hueso
Representante Suplente de la Fracción Independiente









Arq. Rafael Barragán Maldonado
Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.








Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos
Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco








Lic. Fermín Cortes Gutiérrez
Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción












Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias
 Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana



Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Segunda Sesión del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración. 
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