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COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021 


[bookmark: _GoBack]En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 16 (dieciséis) de agosto de 2021 dos mil veintiuno, en el sitio que ocupa el vestíbulo del Cuarto piso, ubicado en Prolongación Laureles No. 300, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes el Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Décima Tercera sesión del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:



La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto  (Décima Tercera).
		

ORDEN DEL DÍA:


1.	Lista de asistencia.
2.	Verificación de Quórum.
3.	Aprobación de la Orden del Día.
4.	Presentación y autorización de fallos del Procedimiento por la modalidad de Licitación Pública, con recurso Municipal CUSMAX.
5.	Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con recurso municipal y FORTAMUN.
6.	Presentación y autorización de convenios. 
7.   Autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal, de conformidad con la cláusula segunda tercer párrafo del contrato de apertura de crédito simple BANOBRAS.
8.   Presentación y autorización de fallo del procedimiento por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM.
9.   Autorización de inicio de procedimiento por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM 2021.
10. Presentación y autorización de convenios, Recurso proveniente del Sistema DIF Zapopan.
11. Asuntos Varios.


Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:





1. Lista de asistencia.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. Presente.

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. Presente.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. Presente.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. Presente.

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. Presente. 

Regidor José Hiram Torres Salcedo, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Ausente.

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. Presente.

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Ausente.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Presente.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Presente.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Presente.


2.  Verificación del quórum legal para sesionar.


Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.

3.  Aprobación de la Orden del Día.



La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:



Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. A favor.



La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.



4.  Presentación y autorización de fallo del Procedimiento por la modalidad de Licitación Pública, con recurso Municipal Cusmax.

La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Tercer punto de la orden del día. Pasamos al punto Cuarto de la orden del día que es la Presentación y autorización de fallo del Procedimiento por la modalidad de Licitación Pública, con recurso Municipal Cusmax., pido a la Secretario de lectura del mismo:


Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de las propuestas presentadas, proponiendo la adjudicación a la empresa que se describen en la siguiente tabla:



Recurso Municipal Cusmax.

	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	1
	Construcción y equipamiento de la segunda etapa del parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac,  frente 4, municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-080-2021
	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.
	$16,799,785.70




Una vez comprobado, dado lectura y explicado al detalle la propuesta de fallo de la Licitación Pública presentada, y no teniendo ninguna observación de las misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el cuarto punto de la Orden del Día que es Presentación y autorización de fallo del Procedimiento por la modalidad de Licitación Pública, con recurso Cusmax.



5.  Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.


La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Cuarto punto de la orden del día pasamos al Quinto punto que es la Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, le pido a la Secretaria Técnica de lectura de los mismos.


Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de cada una de las propuestas presentadas, proponiendo la adjudicación a las empresas que se describen en la siguiente tabla:


Recurso Fortamun.

	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	1
	Pavimentación con concreto hidráulico, obras inducidas y obra complementaria en Av. de las Palmeras, Col. La Tuzanía, 1ra etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-PP-PAV-CI-070-2021
	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.
	$8,414,823.66

	2
	Pavimentación con concreto hidráulico, obras inducidas y obra complementaria en calle Alberto Mora López, etapa 1, municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-PP-PAV-CI-071-2021
	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.
	$9,669,007.04

	3
	Rehabilitación de la primera etapa del parque de La Mujer, en la colonia Parques de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco
	DOPI-MUN-PP-PAV-CI-073-2021
	CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.
	$3,929,055.20






Recurso Municipal.

	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	1
	Obra Complementaria, equipamiento y obra exterior de las Instalaciones del Centro Integral de Salud Animal Zapopan, CISAZ, municipio de Zapopan, Jalisco.         
	DOPI-MUN-RM-IM-CI-081-2021
	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
	$9,804,324.92



Una vez comprobado, dado lectura y explicado al detalle de cada una de las propuesta de fallo de los Concursos Simplificados Sumarios, y no teniendo ninguna observación de las mismas se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.


La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es el la Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

6.  Presentación y Autorización de Convenios.



La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Quinto punto de la orden del día pasamos al Sexto punto que es la Presentación y Autorización de Convenios, le pido a la Secretaria Técnica de lectura del mismo.


Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de los convenios como se describen en la siguiente tabla:




Recurso Estatal Fococi.

	CONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRATO
	IMPORTE CONVENIO
	IMPORTE TOTAL
	%

	DOPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-039-2021
	Construcción de ciclovía en Av. Inglaterra, frente 1, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
	$7,076,790.95
	$922,208.33
	$7,998,999.28
	13.03





Justificación: Derivado de las observaciones por parte del personal de SIAPA en relación al proyecto de la construcción de la ciclovía se manifestó la necesidad de cambios en las tuberías existentes ya que son de asbesto y concreto y a su vez estas pasan por los concretos nuevos a ejecutar, aunado a esto, las losas de vialidad se encuentra muy deterioradas y al momento de realizar los colados nuevos estos podrían presentar asentamientos ya que se requiere trabajar áreas adyacentes para evitar malformaciones y poder así realizar un proyecto integral, por lo cual se realizaran trabajos no contemplados dentro del catálogo y alcances en las  metas, como: tuberías de pvc, rellenos con material de banco, acostillados con material de banco, piezas especiales, construcción de pozos de visita, descargas sanitarias, tomas domiciliarias, construcción de cajas de válvulas, bocas de tormenta, solicitando precios extraordinarios, esto tendrá que reflejarse en un incremento del contrato por lo tanto se solicita convenio adicional.

Después de realizada dicha revisión se solicitó agregar varios conceptos que no están dentro del catálogo de la obra.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 13.03 % del presupuesto original.






Recurso municipal.

	CONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRATO
	IMPORTE CONVENIO
	IMPORTE TOTAL
	%

	DOPI-MUN-CR-ID-LP-138-2020
	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Parques de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco.
	$6,311,504.18
	$1,546,318.52
	$7,857,822.70
	24.50




Justificación: Durante el proceso constructivo de la obra, se tuvo la necesidad de hacer una revisión a detalle del  proyecto y en conjunto con la empresa contratista asignada para la ejecución de la obra y la Dirección de COMUDE, en el cual se observó la necesidad de integrar al contrato el concepto de Alumbrado Público dentro de la Unidad Deportiva debido al alto índice de afluencia y de esta manera garantizar la seguridad de las personas que utilizan la unidad en horario nocturno así como de las Instalaciones, además de esto se observó que es necesario dotar de agua a las áreas verdes de la misma Unidad ya que cuenta con una buena porción de estas las cuales estaban totalmente descuidadas y áridas, por lo cual se solicitó la integración de un sistema de riego en todas estas áreas para mantenerla en buenas condiciones, de la misma manera se considera necesario la inclusión de cruceros seguros e incluyentes para los visitantes  y brindar  la seguridad al peatón de la zona, estos conceptos como los de mayor necesidad y así de esta manera garantizar la factibilidad y correcto funcionamiento de esta rehabilitación de este espacio.



	CONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRATO
	IMPORTE CONVENIO
	IMPORTE TOTAL
	%

	DOPI-MUN-CR-IE-CI-029-2021
	Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, accesibilidad, pavimentación de la calle Chapala y obra complementaria en la Escuela Primaria Efraín González Luna clave 14DPR4056C, municipio de Zapopan, Jalisco.
	$8,159,100.44
	$283,191.20
	$8,442,291.64
	3.47



Justificación: Derivado a las  condiciones del terreno natural cuando se realizó el corte de cajón, se encontró relleno con escombro por lo cual personal de laboratorio de la empresa contratista y el jefe de calidad de la Dirección de Obras Públicas dieron la recomendación de mejorar la subrasante lo cual generó realizar trabajos que no se tenían contemplado en el contrato original. Aunado a esto se realizó recorrido con personal de SIAPA donde se solicitó la adecuación de registros domiciliarios en dimensiones para poder operar mejor las instalaciones lo cual provoca realizar trabajos fuera de catálogo. 

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 3.47 % del presupuesto original.
Una vez comprobado, dado lectura y explicado al detalle los convenios, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.


La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del Día que es la Autorización de Convenios.



7.  Autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal, de conformidad con la cláusula segunda tercer párrafo del contrato de apertura de crédito simple BANOBRAS. 

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Sexto punto de la orden del día pasamos al Séptimo punto que es la Autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal, de conformidad con la cláusula segunda tercer párrafo del contrato de apertura de crédito simple Banobras, cedo el uso de la voz a la Secretaria Técnica.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal como se describen en la siguiente tabla:



Rubro: Infraestructura Deportiva.
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Rubro: Infraestructura Educativa.
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Rubro: Infraestructura Vial.
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No teniendo ninguna observación de la misma, se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.


La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del Día que es la Autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal.


8.  Presentación y autorización de fallo del procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario, recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM.

La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Séptimo punto de la orden del día pasamos al Octavo punto que es la  Presentación y Autorización de fallo del Procedimiento mediante la modalidad  de concurso simplificado sumario, recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal., le pido a la Secretaria Técnica de lectura de los mismos.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de cada una de las propuestas presentadas proponiendo declarar desierto el procedimiento mediante la modalidad  de concurso simplificado sumario con número DOPI-MUN-R33-AP-CI-076-2021 ya que todas las propuestas rebasan el techo financiero de $3,346,159.29 (tres millones trescientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos 29/100 M.N.) como se describen en la siguiente tabla:


Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM.

	OBJETO DE OBRA
	CONTRATO

	Obra civil, equipamiento, obra eléctrica y control de bombeo en la colonia La Magdalena, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-R33-AP-CI-076-2021





Eliminación de Propuestas Insolventes.

[image: ]








No teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.
Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.


La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Octavo punto de la Orden del Día que es la presentación y autorización de fallo del procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario.



9.  Autorización de inicio de procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM 2021.


La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Octavo punto de la orden del día pasamos al Noveno punto que es la  Autorización de inicio de procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM 2021., le pido a la Secretaria Técnica de lectura de los mismos.


Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada  para la Autorización de inicio de procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario como se describen en la siguiente tabla:



Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

	OBJETO DE OBRA
	CONTRATO

	Obra civil, equipamiento, obra eléctrica y control de bombeo en la colonia La Magdalena, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
	
DOPI-MUN-R33-AP-CI-082-2021





Una vez dado lectura a la obra para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:




Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.


La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Noveno punto de la Orden del Día que es la Autorización de inicio de procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario.



10.  Presentación y autorización de convenios, Recurso proveniente del Sistema DIF Zapopan.


La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Noveno punto de la orden del día pasamos al Décimo punto que es la Presentación y autorización de convenios, Recurso proveniente del Sistema DIF Zapopan, le pido al Secretario Técnico de lectura del mismo.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de los convenios como se describen en la siguiente tabla:



Recurso proveniente del Sistema DIF Zapopan.

	CONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRATO
	IMPORTE CONVENIO
	IMPORTE TOTAL
	%

	DOPI-MUN-DIF-IM-CI-032-2021
	Obra civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento del Centro de Desarrollo Infantil N° 3, Dra. Irene Robledo, colonia Unidad FOVISSSTE, municipio de Zapopan, Jalisco.
	$2,285,293.59
	$523,049.80
	$2,808,343.39
	22.89





Justificación: Se observó que en el Centro de Desarrollo Infantil aún se presentan deficiencias tanto funcionales como estéticas, por lo que, en conjunto con funcionarios del CDI, se realizaron recorridos para identificar los trabajos necesarios, mismos que se encuentran fuera del catálogo del proyecto. 


La identificación de estos trabajos fueron aprobados por los funcionarios involucrados en el CDI y son los mencionados a continuación:


•	La sustitución completa de ventanas, debido a ser un mobiliario obsoleto, desgastado a la vista y de poca ventilación. 
•	La colocación de una nueva estructura para recibir la membrana (lonaria) debido al deficiente diseño de la anterior        para resistir fuerzas de viento. 
•	La colocación de ventanas alrededor de la estructura para brindar más iluminación y repeler lluvias, vientos fuertes etc. Además de mantener la armonía del diseño con los demás centros infantiles. 
•	Aplanado de yeso en zonas donde se dio tratamiento al enjarre, esto para alcanzar la misma textura que el resto del muro.
•	Colado de firme de concreto con acabado escobillado para rampas. 
•	Reparación de puertas y entrepaños de madera, debido a su visible deterioro. 


	ONTRATO
	OBJETO DE OBRA
	IMPORTE CONTRATO
	IMPORTE CONVENIO
	IMPORTE TOTAL
	%

	DOPI-MUN-DIF-IM-CI-033-2021
	Obra civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento del Centro de Desarrollo Infantil N° 2, Pablo Casals, colonia Atemajac del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco.
	$8,988,586.68
	$1,124,858.65
	$10,113,445.33
	12.51



Justificación: Derivado del recorrido de obra con la Directora del Sistema DIF municipal, se determinó ampliar las metas del contrato en mención, para incluir diversos trabajos, como lo son: la pintura en el área de la cancha deportiva, sumado a los trabajos solicitados de ventanería, incluyendo en estos alcances el desmontaje de diversos cristales, así como el suministro y colocación de cristal de 6 mm, con película de seguridad, suministro e instalación de diversos elementos como minisplits, interruptores de seguridad, bombas de condensados y drenes adicionales para equipos de aire acondicionado. También se consideraron trabajos de mantenimiento en el área de cocina y de carpintería en el aula virtual, sumada a los trabajos de pintura de esmalte en estructura metálica, pintura acrílica en superficies planas con acabado apalillado y/o pulida y pintura de tráfico en banquetas interiores. 


Una vez comprobado, dado lectura y explicado al detalle los convenios, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:


Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. A favor.

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. A favor. 

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. A favor.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A favor.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. Abstención.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Décimo punto de la Orden del Día que es la Autorización de Convenio, Recurso proveniente del Sistema DIF Zapopan.
11.  Asuntos Varios.


La  Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Décimo punto de la orden del día. Pasamos al punto Décimo Primero que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar,  a sus órdenes.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana hace uso de la voz manifestando lo siguiente: Relacionado a la propuesta de reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal, se valuara por parte del órgano interno de control y se procederá con base en atribución en el artículo 18 fracción 24 del Reglamento Interno de la Contraloría Ciudadana, para la revisión de la ejecución de las obras y en cuanto a los convenios reiterar que se deberá evaluar por parte de la entidad ejecutora que sean dentro del periodo de  ejecución.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública hace uso de la voz manifestando lo siguiente: Respecto a la valuación que menciona, se refiere a las estimaciones finiquito que ingresan a Contraloría Municipal en las que se manifiesta  un importe ejecutado. De manera que a lo que se usted hace referencia es evaluar que realmente no cambie dicho cuadro y sea conforme a lo enviado en el cuadro de la reclasificación.

Sin otro asunto que tratar la Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz, da por terminada la Décima Segunda sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, siendo las 11:40 once horas con cuarenta minutos del día 16 dieciséis de agosto de 2021 dos mil veintiuno, elaborándose a presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.






Lic. Patricia Fregoso Cruz
Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.







Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.













Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos








Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga
 Suplente de la Tesorera Municipal.








Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez
Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública.









Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo
 Representante Titular del Partido Acción Nacional.








Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos.
Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano.










Lic. William Gómez Hueso
Representante Suplente de la Fracción Independiente.











Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos
Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco










Lic. Fermín Cortes Gutiérrez
Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 












Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias
 Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana.


Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Décima  Tercera Sesión del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración. 
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CONTRATO OBRA CONTRATISTA SALDO POR EJERCER RECURSO BANOBRAS

SE RECLASIFICA A 

MUNICIPAL

DOPI-MUN-CR-PAV-LP-085-2020

Pavimentación y construcción de

ciclovia en Av. Las Torres y Av.

MarianoOtero,sustituciónderedes

yobracomplementaria,Municipio

de Zapopan, Jalisco.

 Productos de Energía 

Verde, S.A. de C.V.

8,738,379.89 $                       7,836,715.50 $                                  

DOPI-MUN-CR-PAV-LP-090-2020

Pavimentación y construcción de

ciclovia en Av. Las Torres y Av.

MarianoOtero,sustituciónderedes

yobracomplementaria,Municipio

de Zapopan, Jalisco. Frente 2

 SERVICIOS 

METROPOLITANOS 

DE JALISCO, S.A. DE 

C.V.

8,782,979.74 $                       8,024,721.64 $                                  


image4.emf
259,453,860.37 $                 

40,546,139.63 $                    

300,000,000.00 $                 

IMPORTE PAGADO A AL FECHA BANOBRAS

IMPORTE POR EROGAR BANOBRAS
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CONTRATO OBRA CONTRATISTA SALDO POR EJERCER RECURSO BANOBRAS

SE RECLASIFICA A 

MUNICIPAL

DOPI-MUN-CR-IE-CI-007-2020

Ampliacióndelaconstruccióndel

CentroArtístico,LúdicoyCultural

para Adolescentes y Jóvenes

“CALUC” ubicado en la colonia

Quinta del Federalismo, frente1

municipio de Zapopan, Jalisco.

 Edificaciones 

Estructurales Cobay, 

S.A. de C.V

1,248,414.02 $                       30,403.25 $                                        

DOPI-MUN-CR-ID-CI-008-2020

Rehabilitación de la Unidad

Deportiva "Lomas de Zapopan", en el 

municipio de Zapopan, Jalisco.

 Inovaciones en 

Mobiliario Urbano,  

S.A. de C.V.

2,407,580.32 $                       2,407,580.32 $                                  

DOPI-MUN-CR-ID-CI-010-2020

Rehabilitación de la unidad

deportiva Las Águilas III, en el

municipio de Zapopan, Jalisco.

 Grupo Constructor 

los Muros, S.A. de 

C.V.

434,226.57 $                           432,267.62 $                                      

DOPI-MUN-CR-ID-LP-040-2020

ConstruccióndelaUnidadDeportiva

enJardinesdelVergel,Municipiode

Zapopan, Jalisco.

 Innovaciones en 

Mobiliario Urbano, 

S.A. de C.V.

2,500,156.58 $                       871,610.16 $                                       1,628,546.42 $                         

DOPI-MUN-CR-ID-LP-083-2020

Rehabilitación de la Unidad

Deportiva en Cordilleras Residencial, 

Municipio de Zapopan, Jalisco.

 ACCTECC VIA TERRA, 

S.A. DE C.V.

715,374.92 $                           715,374.92 $                             

DOPI-MUN-CR-ID-LP-084-2020

Rehabilitación de la Unidad

Deportiva El Grillo en la colonia

Constitución,MunicipiodeZapopan,

Jalisco.

 PIXIDE 

CONSTRUCTORA, A.A. 

DE C.V.

4,597,747.28 $                       4,597,747.28 $                                  

DOPI-MUN-CR-EP-CI-136-2020

Construcción del Parque Líneal

Bugambilias, municipio de Zapopan,

Jalisco.

Innovaciones en

MobiliarioUrbano,S.A.

de C.V.

1,378,437.00 $                       1,378,437.00 $                         

DOPI-MUN-CR-ID-LP-137-2020

RehabilitacióndelaUnidadDeportiva

Girasoles, municipio de Zapopan,

Jalisco.

VELERO 

PAVIMENTACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN, S.A.

DE C.V.

1,538,671.22 $                       979,716.78 $                                       558,954.44 $                             

DOPI-MUN-CR-ID-LP-138-2020

RehabilitacióndelaUnidadDeportiva

Parques de Tesistán, municipio de

Zapopan, Jalisco.

V.S. INGENIERÍA, S.A.

DE C.V.

1,625,843.23 $                       1,625,843.23 $                                  

DOPI-MUN-CR-ID-LP-139-2020

RehabilitacióndelaUnidadDeportiva

Lagos del Country; Electrificación y

Alumbrado Público de la Unidad

Deportiva Flores Magón y Unidad

Deportiva Santa Lucia, municipio de

Zapopan, Jalisco.

CONSTRUCTORA 

MABAY, S.A. DE C.V.

1,179,438.11 $                       1,009,479.91 $                                  

DOPI-MUN-CR-ID-LP-140-2020

RehabilitacióndelaUnidadDeportiva

Tepeyac Haciendas, municipio de

Zapopan, Jalisco.

EXTRA 

CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V.

909,749.59 $                           511,660.92 $                                       398,088.67 $                             

DOPI-MUN-CR-ID-LP-141-2020

RehabilitacióndelaUnidadDeportiva

VillasVallarta,municipiodeZapopan,

Jalisco.

ABASTECEDORA CIVIL

ELECTROMECANICA, 

S.A. DE C.V.

750,530.87 $                           748,919.65 $                                      
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CONTRATO OBRA CONTRATISTA SALDO POR EJERCER RECURSO BANOBRAS

SE RECLASIFICA A 

MUNICIPAL

DOPI-MUN-CR-IE-LP-079-2020

Estructuras con lonaria,

rehabilitación de cancha de usos

múltiples,adecuacióndelentorno

ludico, accesibilidad,

peatonalización y obra

complemantaria en la Escuela

Primaria Benito Juarez clave

14DPR1359C y Preescolar Manuel

Toussaint Riter clave 14EJN1091X,

municipio de Zapopan, Jalisco.

 AR+IN S.A. DE C.V. 

EN ASOCIACIÓN CON 

CONSTRUCTORA 

MABAI, S.A. DE C.V.

3,379,663.66 $                       3,379,663.67 $                                  

DOPI-MUN-CR-IE-LP-082-2020

Estructuras con lonaria,

rehabilitación de cancha de usos

múltiples,adecuacióndelentorno

ludico, accesibilidad,

peatonalización y obra

complemantaria en la Escuela

Primaria Benito Juárez clave

14DPR2526Q,municipiodeZapopan,

Jalisco.

 GRUPO 

CONSTRUCTOR 

INMOBILIARIO 

GUCAR, S.A. DE C.V.

1,751,620.54 $                       1,376,755.05 $                                  

DOPI-MUN-CR-IE-CI-029-2021

Estructuras con lonaria,

rehabilitación de cancha de usos

múltiples, accesibilidad,

pavimentacióndelacalleChapalay

obracomplementariaenlaEscuela

PrimariaEfraínGonzálezLunaclave

14DPR4056C,municipiodeZapopan,

Jalisco.

DesarrolladoraLumadi,

S.A. de C.V.

2,404,599.92 $                       2,404,599.92 $                                  

DOPI-MUN-CR-IR-CI-030-2021

Rehabilitación de la Secundaria

Mixta67,LuisFarahMata, clave:

14EES0078F, accesibilidad, obra

complementaria y adecuación de

entorno lúdico, municipio de

Zapopan, Jalisco

Nos Prende lo que

Hacemos, S.A. de C.V.

3,001,532.87 $                       3,001,532.87 $                                  

DOPI-MUN-CR-IR-CI-031-2021

Estructuraconlonaria,rehabilitación

de cancha de usos múltiples,

peatonalización, obra

complementaria en la

TelesecundariaBenitoJuárez,Clave:

14DTV0018Y y adecuación de

entornolúdicoenlacoloniaEjido

Copalita, municipio de Zapopan,

Jalisco.

Estructuras y

Edificaciones Cobel,

S.A. de C.V.

1,306,921.89 $                       1,306,921.89 $                                  
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