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COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN, 2022 
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En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 22 (veintidós) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, en el tercer piso del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), ubicado en Prolongación Avenida Laureles No. 300, colonia Tepeyac, se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Vigésima Quinta sesión del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:




El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la (Vigésima Quinta Sesión).
	
	


ORDEN DEL DÍA:



1. Lista de asistencia.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación de la Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del acta de la Vigésima Cuarta sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022.
5. Acto de presentación y apertura de proposiciones mediante la modalidad Concurso Simplificado Sumario.
6. Presentación y autorización de fallos mediante la modalidad de Licitación Pública Multianual.
7. Presentación y autorización de fallos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
8. Presentación y Autorización de convenios modificatorios.
9. Asuntos Varios.



Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:








1.      Lista de asistencia.



Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. Presente.

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. Presente.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. Presente.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. Presente.

Regidor Omar Antonio Borboa Becerra, Representante Titular del Partido Acción Nacional. Ausente. 

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional. Ausente. 

Lourdes Georgina Chávez Ramírez, Invitada sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Futuro. Presente. 

Liceida Dorantes Contreras, Invitada sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Presente. 

Rafael Barragán Maldonado, Representante Suplente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Ausente. 

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Presente.

Moisés Salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. Presente.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. Presente.

Diego Dueñas Abascal, Concejo Ciudadano de Control. Ausente.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B.  Presente.

2.      Verificación del quórum legal para sesionar.


Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto dela orden del día.


3.  Aprobación de la Orden del Día.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Moisés Salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. A favor.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.





4.   Lectura y aprobación del acta de la Vigésima Cuarta sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022.



El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el Tercer punto de la orden del día. Pasamos al Cuarto punto de la orden del día que es la Lectura y aprobación del acta de la Vigésima Cuarta sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022. Pido al Secretario, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de la misma.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública menciona: También se les hizo llegar previamente; si no tienen inconveniente dispensamos su lectura y si no tienen ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Moisés Salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. abstención.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con 1 (una) abstención el acta de la Vigésima Cuarta sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2022. 





 


5.    Acto de presentación y apertura de proposiciones mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el Cuarto punto de la orden del día. Pasamos al Quinto punto de la orden del día que es la Acto de presentación y apertura de proposiciones mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, Recurso Municipal de la Dirección de conservación de Inmuebles, Pido al Secretario Técnico, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de las mismas.


Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura a los procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario siguientes:


Recurso Municipal de la Dirección de conservación de Inmuebles.

	OBJETO DE OBRA
	CONTRATO

	Remodelación de la Unidad de Enlace de Relaciones Exteriores Av. Guadalupe, incluye: rampas, ventanillas, modificación de accesos, guías podotáctiles, modulo cambiador, edificio incluyente y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DCI-MUN-RM-IM-CI-006-2022

	Rehabilitación de la Colmena Miramar, incluye: reparación de puertas de acceso, luminarias, barandales, pintura, impermeabilización de azoteas y obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DCI-MUN-RM-EP-CI-009-2022






Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario DCI-MUN-RM-IM-CI-006-2022 referente a la Remodelación de la Unidad de Enlace de Relaciones Exteriores Av. Guadalupe, incluye: rampas, ventanillas, modificación de accesos, guías podotáctiles, modulo cambiador, edificio incluyente y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.., donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:


Relación de propuestas presentadas.

	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	2
	CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS
	SE ACEPTA
	$1,990,242.54

	3
	CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$2,036,204.29

	4
	CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$2,024,261.71





Relación de las propuestas que fueron desechadas en este acto: 

	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE 

	1
	GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.
	SE DESECHA POR PRESENTAR INCOMPLETO EL DOCUMENTO PE-2
	$

	5
	CONSTRUCTORA BREQUER, S.A. DE C.V.
	SE DESECHA POR PRESENTAR INCOMPLETO EL DOCUMENTO PE-2
	$







Se procedió con la apertura del procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario DCI-MUN-RM-EP-CI-009-2022 referente a la Rehabilitación de la Colmena Miramar, incluye: reparación de puertas de acceso, luminarias, barandales, pintura, impermeabilización de azoteas y obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco., donde se invitó a 5 (cinco) empresas de las cuales 5 (cinco) se presentaron al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez revisadas las propuestas técnicas y económicas, se obtuvieron los siguientes resultados:


Relación de propuestas presentadas.

	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE SIN IVA

	1
	CALAE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$2,399.608.07

	2
	RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$2,538,535.37

	4
	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTIN DE HIPONA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$2,322,877.69

	5
	PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
	SE ACEPTA
	$2,452,589.80






Relación de las propuestas que fueron desechadas en este acto: 

	NO.
	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA
	DOCUMENTACIÓN
	IMPORTE 

	3
	DESARROLLADORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCÓN, S.A. DE C.V.
	SE DESECHA POR NO PRESENTAR EL DOCUMENTO PE-2
	$





Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de las propuestas presentadas en los Procedimiento arriba mencionado, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:	


Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Moisés Salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. abstención.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es el acto de presentación y apertura de proposiciones mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.



6.	Presentación y Autorización de fallos mediante la modalidad de Licitación Pública Multianual.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el Quinto punto de la orden del día. Pasamos al Sexto punto de la orden del día que es la Presentación y Autorización de fallos mediante la modalidad de Licitación Pública Multianual, con Recurso Municipal ejercicio presupuestal 2022, 2023 y 2024, pido al Secretario Técnico, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de las mismas.


Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación del fallo al procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública Multianual, con Recurso Municipal ejercicio presupuestal 2022, 2023 y 2024, como se describen en la siguiente tabla:






Recurso Municipal ejercicio presupuestal 2022, 2023 y 2024.

	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	1
	Pavimentación de laterales de la Prolongación Mariano Otero, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, ciclovia, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-128-2022
	URUS URBANA, S.A. DE C.V.
	$165,637,835.23

	2
	Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur A, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-129-2022
	DESARROLLADORA GLAR S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS S.A. DE C.V.
	$130,503,076.40

	3
	Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur B, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-130-2022
	BLACK SEAL, S.A. DE C.V.
	$118,739,144.28

	4
	Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Centro, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-131-2022
	CINCO CONTEMPORANE, S.A. DE C.V.
	$129’160,688.89

	5
	Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Poniente, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-132-2022
	DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C.V.
	$119’634,703.47










	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	6
	Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Norte A, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-133-2022
	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
	$122’039,665.38

	7
	Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Norte B, incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-134-2022
	CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.
	$123’544,220.28




Recurso Cusmax ejercicio presupuestal 2022 y 2023.
	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NUMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	6
	Remodelación, rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de Santa Ana Tepetitlán en las confluencias de las calles Morelos / Guadalupe Victoria y obra complementaria, Municipio de Zapopan Jalisco.
	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-153-2022
	CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	$10,749,859.97




Una vez comprobado, dado lectura y explicado a detalle las propuestas de fallo de los Procedimientos mediante la modalidad de Licitación Pública presentados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:


Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Moisés Salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. abstención.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con 1 (una) abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos por la modalidad de Licitación Pública Multianual.



7.    Presentación y autorización de fallos mediante la modalidad de concurso simplificado.



El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el Sexto punto de la orden del día. Pasamos al Séptimo punto de la orden del día que es la Presentación y Autorización de fallo mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, Pido al Secretario Técnico, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz, da lectura y explicación del fallo al procedimiento mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, como se describen en la siguiente tabla:


Recurso Cusmax Multianual 2022 y 2023.

	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NÚMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	1
	Rehabilitación y construcción de la Unidad Deportiva Marcelino García Barragán, ubicada en la calle San Miguel, colonias Marcelino García Barragán y La Periquera, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	 DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-148-2022
	URBAFIX, S.A. DE C.V.
	 $8,699,082.53







Recurso Municipal multianual de la Dirección de Conservación de Inmuebles.

	NO.
	OBJETO DE OBRA
	NÚMERO DE CONTRATO
	ADJUDICATARIO
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA

	1
	Rehabilitación de la Colmena Villas de Guadalupe, incluye: reparación de puertas de acceso, luminarias, barandales, pintura, impermeabilización de azoteas y obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco.
	 DCI-MUN-RM-EP-CI-007-2022
	CONSTRUCCIONES SILVER GOLD, S. DE R.L. DE C.V.
	 $2’281,099.20




Una vez comprobado, dado lectura y explicado a detalle las propuestas de fallo de los Procedimientos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario presentados, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:


Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Moisés Salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. abstención.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.






8.      Presentación y Autorización de convenios modificatorios.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, muy bien desahogado el Séptimo punto de la orden del día. Pasamos al Octavo punto que es la Presentación y Autorización de Convenios Modificatorios, Recurso DIF Zapopan pido al Secretario de lectura de los mismos:


Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis del convenio como se describen en la siguiente tabla:


Recurso DIF Zapopan.

	CONTRATO
	OBRA
	IMPORTE CONTRACTUAL
	IMPORTE CONVENIO
	IMPORTE TOTAL
	%

	DOPI-MUN-RM-DIF-LP-063-2022
	Rehabilitación integral  y obras complementarias del inmueble descrito como Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.
	$11,494,794.65
	$1,091,012.76
	12,585,807.41
	9.49





Razones fundadas y explicitas que justifican la ampliación en el monto de contrato.

Con relación a la solicitud de Convenio Modificatorio por parte de la empresa Constructora SAMURA S. A. de C. V., bajo el amparo del contrato No. DOPI-MUN-RM-DIF-LP-063-2022, este fue motivado ya que durante el proceso de los trabajos, se tenían afectaciones no detectadas como el mal estado del sellado de la cubierta de multitecho apoyada sobre la estructura tridimensional que  cubre la explanada principal, la cual era necesario la limpieza y sellado de la misma, así también se vio la necesidad de sustituir la cubierta de policarbonato que sirve de lucernario para la explanada, la cual se encuentra fisurada e intemperizada además de haber cumplido su tiempo de vida, otro punto son la instalaciones, eléctricas y de voz y datos, que con el tiempo se ha incrementando las necesidades y se tienen adaptaciones inadecuadas  por lo que se vio en la necesidad de hacer la canalización conforme a las nuevos requerimientos, como de incrementar las áreas de pintura en estructura, todo  para garantizar un buen funcionamiento y calidad de la obra.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 9.49% del presupuesto original.

Una vez dado lectura y explicación para la autorización del convenio, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:


Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Moisés Salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. abstención.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Octava punto de la Orden del Día que es la autorización de Convenios a los contratos.



8.      Asuntos varios.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el Séptimo punto de la Orden del Día. Pasamos al Octavo punto, que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes.


Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública menciona: En sesiones pasadas se autorizaron inicios de procedimiento para diferentes obras con recurso municipal. En revisión con el Comité de Cusmax se definió cierto porcentaje de recurso aplicado en los polígonos receptores, como resultado de lo antes mencionado se decidió reasignar con recurso Cusmax cinco procedimientos autorizados anteriormente con recurso municipal, así como ajuste o cambio en la nomenclatura del objeto de obra en algunos de ellos, y del contrato DOPI-MUN-RM-IH-139-LP-2022, cambio en la modalidad de contratación de acuerdo a los montos aprobados en el Comité de Cusmax, a concurso simplificado sumario los cuales corresponden a las obras que se describen en las siguientes tablas:  





Autorizado con recurso Municipal.

	CONTRATO
	RECURSO
	INICIO PROCEDIMIENTO
	CONTRATO

	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-109-2022
	Municipal
	Concurso Simplificado 
	Comité 11/22
	31-may-22
	Rehabilitación del camino local de conexión entre la Carretera Federal 23 (Tesistan / San Cristóbal de la Barranca) y la localidad de Huaxtla, incluye: construcción del mirador, señalética horizontal y vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.

	DOPI-MUN-RM-PAV-139-LP-2022
	Municipal
	Licitación Pública
	Comité 17/22
	04-ago-22
	Modernización de la vía principal de acceso a la colonia Valle de los molinos con la pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Valle de los Molinos, frente 01, incluye: banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonia Valle los Molinos, Municipio de Zapopan, Jalisco.

	DOPI-MUN-RM-IH-CI-141-2022
	Municipal
	Concurso Simplificado 
	Comité 17/22
	04-ago-22
	Modernización de la red de vía rural de las localidades San Esteban, San Miguel Tateposco, Los Patios, Copala, Mesón de Copala, Copalita, Etapa 01, Frente 01, incluye: Obra hidráulica, terracería, pavimentación con concreto asfáltico, sistemas de protección, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, zona rural norte, municipio de Zapopan, Jalisco.

	DOPI-MUN-RM-IH-CI-142-2022
	Municipal
	Concurso Simplificado 
	Comité 17/22
	04-ago-22
	Modernización de la red de vía rural de las localidades San Esteban, San Miguel Tateposco, Los Patios, Copala, Mesón de Copala, Copalita, Etapa 01, Frente 02, incluye: Obra hidráulica, terracería, pavimentación con concreto asfáltico, sistemas de protección, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, zona rural norte, municipio de Zapopan, Jalisco.

	DOPI-MUN-RM-IH-CI-143-2022
	Municipal
	Concurso Simplificado 
	Comité 17/22
	04-ago-22
	Modernización de la red de vía rural de las localidades de Coronilla del Ocote, Vista Hermosa, Cerca Morada, Palo Gordo, Etapa 01, incluye: Obra hidráulica, terracería, pavimentación con concreto asfáltico, sistemas de protección, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, zona rural poniente, municipio de Zapopan, Jalisco.









Cambio a recurso CUSMAX.

	RECURSO
	CONTRATO
	MODALIDAD
	OBRA

	CUSMAX
	DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI-109-2022
	Concurso Simplificado
	Rehabilitación del camino local de conexión entre la Carretera Federal 23 (Tesistan / San Cristóbal de la Barranca) y la localidad de Huaxtla, incluye: construcción del mirador, señalética horizontal y vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.

	CUSMAX
	DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-139-CI-2022
	Concurso Simplificado
	Modernización de la vía principal de acceso a la colonia Valle de los molinos con la pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Valle de los Molinos, frente 01, incluye: banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonia Valle los Molinos, Municipio de Zapopan, Jalisco.

	CUSMAX
	DOPI-MUN-CUSMAX-IH-CI-141-2022
	Concurso Simplificado
	Modernización y rehabilitación a la red de vía rural norte camino San Esteban – San Miguel Tateposco – los Patios y obras complementarias, primera etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco

	CUSMAX
	DOPI-MUN-CUSMAX-IH-CI-142-2022
	Concurso Simplificado
	Modernización y rehabilitación a la red de vía rural norte camino los Patios – Copala – Tréboles y obras complementarias, primera etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco

	CUSMAX
	DOPI-MUN-CUSMAX-IH-CI-143-2022
	Concurso Simplificado
	Modernización y rehabilitación a la red de vía rural norponiente camino a la Coronilla del Ocote - Vista Hermosa – Cerca Morada – Palo Gordo y obras complementarias, primera etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco.




Cabe mencionar que el día 24 (veinticuatro) de noviembre de 2022 en sesión de Comité Cusmax se solicitara la ratificación de esto mismo. Por el tiempo en el que estamos la intención de la dirección es si afinar el proceso de inicio para avanzar con el procedimiento, recibir los expedientes y tener  los fallos este mismo año para inicio de las obras. Es todo.


Una vez comprobado, dado lectura y explicado a detalle las propuestas de cambio de recurso de Municipal a Cusmax así como el cambio en la nomenclatura, objeto de obra y modalidad de contrato para los Procedimientos presentados, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:


Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Regidor Fabián Aceves Dávalos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. A favor.

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Representante Suplente de la Tesorera Municipal. A favor.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. A favor.

Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. A favor.

Moisés Salvador Díaz Campoy, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. A favor.

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. A favor.

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Unidad Departamental B. abstención.


El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Octavo punto de la Orden del Día que es Asuntos Vario.




Sin otro asunto que tratar el Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, da por terminada la Vigésima Quinta sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, siendo las 10:57 diez horas con (cincuenta y siete) minutos del día 22 (veintidós) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.











Edmundo Antonio Amutio Villa
Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.











Regidor Fabián Aceves Dávalos
Representante Titular de la Comisión Colegiada y
Permanente de Desarrollo Urbano.







Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuestos.







Andrea Estefanía Vargas Arteaga
 Suplente de la Tesorera Municipal. 












Ismael Jáuregui Castañeda 
Secretario del Comité Mixto de Obra Pública.









Víctor Hugo Rodríguez Ramos
Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.









Moisés Salvador Díaz Campoy
Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. 








José Roberto Valdés Flores
Director de Conservación de Inmuebles.


















Jesús de Jesús Ramos Iglesias
 Jefe de Unidad Departamental B.










Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Vigésima Quinta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración. 
La presente hoja corresponde a la Acta Vigésima Quinta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública, celebrada el día 22 (veintidós) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), consistente en 18 (dieciocho) hojas útiles por su anverso, incluyendo esta.
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