

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Proyecto ejecutivo de la renovación y ampliación del Museo de Arte de Zapopan, ubicado en el Andador 20 de Noviembre y la calle 28 de Enero, en la cabecera municipal, de Zapopan, Jalisco.		ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito	
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO		FECHA: 16 de Enero del 2017	
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO		PERIODO DEL TRABAJO: 2017-01-01	
CONTRATO NO: DOPI MUN RM PROJ AD 185 2016		AL: 2017-01-15	
		CONTRATISTA: Grupo Arquitectos Toussaint y Orendain S.C.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Proyecto ejecutivo de la renovación y ampliación del Museo de Arte de Zapopan, ubicado en el Andador 20 de Noviembre y la calle 28 de Enero, en la cabecera municipal, de Zapopan, Jalisco.							\$850,030.00	\$131,754.85	\$850,030.00	\$0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN UBICADO EN EL ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALLE 28 DE ENERO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		850,030.00								
OPZ-001	ESTUDIOS PRELIMINARES QUE INCLUYEN LOS TRABAJOS VISITAS A LA OBRA, PROGRAMA DE NECESIDADES Y JUNTAS DE TRABAJO CON ESPECIALISTAS.	ESTUDIO	1.00	0.00	1.00	0.00	\$45,901.62	\$45,901.62	\$0.00	\$45,901.62	\$0.00
OPZ-002	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL DEL ESTADO EXISTENTE DEL INMUEBLE, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS Y DIGITALES EN FORMATO DWG. MEMORIA FOTOGRAFICA	LEVANTAMIENTO	1.00	0.00	1.00	0.00	\$54,401.92	\$54,401.92	\$0.00	\$54,401.92	\$0.00
OPZ-003	ESTUDIO DE CONCEPTO ARQUITECTÓNICO DE ALTERNATIVAS Y SU PRESENTACIÓN EN MAQUETAS, GRAFICOS: PLANTAS, CORTES, FACHADAS Y PERSPECTIVAS.	ESTUDIO	1.00	0.00	1.00	0.00	\$59,502.10	\$59,502.10	\$0.00	\$59,502.10	\$0.00
OPZ-004	ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS (PLANTAS, CORTES, FACHADAS Y PERSPECTIVAS) Y EN FORMATO DWG, REPRESENTACIÓN EN MAQUETA	ANTEPROYECTO	1.00	0.00	1.00	0.00	\$67,152.37	\$67,152.37	\$0.00	\$67,152.37	\$0.00
OPZ-005	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS (PLANTAS, CORTES, FACHADAS, DETALLES ARQUITECTÓNICOS) Y EN FORMATO DWG	PROYECTO	1.00	0.00	1.00	0.00	\$161,505.70	\$161,505.70	\$0.00	\$161,505.70	\$0.00
OPZ-009	ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS (PLANTAS, CORTES ESTRUCTURALES, FACHADAS ESTRUCTURALES, DETALLES ESTRUCTURALES) Y EN FORMATO DWG, MEMORIA DE CÁLCULO, MECANICA DE SUELOS	PROYECTO	1.00	0.00	1.00	0.00	\$170,006.00	\$170,006.00	\$0.00	\$170,006.00	\$0.00
OPZ-006	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE DETALLES DE ÁREAS, NÚCLEO DE CIRCULACIONES, SANITARIOS Y NECESIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS Y EN FORMATO DWG.	PROYECTO	1.00	0.00	1.00	0.00	\$85,003.00	\$85,003.00	\$0.00	\$85,003.00	\$0.00
OPZ-007	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, HERRERIA, CARPINTERIA, VIDRIOS, ALUMINIO Y DETALLES, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS Y EN FORMATO DWG.	PROYECTO	1.00	0.00	1.00	0.00	\$74,802.64	\$74,802.64	\$0.00	\$74,802.64	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Proyecto ejecutivo de la renovación y ampliación del Museo de Arte de Zapopan, ubicado en el Andador 20 de Noviembre y la calle 28 de Enero, en la cabecera municipal, de Zapopan, Jalisco. LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO CONTRATO NO: DOPI MUN RM PROY AD 185 2016	ESTIMACIÓN No.: 4 Fíniquito FECHA: 16 de Enero del 2017 PERIODO DEL TRABAJO: 2017-01-01 AL: 2017-01-15 CONTRATISTA: Grupo Arquitectos Toussaint y Orendain S.C.
--	--

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Proyecto ejecutivo de la renovación y ampliación del Museo de Arte de Zapopan, ubicado en el Andador 20 de Noviembre y la calle 28 de Enero, en la cabecera municipal, de Zapopan, Jalisco.							\$850,030.00	\$131,754.85	\$850,030.00	\$0.00
OPZ-008	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GAS, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIEN PLANOS IMPRESOS Y EN FORMATO DWG, MEMORIAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES.	PROYECTO	1.00	1.00	1.00	0.00	\$80,752.85	\$80,752.85	\$80,752.85	\$80,752.85	\$0.00
OPZ-010	ELABORACIÓN DE NUMEROS GENERADORES DE OBRA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ANÁLISIS DE PRECIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EXPEDIENTE	1.00	1.00	1.00	0.00	\$51,001.80	\$51,001.80	\$51,001.80	\$51,001.80	\$0.00

Identificador: 5942e16c54564

INT. ISTA

El. y Fm. Joo Toussaint Ochoa
 Grupo Arquitectos Toussaint y Orendain S.C.

RESIDENTE DE OBRA

Arq. Enrique Francisco Toussaint Ochoa

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. José Antonio García López

JEFE DE PROYECTO

Arq. Gbriel Simón Ramírez
 Ramírez

JEFE DE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Ing. Salvador Hernández Jiménez