



H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura
Dirección de Construcción



SUPERVISOR: Ing. Jacob Tejeda Álvarez

FECHA	N°
10 de junio de 2019	1


INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-224-2018	FECHA DE INICIO	1 de agosto de 2018
NOMBRE DE LA OBRA	Obra complementaria para la terminación de la calle Ocampo con concreto hidráulico de calle Independencia a calle Parral, colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco.	FECHA DE TERMINO	10 de septiembre de 2018
CONTRATISTA	Constructora Diru, S.A. de C.V.	AVANCE FISICO	100%
MONTO	\$1,586,132.46	AVANCE FINANCIERO	0%
		LOCALIDAD / COL.	Zapopan
		ORIG. RECURSO	MUN

REPORTE Y/U OBSERVACIONES

OBRA FISICAMENTE AL 100%

AVANCES



MEMORIA FOTOGRAFICA

CROQUIS UBICACIÓN DE PROYECTO Y AVANCE



ESTIMACIONES

DOCUMENTO	N° FACTURA	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL	AMORTI.	RET. 0.005	TOTAL FAC.	ACUMULADO	SALDO
ANTICIPO	1									
EST 1	2									\$1,586,132.46
EST 2	3									\$1,586,132.46
EST 3	4									\$1,586,132.46
EST 4	5									
EST 5	6									
Σ =										