

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

No. DE ASIGNACION: DOPI MUN RM PROY AD 185 2016

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN

UBICACIÓN: ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALLE 28 DE ENERO DE LA CABECERA MUNICIPAL

CONTRATISTA: GRUPO ARQUITECTOS TOUSSAINT Y ORENDAIN, S.C.

INICIO: 11 de Octubre del 2016

TERMINO: 15 de Enero del 2017

DURACION:

SUPERVISOR DE OBRA:

CLAVE	Concepto	Unidad	C.D. O P.U.	PRESUPUESTO		CANTIDADES ESTIMADAS												SALDO	
				BASE		ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No. 3		ESTIMACION No. 4 Finiquito		ACUMULADOS		EJECUTADOS			
				Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
OPZ-001	ESTUDIOS PRELIMINARES QUE INCLUYEN LOS TRABAJOS VISITAS A LA OBRA, PROGRAMA DE NECESIDADES Y JUNTAS DE TRABAJO CON ESPECIALISTAS.	ESTUDIO	\$45,901.62	1.00	\$45,901.62	1.00	\$45,901.62	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$45,901.62	\$45,901.62	1.00	\$45,901.62	1.00	\$0.00
OPZ-002	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL DEL ESTADO EXISTENTE DEL INMUEBLE, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS Y DIGITALES EN FORMATO DWG. MEMORIA FOTGRAFICA	LEVANTA- MIENTO	\$54,401.92	1.00	\$54,401.92	1.00	\$54,401.92	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$54,401.92	\$54,401.92	1.00	\$54,401.92	1.00	\$0.00
OPZ-003	ESTUDIO DE CONCEPTO ARQUITECTÓNICO DE ALTERNATIVAS Y SU PRESENTACIÓN EN MAQUETAS, GRAFICOS: PLANTAS, CORTES, FACHADAS Y PERSPECTIVAS.	ESTUDIO	\$59,502.10	1.00	\$59,502.10	1.00	\$59,502.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$59,502.10	\$59,502.10	1.00	\$59,502.10	1.00	\$0.00
OPZ-004	ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS (PLANTAS, CORTES, FACHADAS Y PERSPECTIVAS) Y EN FORMATO DWG, REPRESENTACIÓN EN MAQUETA	ANTE- PROYECTO	\$67,152.37	1.00	\$67,152.37	0.00	0.00	1.00	\$67,152.37	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$67,152.37	\$67,152.37	1.00	\$67,152.37	1.00	\$0.00
OPZ-005	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS (PLANTAS, CORTES, FACHADAS, DETALLES ARQUITECTÓNICOS) Y EN FORMATO DWG	PROYECTO	\$161,505.70	1.00	\$161,505.70	0.00	0.00	1.00	\$161,505.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$161,505.70	\$161,505.70	1.00	\$161,505.70	1.00	\$0.00
OPZ-009	ELABORACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS (PLANTAS, CORTES ESTRUCTURALES, FACHADAS ESTRUCTURALES, DETALLES ESTRUCTURALES) Y EN FORMATO DWG, MEMORIA DE CÁLCULO. MECANICA DE SUELOS	PROYECTO	\$170,006.00	1.00	\$170,006.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$170,006.00	0.00	\$0.00	\$170,006.00	\$170,006.00	1.00	\$170,006.00	1.00	\$0.00
OPZ-006	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE DETALLES DE ÁREAS, NÚCLEO DE CIRCULACIONES, SANITARIOS Y NECESIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS Y EN FORMATO DWG.	PROYECTO	\$85,003.00	1.00	\$85,003.00	0.00	0.00	1.00	\$85,003.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$85,003.00	\$85,003.00	1.00	\$85,003.00	1.00	\$0.00
OPZ-007	ELABORACIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, HERRERÍA, CARPINTERÍA, VIDRIOS, ALUMINIO Y DETALLES, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIENE PLANOS IMPRESOS Y EN FORMATO DWG.	PROYECTO	\$74,802.64	1.00	\$74,802.64	0.00	0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$74,802.64	0.00	\$0.00	\$74,802.64	\$74,802.64	1.00	\$74,802.64	1.00	\$0.00
OPZ-008	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GAS, INCLUYE: EXPEDIENTE QUE CONTIEN PLANOS IMPRESOS Y EN FORMATO DWG, MEMORIAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES.	PROYECTO	\$80,752.85	1.00	\$80,752.85	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$80,752.85	\$80,752.85	\$80,752.85	1.00	\$80,752.85	1.00	\$0.00
OPZ-010	ELABORACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES DE OBRA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, PROGRAMA DE EJECUIÓN, ANÁLISIS DE PRECIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EXPEDIENTE	\$51,001.80	1.00	\$51,001.80	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$51,001.80	\$51,001.80	\$51,001.80	1.00	\$51,001.80	1.00	\$0.00

SUMA:	850,030.00	850,030.00	159,805.64	\$313,661.07	\$244,808.64	131,754.65	\$850,030.00	\$850,030.00	\$0.00
INDIRECTOS Y UTILIDAD:									\$0.00
SUBTOTAL:		850,030.00	159,805.64	\$313,661.07	244,808.64	131,754.65	850,030.00	850,030.00	\$0.00
% I.V.A.:		136,004.80	25,568.90	50,185.77	39,169.38	21,080.74	136,004.80	136,004.80	\$0.00
TOTAL:		986,034.80	185,374.54	\$363,846.84	283,978.02	152,835.39	986,034.80	986,034.80	\$0.00

ARQ. JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Arquitecto Enrique Francisco Toussaint Ochoa
GRUPO ARQUITECTOS TOUSSAINT Y ORENDAIN, S.C.