

### **REPORTE EJECUTIVO DE AVANCES DEL PROYECTO:**

Obtención en línea de la licencia de funcionamiento para empresas, en Municipio de Zapopan, Jalisco.

# Reporte de Avance primer trimestre 2015 del proyecto "Obtención en Línea de la Licencia de funcionamiento para empresas"

#### Objetivo:

El proyecto Obtención en línea de la licencia de funcionamiento, registrado y autorizado por el INADEM con Folio: **FNE-141128-C1-5-00113401**, tiene por objetivo facilitar la apertura de negocios en el municipio de Zapopan, mediante la expedición de la licencia de funcionamiento en línea a través de una plataforma electrónica que permita al ciudadano tramitarla de forma rápida, ágil y sencilla.

#### Alcance del proyecto:

- Consiste en la simplificación de los procedimientos para solicitar la licencia de funcionamiento,
- La disminución de los tiempos de respuestas y
- Ahorros al ciudadano en el costo que implica para solicitar el tramite

### Descripción de entregables.

Como parte de los entregables necesarios a presentar, se entregar un resumen ejecutivo que contendrá los resultados y logros del proyecto, así como, la siguiente información:

	Entregables por etapa de cronograma.					
Entregable	Etapa					
Documento del Flujo del proceso	Etapa 1 Análisis y simplificación de procesos					
Plataforma electrónica,	Etapa 2. Digitalización de procesos					
Manuales de operación,	<b>Etapa 3.</b> Pruebas, capacitación y socialización a los funcionarios replicadores y manuales de operación.					
	<b>Etapa 4.</b> Implementación					
Código del sistemas.	Etapa 5. Validación final y entrega de código fuente					

## Cronograma general de actividades.

ACTIVIDAD /MES 2014/2015	1	2	3	4	5	6	7	AVANCE
<b>Etapa 1.</b> Análisis y simplificación de								100%
procesos.								
Etapa 2. Digitalización de procesos								100%
<b>Etapa 3.</b> Pruebas, capacitación y socialización a los funcionarios replicadores y manuales de operación.								85%
Etapa 4. Implementación								85%
<b>Etapa 5.</b> Validación final y entrega de código fuente.								0%

## Presupuesto del proyecto.

Con base en lo anteriormente expuesto, el presupuesto estimado del proyecto es el siguiente, de los cuales en el primer trimestre no se ejerció recurso:

	Distribución								
Total	Mu	nicipio de Zapo <sub>l</sub>	oan	INADEM	Proyecto				
	%	\$	%	\$					
\$1'200,000.00	25%	\$ 300,000.00	75%	\$ 900,000.00	Obtención en línea de la licencia de funcionamiento (Licencia de giro) para empresas.				

<sup>\*</sup> Los precios incluyen el impuesto al valor agregado.