

SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE

ACTA N°	2 (DOS)
FECHA	24 DE OCTUBRE DE 2017

En Zapopan, Jalisco, siendo las 17:00 horas del martes 24 de octubre de 2017, en el Auditorio número 3 de Unidad Basilica, ubicado en (Andador 20 de Noviembre S/N), se celebró la **Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente 2017**, presidida por el Lic. Rafael Martínez Ramírez, Suplente del Presidente Municipal ante la comisión Permanente del COPLADEMUN, el Mtro. Armando Guzmán Esparza, Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN; así como los representantes de los Consejos de Colonia, con la finalidad de desahogar esta sesión de trabajo conforme a la convocatoria expedida.

JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE.- Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del COPLADEMUN 2017. Preside esta sesión quien es el Suplente del Presidente del Pleno del Comité, así como de esta Comisión, el LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ. Agradezco su puntual asistencia a esta Sesión de trabajo, cedo la palabra al MTRO. ARMANDO GUZMÁN ESPARZA, Secretario Técnico del COPLADEMUN, para que proceda a tomar lista de asistencia y haga del conocimiento de esta asamblea si contamos con el quórum legal para sesionar y tomar acuerdos que tengan validez.

MTRO. ARMANDO GUZMÁN ESPARZA.- Que tal buenas tardes a todas y todos, a continuación me voy a permitir nombrar lista de asistencia.

DESARROLLO

1. LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
L.A.E JESUS PABLO LEMUS NAVARRO	SUPLENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	SUPLENCIA
MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO	TESORERO MUNICIPAL	PRESENTE
LIC. ADRIANA ROMO LÓPEZ	CONTRALORIA MUNICIPAL	SUPLENCIA
LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	PRESENTE
LIC. JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS	SÍNDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL	
JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE	JEFATURA DE GABINETE	PRESENTE
MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUPLENCIA
MTRO. RODOLFO FLORES GONZÁLEZ	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	
IVAN RICARDO CHAVEZ GÓMEZ	DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PRESENTE
MTRO. ARMANDO GUZMÁN ESPARZA	JEFE DE COPLADEMUN	PRESENTE
L.C.P. BELÉN ANAID HERNÁNDEZ NOLASCO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SALA DE REGIDORES	
LIC. ANA LIDIA SANDOVAL GARCÍA	REGIDORA	PRESENTE
MTRO. RICARDO RODRIGUEZ JIMÉNEZ	REGIDOR	PRESENTE



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISION PERMANENTE



Zapopan

LIC. ESTEBAN ESTRADA RAMÍREZ	REGIDOR	PRESENTE
LIC. FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ	REGIDORA	PRESENTE
LIC. GRACIELA DE OBALDIA ESCALANTE	REGIDORA	PRESENTE
ING. JOSÉ HIRAM TORRES SALCEDO	REGIDOR	PRESENTE
LIC. LAURA GABRIELA CÁRDENAS RODRÍGUEZ	REGIDORA	
MTRO. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CARRILLO	REGIDOR	PRESENTE
LIC. MIRYAM PAOLA ABUNDIS VELAZQUÉZ	REGIDORA	
LIC. OSCAR JAVIER RAMÍREZ CASTELLANOS	REGIDOR	
C.TZITZI SANTILLAN HERNÁNDEZ	REGIDORA	PRESENTE
ARQ. ALEJANDRO PINEDA VALENZUELA	REGIDOR	PRESENTE
ERIKA EUGENIA FELIX ANGELES	REGIDORA	PRESENTE
LIC. ISRAEL JACOBO BOJORQUEZ	REGIDOR	PRESENTE
LIC. SALVADOR RIZO CASTELO	REGIDOR	PRESENTE
LIC. XAVIER MARCONI MONTERO VILLANUEVA	REGIDOR	PRESENTE
LIC. ZOILA GUTIERREZ AVELAR	REGIDOR	PRESENTE
LIC. JOSÉ FLORES TREJO	REGIDOR	PRESENTE
LIC. MICHELLE LEAÑO ACÉVEZ	REGIDORA	PRESENTE
DIRECCIONES Y OPD'S DEL AYUNTAMIENTO		
LIC. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	
DR. SALVADOR GARCÍA UVENCE	DIRECTOR GENERAL DEL OPD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	PRESENTE
SRA. MAYE VILLA DE LEMUS	PRESIDENTA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	PRESENTE
LIC. ALICIA GARCÍA VÁZQUEZ	DIRECTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	PRESENTE
LIC. ALFREDO ISRAEL MARTÍN OCHOA	DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	PRESENTE
LIC. LUIS GERARDO ASENCIO RUBIO	ENCARGADO GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	PRESENTE
C.P. SALVADOR VILLASEÑOR ALDANA	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO	
LIC. JOSE MANUEL DEL RIO ROSALES	DIRECTORA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	PRESENTE
ING. MARTÍN DE LA ROSA CAMPOS	DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	PRESENTE
ING DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	PRESENTE
MTRO. ROBERTO ALARCÓN ESTRADA	COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SUPLENCIA
MTRO. HUGO RICARDO SALAZAR SILVA	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	SUPLENCIA
C. LUIS ENRIQUE CESEÑA CAYEROS	CONSEJERO GENERAL DISTRITO 1 A	PRESENTE
LIC. SILVANO TELLO CORONA	CONSEJERO GENERAL DISTRITO 1 B	PRESENTE
C. RAUL TEJEDA GONZALEZ	CONSEJERO GENERAL DISTRITO 2 A	PRESENTE
PROF. ANSURIO SALDAÑA CASTAÑEDA	CONSEJERO GENERAL DISTRITO 2 B	PRESENTE
C. SARAY HERNÁNDEZ CONTRERAS	CONSEJERO GENERAL DISTRITO 3	PRESENTE
PROF. JOSE LUIS ROMO ANGEL	CONSEJERO GENERAL DISTRITO 4	PRESENTE
C. ROBERTO SAUL VILLEGAS VANDOVINOS	CONSEJERO GENERAL DISTRITO 5 A	



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN COMISION PERMANENTE



Zapopan

DR. JOSE LUIS GARCÍA GONZÁLEZ	CONSEJERO GENERAL DISTRITO 5 B	PRESENTE
C. GUADALUPE YOLANDA PADILLA JIMÉNEZ	CONSEJERO GENERAL DISTRITO 6	PRESENTE
C. FEDERICO RAMOS RAMOS	CONSEJERO GENERAL DISTRITO 7	PRESENTE
C. MARTHA VEGA GUZMÁN	CONSEJERO GENERAL DISTRITO 8	PRESENTE
PROF. ROSALÍO VELASCO OROZCO	CONSEJERO GENERAL DISTRITO RN	PRESENTE
C. MA. DEL CARMEN CASTELLÓN SÁNCHEZ	CONSEJERO GENERAL DISTRITO RS	PRESENTE

2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL DE LA ASAMBLEA.

En este punto del orden del día el **MTRO. ARMANDO GUZMÁN ESPARZA**, Secretario Técnico y Jefe del COPLADEMUN, informa que conforme al registro de asistencia se encuentran presentes **46 (cuarenta y seis)** de los **55 (cincuenta y cinco)** miembros que integran la Comisión permanente de COPLADEMUN, por lo que, de conformidad a lo que establece los ARTÍCULOS 4º, FRACCIÓN II Y EL 13º FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), declara que existe el quórum legal para sesionar y tomar acuerdos que tengan validez.

ES CUANTO LIC. RAFAEL MARTÍNEZ.

3.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El **Lic. Rafael Martínez Ramírez**, Suplente del Presidente Municipal, en uso de la voz: En Zapopan, Jalisco, siendo las 17 horas con 05 minutos del día 24 de Octubre del 2017, se da inicio a la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, poniendo a consideración de los presentes el orden del día de esta Comisión Permanente, a la cual me permito dar lectura:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia
2. Declaración del quórum legal de la asamblea.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Informe de las acciones realizadas con los recursos remanentes 2010-2015.
6. Informe de las avances de obras 2016.
7. Informe de las avances de obras 2017.
8. Estatus del Recurso directo municipal 2017, por la cantidad de \$ 50'000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS.)
9. Informe de las peticiones de obra ya jerarquizadas para el año 2018.
10. Asuntos varios.
11. Clausura

Pregunto a los integrantes de esta Comisión si es de aprobarse el orden del día propuesto en la convocatoria. Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo.

Quien este por la negativa favor de manifestarlo. Quien se abstenga en la votación favor de manifestarlo en este momento.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISIÓN PERMANENTE



Coahuila de Zaragoza

No habiendo votos en contra ni abstenciones

Queda aprobado por unanimidad el orden del día.

4.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Para desahogar el cuarto punto del orden del día, el Lic. **Rafael Martínez Ramírez**, Suplente del Presidente Municipal, solicita a la asamblea se omita la lectura del acta anterior, toda vez que fue entregada a todos los integrantes del consejo una copia de ésta.

En votación económica solicito la omisión de la lectura del acta.

Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo en este momento. Quien este por la negativa favor de manifestarlo

Queda aprobada por unanimidad la omisión de la lectura del acta anterior.

Siguiendo con el punto del orden del día, por lo que se refiere a la aprobación del contenido del acta de la sesión anterior, solicito su aprobación en votación económica.

Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo en este momento

Queda aprobada por unanimidad el contenido del acta anterior.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

5.- INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS REMANENTES DE LOS AÑOS 2010 AL 2015.

A continuación cedo el uso de la voz al Secretario Técnico el **MTRO. ARMANDO GUZMÁN ESPARZA**.

Muchas gracias Lic. Rafael Martínez Ramírez, a continuación daremos a conocer ante esta asamblea los avances de las acciones realizadas con los **RECURSOS REMANENTES** de los años 2010 al 2015.

Para ello cedo el uso de la voz al **ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO**, Director de Obras Públicas.

INFORME DE AVANCES DE OBRAS CON RECURSOS REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES 2010-2015.

NO	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO	COLONIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FÍSICO ACUMULADO REAL	OBSERVACIONES
1	DOPI-MUN-R33R-DS-CI-095-2017	Construcción de red de drenaje en las calles: Daniel Macías, Andrés Jiménez, 12 de Octubre y Quirino Rivera en la colonia Villa de Guadalupe , municipio de Zapopan, Jalisco.	\$3,643,505.99	Villa de Guadalupe	08-sep-17	21-nov-17	35.0%	Se trabaja en excavaciones para colocación de línea.
2	DOPI-MUN-R33R-DS-CI-097-2017	Mejoramiento de Arroyo Seco entre las calles Puerto Tampico y Tezonite y rehabilitación de colector de aguas negras en la colonia Miramar Poniente , municipio de Zapopan, Jalisco.	\$2,995,983.72	Miramar	08-sep-17	22-oct-17	75.0%	100% de colocación de tubería de 24", falta construcción de muro de mampostería.
3	DOPI-MUN-R33R-DS-CI-112-2017	Construcción de sistema de saneamiento primario y red de drenaje en las calles: Esmeralda, Turquesa, Obsidiana, Rubí, Roca, Zafiro, Jade y Cantera en la colonia Pedregal de Milpillas , municipio de Zapopan, Jalisco.	\$2,089,350.02	Pedregal de Milpillas	08-sep-17	21-nov-17	10.0%	Se trabaja en la colocación de tubería de 10"
4	DOPI-MUN-R33R-IH-CI-113-2017	Construcción de red de Agua Potable y Drenaje en las calles Privado Ignacio Allende, Emiliano Zapata, Revolución, Hidalgo, Venustiano Carranza y Libertad en la colonia Revolución , municipio de Zapopan, Jalisco.	\$2,233,095.61	Revolución	08-sep-17	21-nov-17	85.0%	Falta limpieza e inspección de redes existentes para correcta conectividad.



Construcción
de Comunidad


COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Zapopan

5	DOPI-MUN-R33R- DS-CI-117-2017	Construcción de Colector y red de drenaje sanitario en las calles Naranjo, Mandarin, Chabacano, Limón, Manzano, Mango, Las Torres, Guamúchil y Capulín en la colonia Colinas del Río, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2.	\$4,243,025.28	Colinas del Río	08-sep-17	14-dic-17	35.0%	Se trabaja en la colocación de tubería de 10" y construcción de colector de 12".
6	DOPI-MUN-R33R- PAV-CI-118-2017	Pavimentación con concreto hidráulico y complemento de las redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la colonia El Fresno. Incluye: guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en el municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 2.	\$3,570,586.87	El Fresno	08-sep-17	06-dic-17	5.0%	Se inicia corte de cajón para construcción de subestructuras
7	DOPI-MUN-R33R- DS-AD-140-2017	Construcción de red de drenaje sanitario en las calles: San Nicolás, El Palomar e Ing. Gómez, en la colonia los Cajetes, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$997,850.24	Los Cajetes	24-jul-17	15-oct-17	100.0%	
8	DOPI-MUN-R33R- AP-AD-144-2017	Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Ramón López Velarde de calle Pablo Neruda a cerrada, y calle Juan José Areola de calle Pablo Neruda a cerrada, colonia La Coronilla, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$950,235.48	La Coronilla	29-jul-17	20-oct-17	95.0%	Limpieza general de obra
9	DOPI-MUN-R33R- DS-CI-149-2017	Construcción de colector de aguas negras sobre arroyo, de calle Chalatlán a calle Paseo de las Bugambillas, construcción de drenaje en la calle Paseo del Manzano y calle Nogal en la colonia Mesa de los Ocotés, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$4,249,089.00	Colonia Mesa de los Ocotés	28-ago-17	10-dic-17	30.0%	Se trabaja en la construcción de colector sanitario de 24".
10	DOPI-MUN-R33R- DS-CI-151-2017	Construcción de red de drenaje en las calles Oxtol, Zochiquezcal, Texcoco, Cuatrecue, Pachitl y Negrit en la colonia Mesa Colorada Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$6,048,490.19	Mesa Colorada Poniente	28-ago-17	10-dic-17	20.0%	Se trabaja en colocación de líneas principales de 10".
11	DOPI-MUN-R33R- IH-CI-152-2017	Construcción de línea de conducción del poblado San Rafael hasta el poblado Río Blanco y	\$2,284,098.15	San Rafael y Río Blanco	28-ago-17	10-dic-17	70.0%	La línea está al 100%, falta sustitución de empedrado tradicional y pruebas



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

		construcción de línea de conducción del pozo al tanque en el poblado de Río Blanco en la colonia San Rafael y Río Blanco , Municipio de Zapopan, Jalisco.							hidrostáticas
12	DOPI-MUN-R33R-IH-CI-153-2017	Construcción de red de agua potable en la calle Garzas entre Cenzonite y carretera Colotlán, calle Canario entre Cenzonite y Carretera Colotlán y calle Gaviotas entre carretera Colotlán y prolongación Garzas en las colonias La Vinatera y Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$3,699,901.70	La Vinatera y Ejido Copalita	28-ago-17	10-dic-17	9.0%	Se trabaja en trazo y nivelación	
13	DOPI-MUN-R33R-PAV-CI-154-2017	Pavimentación de las calles Cofradía y Panteón, incluye: red de agua potable y de drenaje sanitario en la colonia La Venta del Astillero, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$3,973,341.33	La Venta del Astillero	28-ago-17	10-dic-17	25.0%	Se sustituyeron las líneas y se trabaja en muro de contención	
14	DOPI-MUN-R33R-PAV-CI-155-2017	Pavimentación de la calle Manzanas y andadores en la colonia Agua Fria , municipio de Zapopan, Jalisco.	\$4,555,855.34	Agua Fria	28-ago-17	10-dic-17	20.0%	Se sustituyeron líneas y se realizan cortes de cajón para construcción de subestructuras	
15	DOPI-MUN-R33R-IH-CI-156-2017	Construcción de red de Agua Potable y Drenaje sanitario en Privada Rincón de Guayabitos de Calle Canal a 22 de Junio, Calle Canal al cruce con Emiliano Zapata, Donacion Camacho al cruce con Lucero y Lucero entre Donacion Camacho y Calle Canal en la colonia Jardines de los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	Jardines de los Belenes	-	-	-	La infraestructura actual está en condiciones de operación.	
16	DOPI-MUN-R33R-DS-CI-157-2017	Construcción de Colector y red de drenaje sanitario en las calles Naranja, Mandarina, Chabacano, Limón, Manzana, Mango, Las Torres, Guamúchil y Capulín en la colonia Colinas del Río, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1.	\$4,388,451.67	Colinas del Río	28-ago-17	10-dic-17	15.0%	Se trabaja en colocación de líneas principales de 10".	
17	DOPI-MUN-R33R-PAV-CI-158-2017	Pavimentación con concreto hidráulico y complemento de las redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la colonia El Fresno , incluye: guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en el	\$3,902,689.29	El Fresno	28-ago-17	10-dic-17	80.0%	Se sustituyen las líneas de drenaje de 12" y se trabaja en corte de cajón.	



Construcción
de Comunidad


COPLADEMUN

COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

		municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 1.							
18	DOPI-MUN-R33R-DS-CI-159-2017	Construcción de Red de drenaje sanitario y línea de alcantarillado en calles de la Colonia Rancho El Colorado , municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	\$4,300,702.76	Rancho El Colorado	28-ago-17	10-dic-17	5.0%	En proceso de trazo y nivelación, aun que no se ha consolidado el predio para el cárcamo de bombeo al no tener el apoyo de la comunidad.	
19	DOPI-MUN-R33R-DS-CI-160-2017	Construcción de Red de drenaje sanitario y línea de alcantarillado en calles de la Colonia Rancho El Colorado , municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2.	\$4,367,052.48	Rancho El Colorado	28-ago-17	10-dic-17	5.0%	En proceso de trazo y nivelación, aun que no se ha consolidado el predio para el cárcamo de bombeo al no tener el apoyo de la comunidad.	
20	DOPI-MUN-R33R-DP-CI-161-2017	Construcción de drenaje pluvial en la calle Santa Mercedes de Av. Testián a Av. Jesús, colonia Tuzania Ejidal , municipio de Zapopan, Jalisco.	\$3,237,831.14	Tuzania Ejidal	08-sep-17	14-dic-17	95.0%	Falta sustitución de empedrado tradicional	
21	DOPI-MUN-R33R-IH-CI-162-2017	Construcción de línea de conducción y rehabilitación de tanques en las colonias San Isidro y San Esteban , municipio de Zapopan, Jalisco.	\$2,278,926.08	San Isidro y San Esteban	08-sep-17	06-dic-17	5.0%	Se esta trabajando en trazo y nivelación	
22	DOPI-MUN-R33R-APDS-AD-181-2017	Construcción de red de agua potable en la calle Colegio Militar, entre Flamingo y Alazán Lucero, colonia La Granja; Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Hilo Verde de calle Hilo Blanco a calle Hilo Azul, en la colonia Las Agujas; Construcción de drenaje sanitario en la calle Vista Real de la calle Vista a la Campiña a cerrada, colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,655,035.68	La Granja Las Agujas Vista Hermosa	04-sep-17	31-oct-17	25.0%	Se iniciaron los frentes de Vista Hermosa y de colonia la Granja	
23	DOPI-MUN-R33R-AP-AD-183-2017	Construcción de red de agua potable en la calle Vicente Guerrero de Pinos a la Av. Agua Fria, Privada Vicente Guerrero, Andador Pinos de Pinos a calle Agua Fria en la colonia Miguel Hidalgo , municipio de Zapopan, Jalisco.	\$892,500.25	Miguel Hidalgo	06-sep-17	25-oct-17	50.0%	Falta colocación de Tubería y descargas en andador Pinos	
24	DOPI-MUN-R33R-AP-AD-207-2017	Construcción de red de agua potable del pozo El Trébol a la colonia La Agrícola , en Santa Ana Tepetitlan, Municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,203,779.80	Santa Ana Tepetitlan	27-sep-17	15-dic-17	2.0%	Se está trabajando en trazo y nivelación	
25		Construcción de red de drenaje en calle Las Palmas de calle Los Pinos	\$0.00	El Álamo	00-ene-00	00-ene-00	2.0%	Se está trabajando en trazo y nivelación	



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

		calle Sauce en la colonia El Álamo, municipio de Zapopan, Jalisco.						
26		Construcción de red de drenaje en la calle Flor de Uiró de Flor de Orquídeas a Bugambillas, Calle Bugambillas de Flor de Uiró a Flor De Durazno y Calle Flor de Durazno de Bugambillas a Flor de Orquídeas, sobre el arroyo de calle Del Roble a Las Rosas y Calle Las Rosas de Jacarandas a Alcatraz en la colonia Lomas de la Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$0.00	Lomas de la Primavera	00-ene-00	00-ene-00	2.0%	Se está trabajando en trazo y nivelación
		Total	\$71,761,378.07				35.8%	

Lic. Rafael Martínez Ramírez.- Solicito a los integrantes de esta Asamblea, sea revisada la información proporcionada y que de existir alguna observación o comentario al respecto lo haga en este momento.

CEDO EL USO DE LA VOZ, AL MTRO. ARMANDO GUZMÁN, SECRETARIO TÉCNICO

Visto lo anterior, los miembros asistentes a la asamblea manifiestan su conformidad.

Lic. Rafael Martínez Ramírez, Suplente del Presidente Municipal.- Sin haber ningún comentario u observación al respecto, pasamos al punto seis, le solicito al Secretario Técnico de COPLADEMUN el MTRO. ARMANDO GUZMÁN ESPARZA nos dé a conocer ante esta asamblea los avances y acciones realizadas en lo que va del presente año.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISIÓN PERMANENTE



Municipio de
Zapopan

4.- INFORME DE AVANCE DE OBRAS 2016.

Muchas gracias LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, a continuación daremos a conocer ante esta Asamblea el informe de avances de obras 2016.

Para ello, cedo el uso de la voz al ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, Director de Obras Públicas.

INFORME DE AVANCES DE OBRAS CON RECURSOS FAIS 2016

No	Contrato	Descripción de la Obra	Monto	Colonias	Fecha Inicio	Fecha Término	Físico acumulado Real	Observaciones
1	DOPI-MUN-R33-ELE-CH-148-2016	Primera etapa de alumbrado público en las calles Jardines del Vergel poniente y oriente, Jardines de los Olmós, Jardines de los Álamos, Jardines de las Cerezas, Jardines de las Magnolias, Jardines del Oyamel, Jardines de los Nisperos, Jardines de los Capulines, Jardines de los Tamarindos, Jardines de los Manzanos, Jardines del Jardines de las Parras, Jardines de los Ciruelos, Jardines de los Membritillos, Jardines de los Naranjos, Jardines de los Ébanos Oriente y Poniente, Jardines de los Robles Oriente y Poniente, Av. Del Vergel Poniente, Jardines de los Cerezos, Jardines de las Higueras, Jardines de las Caobas, Jardines del Oyamel, Jardines de la Rosa Morada, Jardines de los Abetos, Jardines de los Nogales, en la colonia Jardines del Vergel I sección; Primera etapa de alumbrado público en las calles Eucalipto, Ciprés, Aztecas, Daniel Duarte, Humberto Chavira, Las Torres, J. Carlos Rivera Aceves, José Bañuelos Guardado, en la colonia Lomas del Centineta, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$4,251,366.43	Varias colonias del Municipio	14-nov-16	01-jul-17	98.0%	La obra civil está concluida al 100%, falta contrato con CFE
2	DOPI-MUN-R33-AP-CH-149-2016	Construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en la calle Jicama, de calle Limón a cerrada, calle Carlos Herrera Jasso, de calle Limón a calle Jicama, Privada Mango, de calle Carlos Herrera Jasso a cerrada y Privada Fresca, de calle Carlos Herrera Jasso a cerrada, en la colonia Mesa Colorada Oriente; y	\$4,456,704.66	Colonia Mesa Colorada Oriente y colonia Mesa de los Ocoles	14-nov-16	30-jun-17	100.0%	



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN COMISIÓN PERMANENTE




Zapopan

Verano S.C. Ruiz

		Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Paseo de los Ahuehuetes, de calle Paseo de Los Almendros a calle de Paseo de los Guayabos y calle Paseo de los Guayabos, de calle Colorines a calle Paseo de los Ahuehuetes, en la colonia Mesq de Los Ocotés, en el municipio de Zapopan, Jalisco.		<i>Sancho</i>				
3	DOPI-MUN-R33-AP-CI-228-2016	Perforación y equipamiento de pozo en la localidad de Los Pallos , en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$6,196,741.58	Localidad Los Pallos	26-dic-16	15-jul-17	98.0%	Obra civil está concluida al 100%, falta el contrato con CFE, gasto de 18 lps.
4	DOPI-MUN-R33-AP-CI-229-2016	Construcción de línea de conducción de agua potable de 3" de tubería galvanizada, en la localidad San José , en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$3,453,426.13	Localidad San José	26-dic-16	31-jul-17	95.0%	La obra presentó deficiencias en sus atraques y se están corrigiendo.
5	DOPI-MUN-R33-AP-CI-230-2016	Construcción de línea de agua potable en la Carretera a San Esteban de Carretera a Saltillo a calle Norte, en la localidad de San Isidro , en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,996,402.43	Localidad San Isidro	26-dic-16	01-may-17	100.0%	
6	DOPI-MUN-R33-AP-CI-231-2016	Construcción de la primera etapa de línea de agua potable en la colonia Colinas del Río , en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$3,831,283.00	Colonia Colinas del Río	26-dic-16	31-jul-17	100.0%	
7	DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016	Pavimentación con concreto hidráulico, línea de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público, en la calle Abel Salgado, de Carretera a Saltillo a calle Ojo de Agua, en la colonia Agua Fria, municipio de Zapopan Jalisco, frente 1.	\$3,867,999.72	Colonia Agua Fria	26-dic-16	15-jul-17	99.0%	Falta conexión de alumbrado público por parte de la CFE
8	DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016	Pavimentación con concreto hidráulico, línea de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público, en la calle Abel Salgado, de Carretera a Saltillo a calle Ojo de Agua, en la colonia Agua Fria, municipio de Zapopan Jalisco, frente 2.	\$3,638,106.52	Colonia Agua Fria	26-dic-16	29-jun-17	99.0%	Falta conexión de alumbrado público por parte de la CFE
9	DOPI-MUN-R33-PAV-CI-238-2016	Pavimentación con empedrado zampeado en la calle Mármol, de calle Cantera al arroyo y calle Obispana, de calle Ópalo a calle Coral, en la colonia Pedregal de Zapopan (Loma El Pedregal) , en Zapopan, Jalisco	\$2,613,207.77	Colonia Loma El Pedregal	26-dic-16	18-jun-17	100.0%	
10	DOPI-MUN-R33-PAV-CI-239-2016	Construcción de línea de drenaje sanitario de 16" en calle Central, de calle del Bosque al Arroyo,	\$1,405,850.23	Colonia El Tizate	28-nov-16	21-mar-17	100.0%	

Ge Yolanda Fuentes



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISION PERMANENTE



Zapopan

Manuel S.C.

[Handwritten signature]

	IS-AD-249-2016	en la colonia El Tizate, en el municipio de Zapopan, Jalisco.						
11	DOPI-MUN-R33-IH-AD-251-2016	Construcción de línea de conducción de agua potable, en la localidad Los Patlos, de pozo Los Patlos a Conexión Existente, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,475,636.47	Localidad Los Patlos	28-nov-16	31-jul-17	100.0%	
12	DOPI-MUN-R33-IH-AD-252-2016	Construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en la calle Panorama, tramo 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,298,415.18	Colonia La Coronilla	28-nov-16	30-jun-17	98.0%	Obra concluida al 100%, se construyó cárcamo de bombeo el cual requiere conexión con CFE, falta que CFE energice.
13	DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016	Construcción de línea de agua potable en la calle 22 de Junio, Privada 12 de Octubre, Prolongación Vicente Guerrero, Privada Niño Artillero 1, Privada Niño Artillero 2; Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Niño Artillero, en la colonia Indígena de Mezquitán I Sección, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,140,318.97	Colonia Indígena de Mezquitán I sección	28-nov-16	30-jun-17	100.0%	
14	DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016	Construcción de línea de agua potable en la calle Miguel Hidalgo, de calle Josefa Ortiz De Domínguez a Cerrada, en la colonia Indígena de Mezquitán I Sección, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,010,226.87	Colonia Indígena de Mezquitán I sección	28-nov-16	30-jun-17	100.0%	
15	DOPI-MUN-R33-PAV-AD-255-2016	Construcción de pavimento zampeado en la calle Laureles, de calle Paseo de los Manzanos a calle Palmeras, en la colonia Lomas de Tabachines I sección, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1	\$1,494,784.36	Colonia Lomas de Tabachines	28-nov-16	31-jul-17	100.0%	
16	DOPI-MUN-R33-PAV-AD-256-2016	Pavimentación empedrado zampeado, línea de agua potable y drenaje sanitario, en la calle Laurel, de calle Abelardo Rodríguez a calle Palmeras y calle Palmeras, de calle Laurel a Cerrada, en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Zapopan Jalisco.	\$1,561,553.06	Colonia Emiliano Zapata	28-nov-16	30-may-17	100.0%	
17	DOPI-MUN-R33-PAV-AD-257-2016	Construcción de pavimento zampeado en la calle Laureles, de calle Paseo de los Manzanos a calle Palmeras, en la colonia Lomas de Tabachines I sección, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2	\$1,524,750.48	Colonia Lomas de Tabachines	28-nov-16	15-ago-17	100.0%	
18	DOPI-MUN-R33	Alumbrado público en la calle Santa María, de calle Santa María a calle Doctores Rodríguez, calle	\$1,393,254.78	Colonia Lomas del Refugio	28-nov-16	29-jun-17	99.0%	Obra concluida al 100%, se requiere

[Large handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN


COMISIÓN PERMANENTE



Municipio de Zapopan

Resumen S.C. [Signature]

	ELE-AD-258-2016	Dolores Rodríguez de, calle Santa María a calle Jalisco, Privada Lagos De Moreno de calle Jalisco al Arroyo, calle Tequila de calle Jalisco al Arroyo, calle Agua Prieta de calle Jalisco al Arroyo, en la colonia Lomas del Refugio, en el municipio de Zapopan, Jalisco.						el contrato con CFE
19	DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016	Electrificación y alumbrado público en calle Latón, de calle Platino a calle Centenario, calle Umonita, de calle Niquel al Arroyo y calle Uranio, de calle Río Bajo al arroyo, en la colonia Arenales Tapatíos II, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$992,115.87	Colonia Arenales Tapatíos	07-dic-16	30-jun-17	99.0%	Obra concluida al 100%, se requiere el contrato con CFE.
20	DOPI-MUN-R33-ELE-AD-260-2016	Electrificación de pozo, en la localidad Los Patios, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,502,368.10	Localidad Los Patios	07-dic-16	29-jul-17	98.0%	Obra concluida al 100%, se realizó visita de CFE, y está en trámite oficializar el contrato con CFE.
21	DOPI-MUN-R33-IH-AD-261-2016	Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Rosal, de calle Colorines a calle Jazmín, en la colonia Floresta Del Coll; Obra complementaria de la línea de agua potable, en la colonia Misión San Genaro (Nuevo México), en el municipio de Zapopan Jalisco.	\$560,225.40	Colonia Floresta del Coll y Colonia Nuevo México	07-dic-16	25-mar-17	100.0%	
22	DOPI-MUN-R33-IH-AD-262-2016	Construcción de línea de agua potable en la calle Tuna, de calle Carlos Herrera Jasso a calle Vista Hermosa, calle vista al puente, de calle Carlos Herrera Jasso a calle Vista Hermosa, calle Vista Sur, de calle Vista Bonita a calle Vista Alta y calle Vista Rivera, de calle Vista Bonita a calle Vista Alta, en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Zapopan Jalisco	\$1,337,560.18	Colonia Vista Hermosa	12-dic-16	03-may-17	100.0%	
23	DOPI-MUN-R33-PAY-AD-263-2016	Pavimentación con empedrado zampeado de la calle El Salto, de calle Fernando Montes De Oca a calle Valentín Gómez Farías; Construcción de Andador en la calle El Salto de la calle Valentín Gómez Farías al Arroyo, Colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco	\$1,948,506.38	Colonia Lomas de Tabachines	12-dic-16	31-jul-17	100.0%	
24	DOPI-MUN-R33-BAN-AD-264-2016	Construcción de puente peatonal en el cruce de la calle Albaliles y calle Mirador, en la colonia Cabañitas, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,495,874.33	Cabañitas	12-dic-16	20-jun-17	100.0%	



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISIÓN PERMANENTE



Gobierno del Estado de
Zapopan

25	DOPI-MUN-R33-ELE-AD-265-2016	Electrificación en la calle La Sibra, de calle Naranja a 700 m, en la localidad San Esteban, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,475,654.13	Localidad San Esteban	12-dic-16	19-oct-17	98.0%	Obra concluida al 100%, se requiere el contrato con CFE
26	DOPI-MUN-R33-ELE-AD-266-2016	Línea de electrificación de pozo, en la localidad Milpillas Mesa De San Juan, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,497,365.47	Localidad Milpillas	12-dic-16	19-oct-17	85.0%	Proyecto autorizado a finales de agosto por la CFE. Se trabaja en su conclusión el 15 de noviembre de 2017.
27	DOPI-MUN-R33-IH-AD-280-2016	Construcción de línea de agua potable en la colonia Prados de Santa Lucía, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$825,634.87	Prados de Santa Lucía	19-dic-16	15-jul-17	100.0%	
28	DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Manzanos, colonia Agua Fria, incluye: agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.	\$1,502,354.73	Agua Fria	19-dic-16	15-ago-17	100.0%	
29	DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Manzanos, colonia Agua Fria, incluye: agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.	\$1,495,225.08	Agua Fria	19-dic-16	15-ago-17	100.0%	
30	DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2016	Construcción de línea drenaje sanitario en la calle Miguel Hidalgo, de calle Josefa Ortiz de Domínguez a Cerrada, en la colonia Indígena de Mezquitan Sección I, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$702,114.36	Indígena de Mezquitan Sección I	19-dic-16	15-jul-17	100.0%	
Total			\$61,945,027.62				98.9%	



Construcción de Comunidad

COPLADEMUN

COMISIÓN PERMANENTE



Municipio de Zapopan

INFORME DE CAMBIOS DE ACCIONES PROGRAMADAS Y SUSTITUCIONES PROPUESTAS

No.	Fuente de Recursos	Descripción de la Obra Programada	Costo Estimado (ACTA)	Descripción de la Obra a incluir o sustituir de lo programada en sesión anterior	Monto	Colonias	Fecha Inicio	Fecha Término	Físico acumulado Real	observaciones
1	FAIS 2017	En 2017 se programaron recursos por \$63'698,085.1, sin embargo se asignaron \$71,506,448. la diferencia de estas asignaciones se orientó a acciones en la colonia Lomas del Centinela II.	\$0.00	Construcción de red de drenaje y red de agua potable de calles de la colonia Lomas del Centinela II, primera etapa	\$6,378,234.84	Lomas del Centinela II	por definir	por definir	20.0%	Se está trabajando en línea de drenaje principal y cárcamo de bombeo.
2	FAIS 2017	Construcción de Red de Drenaje en Privada de las Ranas	\$1,900,000.00	Construcción de red de drenaje y red de agua potable de calles de la colonia Lomas del Centinela II, segunda etapa	\$8,888,238.98	Lomas del Centinela II	por definir	por definir	0.0%	Se cancela la acción programada por falta de la liberación de la tenencia de la tierra para cruzar el colector, se validó por los representantes de zona distritales.
3	FAIS 2017	Electrificación y alumbrado público en circuito Álamo, Privada del bosque, avenida del bosque hasta puerta al bosque, Privada nogales, cañón de las flores, Privada del bosque y callejón de la villa	\$1,570,000.00	Construcción de Colector y complemento de servicios básicos en la colonia La Magdalena. Primera Etapa	\$6,000,000.00	La Magdalena	por definir	por definir	0.0%	Se cancela la acción programada por no ser posible su ejecución por estar en el área natural protegida del Bosque La Primavera, se validó por los representantes de zona distritales.
	Remanentes 2010-	Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en Privada Rincón de Guayabitos de	\$3,100,000.00	Ninguna	\$0.00					La infraestructura actual está en condiciones de operación.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

Insunio S.C.

2015	Canal a 22 de Junio, calle Canal al cruce con Emiliano Zapata, Donaciano Camacho al cruce con Lucero y Lucero entre Donaciano Camacho y Calle Canal, en colonia Jardines de los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco.								
	Total				\$21,266,473.82				


ES CUANTO LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ.

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ.- Solicito a los integrantes de esta Asamblea, sea revisada la información proporcionada y que de existir alguna observación o comentario al respecto lo haga en este momento.

Visto lo anterior, los miembros asistentes a la asamblea manifiestan su conformidad.

CEDO EL USO DE LA VOZ, AL MTRO. ARMANDO GUZMÁN ESPARZA, SECRETARIO TÉCNICO

Armando Guzmán Esparza



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

7.- INFORME DE AVANCE DE OBRAS 2017.

Muchas gracias LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, a continuación daremos a conocer ante esta Asamblea el informe de avances de obras 2017.

Para ello, cedo el uso de la voz al ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, Director de Obras Públicas.

INFORME DE AVANCES DE OBRAS CON RECURSOS FAIS 2017

No	Contrato	Descripción de la Obra	Monto	Colonias	Fecha Inicio	Fecha Término	Físico acumulado Real	Observaciones
	DOPL-MUN-R33-DS-CI-084-2017.	Construcción de red de drenaje y agua potable en privada Montes de Oca, calle Fernando Montes de Oca, Privada Juan Escutia y calle Juan Escutia, en la colonia Prados de Santa Lucía, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$2,201,617.29	Prados de Santa Lucía	13-jul-17	10-oct-17	80.0%	Falta terminar tomas y sustituir empedrado tradicional.
2	DOPL-MUN-R33-ELEC-CI-085-2017	Electrificación y servicios complementarios en Circuito Álamo, Priv. Del Bosque, Av. Del Bosque Hasta Puerta Al Bosque, Priv. Nogales, Cañón De Las Flores, Priv. Del Bosque Y Callejón De La Ardilla, en la colonia La Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$0.00	La Primavera	-	-	-	La obra está dentro de la zona natural protegida del Bosque de la Primavera, no es posible realizar técnicamente, acción cancelada.
3	DOPL-MUN-R33-DS-CI-086-2017	Construcción de red de Drenaje y Agua Potable en la Calle San Francisco Testistán y calles adyacentes, en la colonia Valle de la Providencia (La Cuchilla), municipio de Zapopan, Jalisco.	\$7,905,004.88	Valle de la Providencia (La Cuchilla)	13-jul-17	09-nov-17	55.0%	Falta terminar descargas domiciliarias y cárcamo de bombeo.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISION PERMANENTE



Zapopan

	4	DOPI-MUN-R33-DS-CI-087-2017	Construcción de red de drenaje y agua potable en las calles: Prados de las Torres, Prados de Nextipac, Prados del Maíz I y II Sección, calle los Pinos, en la colonia Prados de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$3,180,001.46	Prados de Nextipac	13-jul-17	10-oct-17	85.0%	Falta terminar tomas domiciliarias
	5	DOPI-MUN-R33-PAV-CI-088-2017	Pavimentación de las calles: Hacienda Escondida de Ingreso a San Miguel, San Miguel de Tampico a San Rafael, Tampico de San Miguel a San José de Hacienda San Rafael a Tampico, San Rafael de Hacienda San Miguel a San José, Primera etapa, en la colonia Hacienda Juárez, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$4,192,091.60	Hacienda Juárez	13-jul-17	09-nov-17	50.0%	Avance del 40% en losas de rodamiento y del 70% en guarniciones y banquetas
	6	DOPI-MUN-R33-PAV-CI-089-2017	Pavimentación de Las Calles: Eucalipto de 25 de Mayo a Monte Sumae, Casuarinas, Ciprés Italiano de Eucalipto a Monte Sumae, Los Pinos de 16 de Septiembre a Monte Sumae, Monte Sumae de Ciprés Italiano a Zapote, Zapote de 16 de Septiembre a Monte Sumae, priv. Pinos 1 y 2, Primera etapa, en la colonia Predio El Zapote, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$5,339,997.92	Predio El Zapote	13-jul-17	09-nov-17	35.0%	Se iniciará esta semana con colado de losa de rodamiento, avance de guarniciones y banquetas al 60%
	7	DOPI-MUN-R33-DS-CI-090-2017	Construcción de red de drenaje y agua potable en la calle Eucalipto, calle Puerta del Sol, calle La Presa y calle Jaime Prieto, en la colonia Valle de Los Robles, municipio de	\$3,367,258.31	Valle de Los Robles	13-jul-17	31-oct-17	95.0%	Se están realizando últimos ajustes en cajas de válvulas y limpieza general de obra.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Zapopan

		Zapopan, Jalisco.						
8	DOPI-MUN-R33-DS-CI-091-2017	Construcción de red de alcantarillado y agua potable en la calle San Jorge, calle San Miguel, calle San Rafael y calles Adyacentes, en la colonia La Limera, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$5,792,979.88	La Limera	13-jul-17	31-oct-17	40.0%	Falta instalación de líneas secundarias y descargas domiciliarias
9	DOPI-MUN-R33-IE-CI-092-2017	Red electrificación y servicios complementarios en la calle 1 de Noviembre, calle Naranjo, calle Mandarina, calle Limón, calle Fresa, privada Sin Nombre y calle Capulín, en la colonia Zapote II, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$1,850,002.03	Zapote II	13-jul-17	09-nov-17	20.0%	Se trabaja en instalación de postes
10	DOPI-MUN-R33-AP-CI-093-2017	Perforación de pozo profundo, en la colonia Copalita Poblado, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$6,213,192.60	Copalita Poblado	13-jul-17	09-dic-17	50.0%	SE llegó a una profundidad de 164 m, se trabaja en limpieza para realizar aforo.
11	DOPI-MUN-R33-DS-CI-096-2017	Construcción de Red de Drenaje y Agua potable en las calles de la Colonia Zapote II, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$4,365,479.48	Zapote II	13-jul-17	31-oct-17	90.0%	Falta instalación de 50 m de tubería y descargas domiciliarias
12	DOPI-MUN-R33-IH-AD-123-2017	Revestimiento de canal pluvial y obras de drenaje, sobre calle Pinos de calle Periodistas a calle Fresno, en la colonia Lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa.	\$1,700,244.87	Lomas del Centinela	03-jul-17	03-sep-17	70.0%	Falta realizar colados de la sección del canal y construcción de pasos peatonales.
13	DOPI-MUN-R33-DS-CI-130-2017	Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la colonia Lomas del Centinela 2, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa.	\$6,378,234.84	Lomas del Centinela	28-ago-17	10-dic-17	20.0%	Se está trabajando en cárcamo de bombeo y se colocó el total de la línea de impulsión.
14	DOPI-MUN-R33-IH-AD-163-2017	Revestimiento de canal pluvial y obras de drenaje, sobre calle Pinos de calle	\$1,569,323.53	Lomas del Centinela	07-ago-17	08-oct-17	15.0%	Se están realizando trabajos de desplante y armado de las



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

		Periodistas a calle Fresno, en la colonia Lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.						secciones
15	DOP-MUN-R33-IH-AD-242-2017	Construcción de Red de Drenaje en privada Ignacio Sandoval en la Colonia la Tarjea, municipio de Zapopan, Jalisco.	696102.42	La Tarjea	10-oct-17	15-dic-17	5.0%	Se inician trabajos de trazo y levantamiento
		Total	\$54,751,531.11				50.7%	

DES CUANTO LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ.- Solicito a los integrantes de esta Asamblea, sea revisada la información proporcionada y que de existir alguna observación o comentario al respecto lo haga en este momento.

Visto lo anterior, los miembros asistentes a la asamblea manifiestan su conformidad.


CEDO EL USO DE LA VOZ AL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCES DE OBRAS PROPUESTAS POR LOS CONSEJEROS DE ZONA DE COPLADEMUN PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ELÉCTRICA Y VIALIDADES EN ZONAS FUERAS DE POLÍGONOS DE RAMO 33

PRIMERA ETAPA \$ 20 MDP

Zona	Longitud (m)	Acciones	Monto	Avance físico	Observaciones
1-a	340	Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Romanos de calle Egipcios a Av. Patria, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Altamira, Municipio de Zapopan, Jalisco, Primera Etapa.	\$3,200,000	65%	Se está trabajando en la margen izquierda, en proceso de base hidráulica, infraestructura al 90%.
1-b	245	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Carmen, de calle Urano a calle Obreros de Cananea, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia La Palmita, Municipio de Zapopan, Jalisco, Primera Etapa.	\$3,200,000	90%	Proceso final de pavimento de concreto hidráulico y banquetas.
5-a	830	Construcción de la Lateral Oriente sobre Periférico Poniente, de calle San Juan a Av. Central, en la colonia Ciudad Granja, Municipio de Zapopan, Jalisco, Primera Etapa.	\$2,400,000	0%	Revisión del proyecto para autorización de PEMEX.
5-a	558	Estructura para protección de rayos ultravioleta en la secundaria 18 mixta, ubicada en Privada Circunvalación Oriente, entre Calzada de los Fresnos y Calzada de Los Ángeles, en la colonia Ciudad Granja.	\$800,000	0%	Se está realizando revisión estructural del proyecto.
5-b		Automatización del sistema de bombeo en la red de drenaje, carcamo de aguas residuales y construcción de losa de techo, en la colonia Lomas Altas.	\$1,000,000	80%	En proceso de suministro de bombas y generador de emergencia.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN COMISION PERMANENTE



Zapopan

5-b	340	Pavimentación con mezcla asfáltica de calle De los Mosqueteros, de calle Paseo de los Virreyes a calle Paseo de los Robles y calle Paseo de los Robles, de calle De los Mosqueteros a calle Del Conde, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, en las colonias San Wenceslao y Villa Universitaria.	\$2,200,000	100%	
6		Peatonalización en la Colonia Loma Bonita Residencial, incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad, bolardos y nomenclatura	\$2,200,000	0%	Se está realizando la conceptualización de la peatonalización, por las condiciones topográficas de la zona.
6	300	Rehabilitación de Salón Vecinal, en la colonia Paseos del Sol.	\$1,000,000	100%	
7	1,475	Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Belisario Domínguez, de privada Mariano Otero a Av. Guadalupe, en las colonias Mariano Otero y Arenales Tapatíos, Municipio de Zapopan, Jalisco, Primera Etapa.	\$2,000,000	95%	Está por iniciar el señalamiento horizontal.
8	275	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ignacio Zaragoza, de calle Vicente Guerrero a calle Justo Sierra, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Agua Blanca Industrial, Municipio de Zapopan, Jalisco, Primera Etapa.	\$2,000,000	0%	En Ejecución de proyecto ejecutivo.
TOTAL			\$20,000,000		

8.- ESTATUS DEL RECURSO DIRECTO MUNICIPAL POR \$50'000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS)

Muchas gracias LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, a continuación cedo la voz al MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO, Tesorero Municipal para que nos informe sobre el Estatus del Recurso Directo Municipal, pendiente de ejercerse por \$50'000,000.00.

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO, buenas tardes estamos incluyendo una serie de recursos cercanos a los doscientos millones, la realidad es que las necesidades del ayuntamiento nos dicen que estos 50 millones deberán de ser incorporados de manera directa al presupuesto 2018, para que se puedan ser ejecutados desde el primer mes del próximo año 2018, es lo que yo quería informar



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN COMISIÓN PERMANENTE



Municipio de
Zapopan

Zona	Longitud (m)	Acciones	Monto
1-a	340	Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Romanos de calle Egipcios a Av. Patria, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Altamira, Municipio de Zapopan, Jalisco, Segunda Etapa.	\$8,000,000


Localización:



Zona	Longitud (m)	Acciones	Monto
1-b	245	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Carmen, de calle Urano a calle Obreros de Cananea, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia La Palmita, Municipio de Zapopan, Jalisco, Segunda Etapa.	\$1,500,000

Localización:





Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

1024 1026

Zona	Longitud (m)	Acciones	Monto
1-b	290	Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Victor Hugo, de calle Corpeña a calle Del Canal, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Victor Hugo, Municipio de Zapopan.	\$4,800,000

Localización:



Zona	Longitud (m)	Acciones	Monto
1-b	82	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Morelos, de coto Rinconada Alcalde al Canal, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Hogares del Batán, Municipio de Zapopan.	\$1,700,000

Localización:





Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Zapopan

Zona	Longitud (m)	Acciones	Monto
5-a	830	Construcción de la Lateral Oriente sobre Periférico Poniente, de calle San Juan a Av. Central, en la colonia Ciudad Granja, Municipio de Zapopan, Jalisco, Segunda Etapa.	\$8,000,000

Localización:



Zona	Longitud (m)	Acciones	Segunda Etapa
5-b	240	Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Del Conde, de calle Circuito Madrigal a cerrada, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, en la colonia Villa Universitaria, Municipio de Zapopan.	\$1,600,000

Localización:





Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Municipio de
Zapopan

Zona	Longitud (m)	Acciones	Monto
5-b		Peatonalización en la Colonia Los Pinos, incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad, bolardos y nomenclatura, Municipio de Zapopan.	\$2,000,000


Localización:



Zona	Superficie (m ²)	Acciones	Monto
5-b	140	Construcción de módulo de baños en el Parque Virreyes, ubicada sobre la calle Paseo de los Virreyes, en el Fraccionamiento Virreyes Residencial, Municipio de Zapopan.	\$2,000,000
		Por definir**	\$2,400,000

Localización:





Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISION PERMANENTE



Zapopan

Zona	Superficie (m ²)	Acciones	Monto
6	300	Rehabilitación de Salón Vecinal, en la colonia Paseos del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco, Segunda Etapa.	\$500,000


Localización:



Zona	Longitud (m)	Acciones	Monto
6	930	Pavimentación con mezcla asfáltica de calles Severo Díaz, José María Arreola, Playa Blanca Oriente y Playa Blanca Poniente, en la colonia Residencial Moctezuma, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, Municipio de Zapopan.	\$7,500,000

Localización:





Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN


COMISIÓN PERMANENTE



Municipio de
Zapopan

Zona	Longitud (m)	Acciones	Monto
7	1,475	Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Belisario Domínguez, de privada Mariano Otero a Av. Guadalupe, en las colonias Mariano Otero y Arenales Tapatíos, Municipio de Zapopan, Jalisco, Segunda Etapa.	\$5,000,000

Localización:



Zona	Longitud (m)	Acciones	Monto
8	275	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ignacio Zaragoza, de calle Vicente Guerrero a calle Justo Sierra, incluye agua potable, drenaje, guarimiones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Agua Blanca Industria, Municipio de Zapopan, Jalisco, Segunda Etapa.	\$2,930,000

Localización:





Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN COMISION PERMANENTE



Zapopan

Zona	Longitud (m)	Acciones	Monto
8	235	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Francisco I. Madero, de calle Vicente Guerrero a calle Justo Sierra, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Agua Blanca Industrial, Municipio de Zapopan.	\$2,070,000

Localización:



ES CUANTO LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ.

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ.- Solicito a los integrantes de esta Asamblea, sea revisada la información proporcionada y que de existir alguna observación o comentario al respecto lo haga en este momento.
CEDE EL USO DE LA VOZ:

GUADALUPE YOLANDA PADILLA JIMENEZ.- CONSEJERA GENERAL DEL DISTRITO VI.- Primero felicitar a obras publicas al trabajo maratónico, que se ha realizado, es muy gratificante ver que trabajamos todos los Consejeros, pero ahorita quiero hacer el comentario, en el 2016 se aprobaron 50 millones para de presupuesto municipal para todas las colonias que no tenemos Ramo 33, en el 2017, 20 millones y quisiera tener la esperanza de que van a ser los 50 millones más los 20 millones, quiero pensar que para el 2018 no sean 50 que sea más, nosotros ya hicimos la tarea con los listados de peticiones para que a partir del 1o. de enero ustedes nos digan que vamos a comenzar y no con 50 millones que sean más, se que Zapopan está avanzando pero me gustaría que se viera reflejado el trabajo que estamos realizando nosotros en la colonias.

EL MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO, Tesorero.- Primero quiero rectificar, que hemos agregado a la Dirección de Obras Públicas más recursos, en el recurso municipal contempla las acciones que ustedes han trabajado, desgraciadamente no contamos con todos los recursos que se necesitan para poder satisfacer toda la demanda, estamos haciendo lo posible para incluirlos, como Tesorero y responsable de todas las finanzas, a lo que me puedo comprometer es que estos 50 millones de los que se hablan tengan una ruta cierta y que se concluya la meta.

ING. JOSÉ HIRAM TORRES SAUCEDO, Regidor.- Pide el uso de la voz, Yo me comprometo a proponer que en el siguiente PRESUPUESTO 2018 se considere mas fondo para la parte de COPLADEMUN no solamente en las áreas que más se puedan si no en todo donde nos podamos involucramos, hemos hecho una propuesta en el seno de este año, para que se destinaran 200 millones de pesos para el capitulo seis mil de la parte de urbanización que se pudieran incorporar mucho en la parte de todo lo que tiene que ver en pavimentos, drenaje, agua potable etcétera lamentablemente sabemos que por los compromisos no se tomaron en consideración pero vamos a insistir el próximo año para que se destine más presupuesto para el COPLADEMUN.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE




Zapopan

LIC. SALVADOR RIZO CASTELO, Regidor.- Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí sentado en el importante papel que debe desempeñar la sociedad en todos los procesos de construcción, para nosotros el verdadero presupuesto participativo es el que surge a través del programa del COPLADEMUN y qué bueno que lo menciona la señora del respaldo y el apoyo que ha tenido de la administración, la ha tenido de todos porque la disposición precisamente ha sido particularmente de los compañeros regidores y de la administración, y haciendo un poco de historia cuando se nos presentó el primer presupuesto que ponían sobre la mesa esta administración en diciembre del 2015 desaparecía del programa COPLADEMUN, y este programa de COPLADEMUN se retiraba del presupuesto buscando otros esquemas o supuestos esquemas de participación, sin embargo los regidores del fracción PRI y más cuando tenemos a uno de los compañeros que fue titular del COPLADEMUN puso sobre la mesa la importancia de los esquemas de participación ciudadana a través de COPLADEMUN de obras de infraestructura social, y el primer año logramos y para que pueda a ver sido respaldado y apoyado el presupuesto votado en diciembre del 2015 relacionado al presupuesto 2016, logramos que se incorporara los 30 millones que comenta la señora y gracias a esto y gracias a otras cosas que se pusieron en la mesa que beneficiara a la gente es por los regidores del PRI votaron a favor el presupuesto 2016, insisto la parte que a nosotros nos toca estar derivado del proceso de acuerdo y de negociación de los recursos públicos y de la aplicación y su transparencia pero los esquemas de participación todos los que están aquí que son representantes distritales son piezas fundamentales para hacer garantizar que las obras que se ponen en la mesa verdaderamente existan una consulta para jerarquizar las obras de infraestructura y se tome la opinión de la gente y de la sociedad, para los otros y esto ya lo señalo a título personal lo que aquí se denomina en esta administración presupuesto participativo no los representa lo que someten a votación en el momento de pagar el impuesto predial sobre un catálogo de obra que ni ustedes ni sus vecinos ni la sociedad lo definen, todo esos pueden ir a un programa de obra, no decimos que no sea importante sin embargo, no representa un verdadero presupuesto participativo, esto si representa un presupuesto participativo donde los consejos de colonia proponen sobre la mesa la obra más importante y en los distritos se vota, y si van uno o dos o tres vecinos pues ustedes creo que consideraran conmigo se desaprovecha la naturaleza de este programa de COPLADEMUN los recursos del ramo 33 lo importante es que la gente se involucre y participe; en la discusión que teníamos hace unos momentos decíamos que vamos hacer frente lo que se nos está poniendo sobre la mesa para el año 2018 y la respuesta es muy sencilla si los que están enfrente que tienen la responsabilidad de garantizar un verdadero presupuesto participativo de aplicación de recurso a partir del ramo 33 de COPLADEMUN, nosotros no podemos ir en contra, esa es la reflexión que yo quiero hacer y nadie en esta mesa puede desmentir lo que acabo de comentar hoy COPLADEMUN existe bajo una propuesta del Regidor Marconi que subsista cuando no iba considerado para el año 2016 y de nuestra parte coincidimos con usted para que cada vez buscar que haya más, o mucho recursos para que las obras de infraestructura social básica que representan más de 30 mil millones de pesos en rezago en Zapopan se lleven a cabo en mayor cantidad posible en cada ejercicio que nos toque estar aquí, cuente con nuestro apoyo.

SR. FEDERICO RAMOS RAMOS, CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO.- Buenas tardes soy consejero de la zona de COPLADEMUN, lo único que quiero decir es agradecer a obras públicas y al COPLADEMUN y las personas que encabezan esa dos aéreas que nos han ayudado bastante con las obras y nos han ayudado en situaciones críticas, inclusive el Sr. Frangie que nos ha ayudado bastante y quisiera pedirles DE FAVOR a todos los regidores y los que vienen de suplentes que les hayan llegar esto, que nos liberen el presupuesto 2018 a tiempo desgraciadamente siempre que hay elecciones nos cancelan las obras porque; porque los presupuestos no se liberan a tiempo créame si el municipio hace las obras la gente no va a votar por quien hizo las obras, va a votar por quien quiera votar, la gente ya no tiene tapados los ojos la gente ya tiene destapados los ojos es mas desahorita ya sabemos por quien va a votar cada persona y para muestra cada quien sabe por quien no necesitamos de una obra votamos por convicción yo les pido de favor que el presupuesto se liberen para que las obras lleguen a NUETRAS comunidades por que QUIENES las necesitan en la comunidades y no los partidos políticos, esto es lo que les pido en la permanente de hace tres años, hice la misma petición no se hizo en lo particular en mi zona nos cancelaron varias obras de prioridad una de ellas la unidad deportiva que tiene más de 30 años arrumbada porque tiran escombros y basura, nos hemos dedicado a limpiarla nosotros los ciudadanos y nos han apoyado el municipio nos ha ayudado a recoger la basura así como esa una rectificación una que hoy ya se hizo este año, y puedo mencionar mas obras y que fueron canceladas por no salir presupuesto, esto es lo que pido gracias.

DR. JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ, CONSEJERO GENERAL DE DISTRITO.- Lic. Frangie, Maestro Armando, Mario, Lic. Marconi quien ha trabajado mucho, prometí no hablar pero hay cosas que se deben de decir, no he faltado a ninguna reunión del COPLADEMUN, es por ello mi decepción de la palabra, me doy cuenta que en mi zona tenía presupuesto de 8 millones y ahora me doy cuenta que no tengo nada está en blanco, pero si le digo yo me comprometí y tuvimos una reunión distrital y se nos dijo que teníamos un dinero para este 2018 y ahora no tengo



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

dinero para hacer ninguna obra en mi zona, no quisiera cuásar molestias con mi comentario.

SARAY HERNANDEZ, CONSEJERA GENERAL DE DISTRITO.- Yo les agradezco a todas las autoridades que están aquí presentes, yo creo que fui la más favorecida han hecho mucha obra pública en colonias olvidadas históricamente, el alcalde fue a caminar por esas colonias olvidadas, muchas gracias.

LIC. XAVIER MARCONI.- REGIDOR.- Muchas gracias Secretario, primero quisiera reiterar el esquema que hizo el regidor Rizo, que efectivamente cuando se construyó el presupuesto 2016 la propuesta original era de cero pesos, lo que nosotros hicimos fue impulsar 40 millones y que después quedo en 30 y que había un compromiso que con el cusmax saldría el resto del presupuesto, para el 2017 volvimos a poner el tema sobre la mesa me reuní con el presidente municipal, Lic. Frangie, con el Ing. Zamora y mis compañeros de fracción y pudíramos impulsar este tema que hoy trabajo con 30 y con el compromiso de 50 que no se va a dar este año, es importante y lo pongo sobre la mesa que tengamos un ejercicio de reflexión de cómo vamos a equilibrar el gasto de obra pública para municipio de Zapopan, nuestra lucha es para que se vuelva el espacio de discusión con un esquema muy abierto y democrático y discutamos como se va a gastar el presupuesto de obra pública del municipio, porque en un esquema que se va a llegar a mil millones de pesos este año, tenemos que escuchar a la gente yo tengo claro que el trabajo de obras públicas ha sido bueno, también les comento que la fracción del PRI presento una iniciativa para que el COPLADEMUN vuelva ser dirección no es posible que sea una jefatura de área que permita que tenga muchos eslabones que tenga que llegar ya que la gente está acostumbrada, esperemos que en los próximos días los integrantes del cabildo podamos tener la aprobación porque nosotros no tenemos mayoría.

MTRA. MAGALI PEREZ LOMELI.- Quiero recordarles que el 04 mayo, en una reunión de la misma naturaleza se les dio una carpeta donde se les hablo de unos puntos donde queríamos que ustedes colaboraran con nosotros, ahorita les vamos a demostrar rápidamente, por favor en el primer punto:

1.- Actualización del Directorio de Funcionarios. Pues igual hubo unos movimientos que ahí aparecen, dentro del directorio, son algunos cambio que sería meramente anexarlos en la actualización, por parte de gabinete esos son los cambios que ya se tienen se tomarían en cuenta.

Quiero comentarles que el 04 de mayo, dijimos de algunos aspectos que se iban a integrar se les dio 10 días para que nos hicieran algunas aportaciones, recibimos algunas aportaciones de parte de ustedes y se tomaron en cuenta para los temas que comentamos y algunas que no correspondían a los temas que nosotros les tratamos se canalizaron, en el caso del con el consejero OMAR CONTRERAS GONZALEZ, hizo algunas observaciones y las dirigimos donde correspondía y se le mando un oficio para decirle de que manera se iban a responder.

2.- Inclusión del Programa Estrategia "Zapopan, Ciudad de los Niños". Sabemos que es un tema emblemático de esta administración aquí les pongo el marco legal del plan de acción de la cumbre mundial a favor de la infancia, todos tenemos acceso a ellos yo les compartí alguna información para que ustedes le abonaran al tema de infancia hubo muy poca participación pero se tomaron en cuenta las participaciones.

TEMA: Inclusión en la Estrategia "Zapopan, Ciudad de los Niños" Esto nada más es enunciativo es todo lo que contiene quien la mayoría lo conoce Mi casa Mi barrio mi ciudad mi futuro inclusive algunos han participado en acciones de esta naturaleza.

3.- Inclusión del Programa "Juntos para la Prevención de la Violencia". Es parte del esfuerzo de hacer frente a las condiciones estructurales que producen violencia en Zapopan, ustedes saben que el presidente municipal el gabinete y la ciudadanía están muy preocupados por la situación de la violencia y están buscando estrategias y alternativas para si no combatirla al menos sumar esfuerzos para disminuirlas y lograr que exista una mejor calidad de vida en los zapopanos, el Consejo Ciudadano está participando también en la construcción de las estrategias así como USAID que es un programa internacional y estuvo abierto a ustedes para que PUDIERAN DECIR como pudiéramos reducir la violencia

4.- Integración y Alineación o del Sistema de Indicadores a Objetivos y Programas del PDM Zapopan 2015-2018. Nos encontramos de que existían una gran cantidad de indicadores se esta tratando de homologarlos para que tengan un sentido que se puedan evaluar se puedan medir y le den certeza a la ciudadanía que es realmente lo que se está haciendo y como se está midiendo, tenemos plataformas en transparencia y donde todos tienen acceso y ahí pueden ver de que manera se esta trabajando con todos los indicadores del ayuntamiento.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE




Zapopan

Estos son los puntos los compartimos 04 de mayo y nada más lo pongo a su consideración, gracias.

Pregunto a los Consejeros si es de aprobarse la Propuesta de Actualización del Plan Parcial Municipal De Desarrollo 2015-2018. Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano

Queda aprobado por unanimidad.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

9.- INFORME DE LAS PETICIONES DE LA OBRA YA JERARQUIZADAS PARA EL AÑO 2018.


A continuación el Lic. Rafael Martínez Ramírez, le cede el uso de la voz al Mtro. Armando Guzmán Esparza.

Muchas gracias LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, a continuación se dará a conocer ante esta Asamblea el listado por zona de las peticiones de obra para el año 2018.

Para ello, cedo el uso de la voz al ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, Director de Obras Públicas.

No.	Zona	Colonia	Acción	Metro Estimado (m)	Monto Estimado
01	2A	Lomas del Centinela II	Construcción de la TERCERA etapa de red de drenaje y agua potable en la colonia Lomas del Centinela II.	1,382	\$5,194,109

Localización:



Nota: Incluye las calles Privada Sabinos de Eucalipto a Colorín, Cecoyas de Cafetos a Cholula, Colorín de Alvarado a Cholula, Priv. Encinos de Encinos a Sauz, Encinos de California a Cholula, Priv. Manzanillo de Encinos a Sauz y Sauz de California a Cholula.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Calles y
Zapopan

SVTg

No.	Zona	Colonia	Acción	Metro Estimado (m)	Monto Estimado
02	2A	Jardines del Vergel 1ra Sección	Complemento de electrificación en la colonia Jardines del Vergel 1ra Sección.	3,570	\$4,297,800

Localización:



Rodrigo García

Enviado



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

SVLg


No.	Zona	Colonia	Acción	Metro Estimado (m)	Monto Estimado
03	28	Lomas de la Mesa Colorada	Complemento de electrificación en la colonia Lomas de la Mesa Colorada.	1,165	\$2,027,100

Localización:



Nota:

Incluye las calles Tul de Loma Mirador a Cuatlícue, Loma Olvidada de Ctra. a Saltillo a Loma de La Cuadrilla, Chichen Itzá de Loma Principal a Ctra. Saltillo, Loma Principal de Loma Verde a Ctra. Saltillo, Loma de San Juan de Loma Principal a Carretera, Loma Verde de Tul a Loma Principal, Cuatlícue de Loma Principal a Tul.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Zapopan

505

No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (m)	Monto Estimado
04	2B	Indígena de Mezquitán 1° Sección	Rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje en la colonia Indígena de Mezquitán 1° Sección	275	\$1,472,823

Localización:



Nota:

Incluye las calles Fco. Villa de Hidalgo a Priv. De La Cruz, Hidalgo de Fco. Villa a Toman Sandoval, Priv. De La Cruz esq.
Calle Del Salto.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISION PERMANENTE



Zapopan

SVTs

No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (M)	Monte Estimado
05	2B	Mesa Colorada Crucero	Construcción de red de agua potable en la colonia Mesa Colorada Crucero.	401	\$753,559

Localización:



Nota:

Incluye las calles Frijol de Paseo de los Aguacates al Arroyo y calle Frijol de Av. Indígena al Arroyo.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Coahuila de Zaragoza
Zapopan

513

Jose Luis Gomez


No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (m)	Monto Estimado
09	3	Marcelino García Barragán	Construcción de línea de agua potable y drenaje en la colonia Marcelino García Barragán.	685	\$1,456,380

Localización:



Nota:

Incluye calle Priv. Bugambillas de La Cardona a Limón, calle 1 de Camino Antiguo a Copalita a Cerrada y Guayabos de Rincón a cerrada.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Zapopan

SVJ

No	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (M)	Monto Estimado
06	2B	Mesa Colorada Poniente	Construcción de línea de drenaje y agua potable en la colonia Mesa Colorada Poniente.	1,628	\$9,176,013

Localización:



Nota:

Incluye las calles Cuatlicue de Delli a Nahai, Cuatlicue de Cholollan a Ozamatli, Calli 50 Mts. al cruce de Cuatlicue, Calli de Cuatlicue a Malinali, Negri de Pachtli a Chichen Itza, Pachtli de Delli a Cholollan, Oxtolli de Delli a Cerrada, Oxtol de Anahual a Moctezuma, Malinali de Delli a Ozamatli, Xochiquetzal de Oxtol a Malinali, Texcoco de Oxtol a Malinali, Moctezuma de Oxtol a Comitl, Negri de Chichen Itza a Priv. Negri, Priv. Negri de Cholollan a Negri, Huajicori de Priv. Negri a Cerrada, Primera etapa.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN COMISION PERMANENTE



Zapopan

Ortiz

No.	Zona	Colonia	Acción	Metra Estimada (m)	Monto Estimado
07	3	Valle de Los Robles	Red de electrificación y alumbrado público en la colonia Valle de Los Robles.	2,956	\$5,143,440

Localización:



Nota:

Incluye las calles Pról. 1 de Mayo, La Presa, Jaime Prieto, Olivo, Lic. Carlos Hernández, Puesta Del Sol, Gigante, Toronja, Ciprés Italiano, Roble, Av. Del Arroyo.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

Jose Luis Toranzo

No.	Zona	Colonia	Acción	Medida Estimada (m)	Montó Estimado
08	3	El Zapote II	Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El Zapote II.	310	\$3,539,543

Localización:



Nota:

Incluye la calle Tro de Noviembre de Las Torres a Limón.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISION PERMANENTE



Zapopan

SVI

Don Luis Tapia


No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimado (m)	Monta Estimado
10	4	Tuzania Ejidal	Rehabilitación de drenaje en la colonia Tuzania Ejidal.	815	\$4,134,234

Localización:



Nota:

Incluye la calle Santa Mercedes de Camino Viejo a Tezistán a calle Jesús.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISION PERMANENTE



Zapopan

Jose Luis y Rev

No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (m)	Monro Estimado
11	4	Fresno	Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Fresno.	345	\$3,861,930

Localización:



Nota: Incluye la calle Eucalipto de Priv. Eucalipto a Encino.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Zapopan


Jose Luis Sanchez

No.	Zona	Colonia	Acción	Metro Estimada (m)	Monto Estimado
12	4	Jardines del Valle	Construcción de boca de tormenta, sobre calle Valle de Ameca, en la colonia Jardines del Valle.	15	\$ 450,000

Localización:



No.	Zona	Colonia	Acción	Metro Estimada (m)	Monto Estimado
-----	------	---------	--------	--------------------	----------------



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Zapopan

13

7

Puerta
del
Bosque

Construcción de red de drenaje en la
colonia Puerta del Bosque.

230


\$720,360

Localización:



Nota:

Incluye la Av. Mariano Otero de Bosque San Francisco a Santa Mónica.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Zapopan


No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (m)	Monto Estimado
14	7	Mariano Otero	Construcción de línea de agua potable y drenaje en la colonia Mariano Otero.	115	\$540,270

Localización:



Nota:

Incluye la calle Primavera de Javier Mina a Mármol.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan


No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (m)	Monto Estimado
15	7	Miramar	Construcción de líneas de drenaje y agua potable en la colonia Miramar.	257	\$1,207,386

Localización:



Nota:

Incluye calles Puerto Melaque de Puerto Álvaro a Puerto Paraíso Escondido y Privada Brisas Marinas de Costa Chica a Brisas Marinas.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN COMISIÓN PERMANENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Zapopan

SVT


No.	Zona	Colonia	Acción	Meda Estimada (m)	Monto Estimado
16	8	Palmira	Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Palmira.	340	\$5,530,671

Localización:



Nota:

Incluye la calle Miguel Alemán de Palmira a Fresno.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

SVI

No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (m)	Monto Estimado
17	8	Jardines de Santa Ana	Electrificación en la colonia Jardines de Santa Ana.	67	\$591,600

Localización:



Nota:

Incluye calle Lluvia de Guadalupe Victoria a Iturbide.



Construcción
de Comunidad


COPLADEMUN
COMISION PERMANENTE



Zapopan

No.	Zona	Colonia	Acción	Metro Estimada (m)	Monto Estimado
18	RN	Ejido Nuevo San Martín	Electrificación en el Ejido Nuevo San Martín.	3,445	\$5,994,300

Localización:





Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISIÓN PERMANENTE





Chiapas
Zapopan

SVI

No.	Zona	Colonia	Acción	Metro Estimada (m)	Costo Estimado
19	RN	San Miguel Tateposco	Electrificación en el poblado San Miguel Tateposco.	793	\$1,379,820

Localización:





Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISION PERMANENTE



Zapopan

No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (m)	Monto Estimado
20	RN	San Luis Ejido Copalita	Construcción de línea de agua potable en la colonia San Luis Ejido Copalita.	180	\$281,880

Localización:



Nota:

Incluye la calle Francisco Villa de 5 de Marzo a Priv. 22 de Abril.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Zapopan

No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (m)	Monto Estimado
21	RS	La Magdalena	Construcción de colector pluvial en la colonia La Magdalena segunda etapa.	530	\$4,468,910

Localización:



Nota: Incluye las calles Bugambillas de Tulpán a Hidalgo e Hidalgo de Bugambillas a Lázaro Cárdenas.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISIÓN PERMANENTE



Coahuila de Zaragoza

50/19


No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (m)	Monto Estimado
22	RS	La Magdalena	Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia La Magdalena.	320	\$5,085,440

Localización:



Nota:

Incluye la calle Bugambilias de Tulipán a Hidaigo.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Zapopan

No.	Zona	Colonia	Acción	Meta Estimada (m)	Monto Estimado
23	RS	San José Ejidal	Construcción de red de drenaje y agua potable en la colonia San José Ejidal.	1,340	\$4,196,880

Localización:



Nota:

Incluye las calles Pinos de San Fernando a Las Palmas, calle San Fernando de Pinos a Arrayanes, calle De Los Cerezos de Arrayanes a San José, Calle De Las Palmas de Los Pinos a San José, Calle Arrayanes de San Fernando a Los Cerezos y Calle San José de Los Cerezos a Las Palmas.

EN ESTE MOMENTO SE TOMA EL ACUERDO QUE CUANDO EVENTUALMENTE RESULTEN CAMBIOS, SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES EN RELACIÓN A LAS OBRAS APROBADAS EN ESTA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE 2017, SE CONSIDERARAN AUTORIZADAS SI SON AVALADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y CONSEJEROS.



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN

COMISION PERMANENTE



Zapopan

ES CUANTO LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ.- Solicito a los integrantes de esta Asamblea, sea revisada la información proporcionada y que de existir alguna observación o comentario al respecto lo haga en este momento.

Visto lo anterior, los miembros asistentes a la asamblea manifiestan su conformidad.

Siendo las 18:55 horas, y no habiendo más temas que tratar, el Lic. Rafael Martínez Ramírez, Suplente del Presidente Municipal, da por clausurados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión permanente COPLADEMUN, agradeciendo a todos los integrantes de la asamblea su participación.

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ZAPOPAN Y PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

JUAN JOSÉ FRANGIE STADE
JEFE DE GABINETE Y COORDINADOR MUNICIPAL DEL
COPLADEMUN

MTRO. ARMANDO GUZMAN ESPARZA
JEFE DEL COPLADEMUN Y SECRETARIO TECNICO DEL
COMITE DE COPLADEMUN

IVAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINADOR SOCIAL DEL COPLADEMUN

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

En Suplencia:
Ing. Gabriel de S. Hernández Rosas
LIC. ADRIANA ROMO LÓPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS
SINDICO MUNICIPAL

MTRO. HECTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
SRIO. DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. RODOLFO FLORES GONZÁLEZ
COORDINADOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDAD

C. IVAN RICARDO CHAVEZ GÓMEZ
DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISION PERMANENTE



Zapopan

Corre
his
1/17
LIC. P. BELEN ANAID HERNANDEZ NOLASCO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SALA DE REGIDORES

Ana Lidia Sandoval
LIC. ANA LIDIA SANDOVAL GARCIA
REGIDOR

MTRO. RICARDO JIMENEZ GARCIA
REGIDOR

LIC. ESTEBAN ESTRADA RAMIREZ
REGIDOR

LIC. FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNANDEZ
REGIDOR

LIC. GRACIELA DE OBALDIA ESCALANTE
REGIDOR

ING. JOSE HIRAM TORRES SALCEDO
REGIDOR

LIC. LAURA GABRIELA CARDENAS RODRIGUEZ
REGIDOR

MTRO. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CARRILLO
REGIDOR

LIC. MYRIAM PAOLA ABUNDIS VELAZQUEZ
REGIDOR

LIC. OSCAR JAVIER RAMIREZ CASTELLANOS
REGIDOR

LIC. ZITLI SANTILLAN HERNANDEZ
REGIDOR

ARQ. ALEJANDRO PINEDA VALENZUELA
REGIDOR

C. ERIKA EUGENIA FELIX ANGELES
REGIDOR

LIC. ISRAEL JACOBO BOJORQUEZ
REGIDOR

LIC. SALVADOR RIZO CASTELO
REGIDOR



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISION PERMANENTE



Zapopan

LIC. XAVIER MARCONI MONTERO VILLANUEVA
REGIDOR

LIC. KOILA GUTIERREZ AVELAR
REGIDOR

LIC. JOSÉ FLORES TREJO
REGIDOR

LIC. MICHELLE LEANO ACEVEZ

LIC. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA
DIR. GENERAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

DR. SALVADOR GARCIA UVENCE
DIR. GENERAL DEL OPD DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

en representación
SRA. MAY VILLA DE LEMUS
PRESIDENTA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

SRA. ALEJANDRA GARCIA VAZQUEZ
DIR. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

LIC. ALFREDO ISRAEL MARTIN OCHOA
DIR. DE MEDIO AMBIENTE

LIC. LUIS GUARDO ASCENCIO RUBIO
ENCARGADO GENERAL DE INSTITUTO DE
CULTURA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

C.P. SALVADOR VILLASEÑOR ALDANA
DIR. DE PROMOCIÓN ECONOMICA Y TURISMO

LIC. JOSE MANUEL DEL RIO ROSALES
DIR. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ING. MARTIN DE LA ROSA CAMPOS
DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
DIR. GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA

MTRO. ROBERTO ALARCÓN ESTRADA
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

MTRO. HUGO RICARDO SALAZAR SILVA
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIO
MUNICIPALES



Construcción
de Comunidad

COPLADEMUN
COMISIÓN PERMANENTE



Zapopan

LIC. LUIS ENRIQUE CECENA CAYEROS
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 1-A

LIC. SILVANO TELLO CORONA
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 1-B

C. RAUL TEJEDA GONZALEZ
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 2-A

PROF. ANSURIO SALDANA CASTANEDA
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 2-B

C. SARAY HERNANDEZ CONTRERAS
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 3

PROF. JOSÉ LUIS ROMO ANGEL
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 4

C. ROBERTO SAUL VILLEGAS VALDOVINOS
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 5-A

DR. JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 5-B

C. GUADALUPE YOLANDA PADILLA JIMENEZ
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 6

C. FEDERICO RAMOS RAMOS
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 7

C. MARTHA VEGA GUZMAN
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO 8

PROF. ROSALIO VELASCO OROZCO
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO RURAL NORTE

C. MA. DEL CARMEN CASTELLÓN SÁNCHEZ
CONSEJERO GENERAL DEL DISTRITO RURAL SUR