



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 16 (dieciséis) de agosto de 2021 dos mil veintiuno, en el sitio que ocupa el vestíbulo del Cuarto piso, ubicado en Prolongación Laureles No. 300, colonia Tepeyac, Zapopan, Jal. En el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), se reunieron los integrantes el Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Décima Tercera** sesión del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto (Décima Tercera).

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación de la Orden del Día.
4. Presentación y autorización de fallos del Procedimiento por la modalidad de Licitación Pública, con recurso Municipal CUSMAX.
5. Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con recurso municipal y FORTAMUN.
6. Presentación y autorización de convenios.
7. Autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal, de conformidad con la cláusula segunda tercer párrafo del contrato de apertura de crédito simple BANOBRAS.
8. Presentación y autorización de fallo del procedimiento por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM.
9. Autorización de inicio de procedimiento por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM 2021.
10. Presentación y autorización de convenios, Recurso proveniente del Sistema DIF Zapopan.
11. Asuntos Varios.

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

1. Lista de asistencia.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Presente.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **Presente.**

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **Presente.**

Regidor José Hiram Torres Salcedo, Representante Titular del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **Presente.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Ausente.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Presente.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **Presente.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Presente.**

2. Verificación del quórum legal para sesionar.

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

3. Aprobación de la Orden del Día.

La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **A favor.**

La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobada por unanimidad la Orden del Día.

4. Presentación y autorización de fallo del Procedimiento por la modalidad de Licitación Pública, con recurso Municipal Cusmax.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el **Tercer** punto de la orden del día. Pasamos al punto **Cuarto** de la orden del día que es la **Presentación y autorización de fallo del Procedimiento por la modalidad de Licitación Pública, con recurso Municipal Cusmax.**, pido a la Secretario de lectura del mismo:

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de las propuestas presentadas, proponiendo la adjudicación a la empresa que se describen en la siguiente tabla:

Recurso Municipal Cusmax.

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA
1	Construcción y equipamiento de la segunda etapa del parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac, frente 4, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-080-2021	INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V.	\$16,799,785.70

Una vez comprobado, dado lectura y explicado al detalle la propuesta de fallo de la Licitación Pública presentada, y no teniendo ninguna observación de las misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el cuarto punto de la Orden del Día que es Presentación y autorización de fallo del Procedimiento por la modalidad de Licitación Pública, con recurso Cusmax.

5. Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Cuarto punto de la orden del día pasamos al Quinto punto que es la **Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario**, le pido a la Secretaria Técnica de lectura de los mismos.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de cada una de las propuestas presentadas, proponiendo la adjudicación a las empresas que se describen en la siguiente tabla:

Recurso Fortamun.

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA
1	Pavimentación con concreto hidráulico, obras inducidas y obra complementaria en Av. de las Palmeras, Col. La Tuzanía, 1ra etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PAV-CI-070-2021	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$8,414,823.66
2	Pavimentación con concreto hidráulico, obras inducidas y obra complementaria en calle Alberto Mora López, etapa 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PAV-CI-071-2021	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V.	\$9,669,007.04
3	Rehabilitación de la primera etapa del parque de La Mujer, en la colonia Parques de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-PP-PAV-CI-073-2021	CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$3,929,055.20



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021

Recurso Municipal.

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA
1	Obra Complementaria, equipamiento y obra exterior de las Instalaciones del Centro Integral de Salud Animal Zapopan, CISAZ, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-CI-081-2021	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$9,804,324.92

Una vez comprobado, dado lectura y explicado al detalle de cada una de las propuesta de fallo de los Concursos Simplificados Sumarios, y no teniendo ninguna observación de las mismas se procedió a someterlas a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es el la Presentación y autorización de fallos de los Procedimientos por la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021

6. Presentación y Autorización de Convenios.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Quinto punto de la orden del día pasamos al Sexto punto que es la **Presentación y Autorización de Convenios**, le pido a la Secretaria Técnica de lectura del mismo.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de los **convenios** como se describen en la siguiente tabla:

Recurso Estatal Fococi.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-039-2021	Construcción de ciclovia en Av. Inglaterra, frente 1, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$7,076,790.95	\$922,208.33	\$7,998,999.28	13.03

Justificación: Derivado de las observaciones por parte del personal de SIAPA en relación al proyecto de la construcción de la ciclovia se manifestó la necesidad de cambios en las tuberías existentes ya que son de asbesto y concreto y a su vez estas pasan por los concretos nuevos a ejecutar, aunado a esto, las losas de vialidad se encuentra muy deterioradas y al momento de realizar los colados nuevos estos podrían presentar asentamientos ya que se requiere trabajar áreas adyacentes para evitar malformaciones y poder así realizar un proyecto integral, por lo cual se realizaran trabajos no contemplados dentro del catálogo y alcances en las metas, como: tuberías de pvc, rellenos con material de banco, acostillados con material de banco, piezas especiales, construcción de pozos de visita, descargas sanitarias, tomas domiciliarias, construcción de cajas de válvulas, bocas de tormenta, solicitando precios extraordinarios, esto tendrá que reflejarse en un incremento del contrato por lo tanto se solicita convenio adicional.

Después de realizada dicha revisión se solicitó agregar varios conceptos que no están dentro del catálogo de la obra.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 13.03 % del presupuesto original.



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021

Recurso municipal.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-CR-ID-LP-138-2020	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Parques de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$6,311,504.18	\$1,546,318.52	\$7,857,822.70	24.50

Justificación: Durante el proceso constructivo de la obra, se tuvo la necesidad de hacer una revisión a detalle del proyecto y en conjunto con la empresa contratista asignada para la ejecución de la obra y la Dirección de COMUDE, en el cual se observó la necesidad de integrar al contrato el concepto de Alumbrado Público dentro de la Unidad Deportiva debido al alto índice de afluencia y de esta manera garantizar la seguridad de las personas que utilizan la unidad en horario nocturno así como de las Instalaciones, además de esto se observó que es necesario dotar de agua a las áreas verdes de la misma Unidad ya que cuenta con una buena porción de estas las cuales estaban totalmente descuidadas y áridas, por lo cual se solicitó la integración de un sistema de riego en todas estas áreas para mantenerla en buenas condiciones, de la misma manera se considera necesario la inclusión de cruceros seguros e incluyentes para los visitantes y brindar la seguridad al peatón de la zona, estos conceptos como los de mayor necesidad y así de esta manera garantizar la factibilidad y correcto funcionamiento de esta rehabilitación de este espacio.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-CR-IE-CI-029-2021	Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, accesibilidad, pavimentación de la calle Chapala y obra complementaria en la Escuela Primaria Efraín González Luna clave 14DPR4056C, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$8,159,100.44	\$283,191.20	\$8,442,291.64	3.47

Justificación: Derivado a las condiciones del terreno natural cuando se realizó el corte de cajón, se encontró relleno con escombros por lo cual personal de laboratorio de la empresa contratista y el jefe de calidad de la Dirección de Obras Públicas dieron la recomendación de mejorar la subrasante lo cual generó realizar trabajos que no se tenían contemplado en el contrato original. Aunado a esto se realizó recorrido con personal de SIAPA donde se solicitó la adecuación de registros domiciliarios en dimensiones para poder operar mejor las instalaciones lo cual provoca realizar trabajos fuera de catálogo.

La ejecución de los trabajos antes descritos representa la necesidad de ejercer volúmenes y conceptos no considerados en el proyecto y catálogo original, por lo que el monto de ejecución total se eleva en un 3.47 % del presupuesto original.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

Una vez comprobado, dado lectura y explicado al detalle los convenios, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del Día que es la Autorización de Convenios.

7. Autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal, de conformidad con la cláusula segunda tercer párrafo del contrato de apertura de crédito simple BANOBRAS.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Sexto punto de la orden del día pasamos al Séptimo punto que es la **Autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal, de conformidad con la cláusula segunda tercer párrafo del contrato de apertura de crédito simple Banobras**, cedo el uso de la voz a la Secretaria Técnica.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada para la **reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal** como se describen en la siguiente tabla:

Rubro: Infraestructura Deportiva.

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	SALDO POR EJERCER	RECURSO BANOBRAS	SE RECLASIFICA A MUNICIPAL
DOPI-MUN-CR-IE-CI-007-2020	Ampliación de la construcción del Centro Artístico, Lúdico y Cultural para Adolescentes y Jóvenes "CALUC" ubicado en la colonia Quinta del Federalismo, frente 1 municipio de Zapopan, Jalisco.	Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	\$ 1,248,414.02	\$ 30,403.25	
DOPI-MUN-CR-ID-CI-008-2020	Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Lomas de Zapopan", en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.	\$ 2,407,580.32	\$ 2,407,580.32	
DOPI-MUN-CR-ID-CI-010-2020	Rehabilitación de la unidad deportiva Las Águilas III, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V.	\$ 434,226.57	\$ 432,267.62	
DOPI-MUN-CR-ID-LP-040-2020	Construcción de la Unidad Deportiva en Jardines del Vergel, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.	\$ 2,500,156.58	\$ 871,610.16	\$ 1,628,546.42
DOPI-MUN-CR-ID-LP-083-2020	Rehabilitación de la Unidad Deportiva en Cordilleras Residencial, Municipio de Zapopan, Jalisco.	ACCTECC VIA TERRA, S.A. DE C.V.	\$ 715,374.92		\$ 715,374.92
DOPI-MUN-CR-ID-LP-084-2020	Rehabilitación de la Unidad Deportiva El Grillo en la colonia Constitución, Municipio de Zapopan, Jalisco.	PIXIDE CONSTRUCTORA, A.A. DE C.V.	\$ 4,597,747.28	\$ 4,597,747.28	
DOPI-MUN-CR-EP-CI-136-2020	Construcción del Parque Lineal Bugambillas, municipio de Zapopan, Jalisco.	Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.	\$ 1,378,437.00		\$ 1,378,437.00
DOPI-MUN-CR-ID-LP-137-2020	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Girasoles, municipio de Zapopan, Jalisco.	VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 1,538,671.22	\$ 979,716.78	\$ 558,954.44
DOPI-MUN-CR-ID-LP-138-2020	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Parques de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 1,625,843.23	\$ 1,625,843.23	
DOPI-MUN-CR-ID-LP-139-2020	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Lagos del Country; Electrificación y Alumbrado Público de la Unidad Deportiva Flores Magón y Unidad Deportiva Santa Lucía, municipio de Zapopan, Jalisco.	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	\$ 1,179,438.11	\$ 1,009,479.91	
DOPI-MUN-CR-ID-LP-140-2020	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepeyac Haciendas, municipio de Zapopan, Jalisco.	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 909,749.59	\$ 511,660.92	\$ 398,088.67
DOPI-MUN-CR-ID-LP-141-2020	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Villas Vallarta, municipio de Zapopan, Jalisco.	ABASTEEDORA CIVIL ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.	\$ 750,530.87	\$ 748,919.65	



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

Rubro: Infraestructura Educativa.

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	SALDO POR EJERCER	RECURSO BANOBRAS	SE RECLASIFICA A MUNICIPAL
DOPI-MUN-CR-IE-LP-079-2020	Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, adecuación del entorno lúdico, accesibilidad, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria Benito Juárez clave 14DPR1359C y Preescolar Manuel Toussaint Riter clave 14EIN1091X, municipio de Zapopan, Jalisco.	AR+IN S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA MABAI, S.A. DE C.V.	\$ 3,379,663.66	\$ 3,379,663.67	
DOPI-MUN-CR-IE-LP-082-2020	Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, adecuación del entorno lúdico, accesibilidad, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria Benito Juárez clave 14DPR2526Q, municipio de Zapopan, Jalisco.	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S.A. DE C.V.	\$ 1,751,620.54	\$ 1,376,755.05	
DOPI-MUN-CR-IE-CI-029-2021	Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, accesibilidad, pavimentación de la calle Chapala y obra complementaria en la Escuela Primaria Efraín González Luna clave 14DPR4056C, municipio de Zapopan, Jalisco.	Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V.	\$ 2,404,599.92	\$ 2,404,599.92	
DOPI-MUN-CR-IR-CI-030-2021	Rehabilitación de la Secundaria Mixta 67, Luis Farah Mata, clave: 14EES0078F, accesibilidad, obra complementaria y adecuación de entorno lúdico, municipio de Zapopan, Jalisco	Nos Prende lo que Hacemos, S.A. de C.V.	\$ 3,001,532.87	\$ 3,001,532.87	
DOPI-MUN-CR-IR-CI-031-2021	Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización, obra complementaria en la Telesecundaria Benito Juárez, Clave: 14DTV0018Y y adecuación de entorno lúdico en la colonia Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco.	Estructuras y Edificaciones Cobel, S.A. de C.V.	\$ 1,306,921.89	\$ 1,306,921.89	

Rubro: Infraestructura Vial.

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	SALDO POR EJERCER	RECURSO BANOBRAS	SE RECLASIFICA A MUNICIPAL
DOPI-MUN-CR-PAV-LP-085-2020	Pavimentación y construcción de ciclovia en Av. Las Torres y Av. Mariano Otero, sustitución de redes y obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Productos de Energía Verde, S.A. de C.V.	\$ 8,738,379.89	\$ 7,836,715.50	
DOPI-MUN-CR-PAV-LP-090-2020	Pavimentación y construcción de ciclovia en Av. Las Torres y Av. Mariano Otero, sustitución de redes y obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	\$ 8,782,979.74	\$ 8,024,721.64	

IMPORTE PAGADO A AL FECHA BANOBRAS	\$ 259,453,860.37
IMPORTE POR EROGAR BANOBRAS	\$ 40,546,139.63
	\$ 300,000,000.00



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

No teniendo ninguna observación de la misma, se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del Día que es la Autorización para la reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal.

8. Presentación y autorización de fallo del procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario, recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM.

La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Séptimo punto de la orden del día pasamos al Octavo punto que es la **Presentación y Autorización de fallo del Procedimiento mediante la modalidad de concurso simplificado sumario, recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.**, le pido a la Secretaria Técnica de lectura de los mismos.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de cada una de las propuestas presentadas proponiendo declarar desierto el procedimiento mediante la **modalidad de concurso simplificado sumario** con número **DOPI-MUN-R33-AP-CI-076-2021** ya que todas las propuestas rebasan el techo financiero de \$3,346,159.29 (tres millones trescientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos 29/100 M.N.) como se describen en la siguiente tabla:

Recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM.

OBJETO DE OBRA	CONTRATO
Obra civil, equipamiento, obra eléctrica y control de bombeo en la colonia La Magdalena, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33-AP-CI-076-2021

Eliminación de Propuestas Insolventes.

CÓDIGO	EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	VALOR DE ASUPCIÓN TOTAL (MAYORADO)	UTILIDAD (RESTRAYENDO)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PROPUESTA	RESOLUCIÓN FINAL
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MANTENIMIENTO Y EQUIPO								
1	INGENIERÍA METI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 70,863.34	\$ 18,955.30	\$ 2,070.38	\$ 0.00	\$ -	\$ 91,288.92	\$ 368,569.42	\$ 277,274.60	SOLVENTE	\$ 3,373,400.42	DESCALIFICADO
2	TEONO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 19,744.00	\$ -	\$ 19,744.00	\$ 360,400.85	\$ 340,664.78	SOLVENTE	\$ 3,836,852.90	DESCALIFICADO
3	ARKICÓN, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 367,765.00	\$ 367,765.00	SOLVENTE	\$ 3,870,324.95	DESCALIFICADO

No teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Octavo punto de la Orden del Día que es la presentación y autorización de fallo del procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario.

9. Autorización de inicio de procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM 2021.

La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Octavo punto de la orden del día pasamos al Noveno punto que es la **Autorización de inicio de procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM 2021.**, le pido a la Secretaria Técnica de lectura de los mismos.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada para la **Autorización de inicio de procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario** como se describen en la siguiente tabla:

Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

OBJETO DE OBRA	CONTRATO
Obra civil, equipamiento, obra eléctrica y control de bombeo en la colonia La Magdalena, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33-AP-CI-082-2021

Una vez dado lectura a la obra para inicio del proceso de contratación, y no teniendo ninguna observación de la misma se procedió a someterla a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Noveno punto de la Orden del Día que es la Autorización de inicio de procedimiento por la modalidad de concurso simplificado sumario.

10. Presentación y autorización de convenios, Recurso proveniente del Sistema DIF Zapopan.

La Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el Noveno punto de la orden del día pasamos al Décimo punto que es la **Presentación y autorización de convenios, Recurso proveniente del Sistema DIF Zapopan**, le pido al Secretario Técnico de lectura del mismo.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada del análisis de los convenios como se describen en la siguiente tabla:



COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021

Recurso proveniente del Sistema DIF Zapopan.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-DIF-IM-CI-032-2021	Obra civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento del Centro de Desarrollo Infantil N° 3, Dra. Irene Robledo, colonia Unidad FOVISSSTE, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$2,285,293.59	\$523,049.80	\$2,808,343.39	22.89

Justificación: Se observó que en el Centro de Desarrollo Infantil aún se presentan deficiencias tanto funcionales como estéticas, por lo que, en conjunto con funcionarios del CDI, se realizaron recorridos para identificar los trabajos necesarios, mismos que se encuentran fuera del catálogo del proyecto.

La identificación de estos trabajos fueron aprobados por los funcionarios involucrados en el CDI y son los mencionados a continuación:

- La sustitución completa de ventanas, debido a ser un mobiliario obsoleto, desgastado a la vista y de poca ventilación.
- La colocación de una nueva estructura para recibir la membrana (lonaria) debido al deficiente diseño de la anterior para resistir fuerzas de viento.
- La colocación de ventanas alrededor de la estructura para brindar más iluminación y repeler lluvias, vientos fuertes etc. Además de mantener la armonía del diseño con los demás centros infantiles.
- Aplanado de yeso en zonas donde se dio tratamiento al enjarre, esto para alcanzar la misma textura que el resto del muro.
- Colado de firme de concreto con acabado escobillado para rampas.
- Reparación de puertas y entrepaños de madera, debido a su visible deterioro.

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRATO	IMPORTE CONVENIO	IMPORTE TOTAL	%
DOPI-MUN-DIF-IM-CI-033-2021	Obra civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento del Centro de Desarrollo Infantil N° 2, Pablo Casals, colonia Atemajac del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$8,988,586.68	\$1,124,858.65	\$10,113,445.33	12.51



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

Justificación: Derivado del recorrido de obra con la Directora del Sistema DIF municipal, se determinó ampliar las metas del contrato en mención, para incluir diversos trabajos, como lo son: la pintura en el área de la cancha deportiva, sumado a los trabajos solicitados de ventanería, incluyendo en estos alcances el desmontaje de diversos cristales, así como el suministro y colocación de cristal de 6 mm, con película de seguridad, suministro e instalación de diversos elementos como minisplits, interruptores de seguridad, bombas de condensados y drenes adicionales para equipos de aire acondicionado. También se consideraron trabajos de mantenimiento en el área de cocina y de carpintería en el aula virtual, sumada a los trabajos de pintura de esmalte en estructura metálica, pintura acrílica en superficies planas con acabado apalillado y/o pulida y pintura de tráfico en banquetas interiores.

Una vez comprobado, dado lectura y explicado al detalle los convenios, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Lic. William Gómez Hueso, Representante Suplente, de la Fracción Independiente. **A favor.**

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana. **Abstención.**

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, C. Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Décimo punto de la Orden del Día que es la Autorización de Convenio, Recurso proveniente del Sistema DIF Zapopan.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

11. Asuntos Varios.

La Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz menciona: muy bien desahogado el **Décimo** punto de la orden del día. Pasamos al punto **Décimo Primero** que es Asuntos Varios, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana hace uso de la voz manifestando lo siguiente: Relacionado a la propuesta de reclasificación de erogación de recurso de Crédito Banobras a Municipal, se valuará por parte del órgano interno de control y se procederá con base en atribución en el artículo 18 fracción 24 del Reglamento Interno de la Contraloría Ciudadana, para la revisión de la ejecución de las obras y en cuanto a los convenios reiterar que se deberá evaluar por parte de la entidad ejecutora que sean dentro del periodo de ejecución.

Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez, Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública hace uso de la voz manifestando lo siguiente: Respecto a la valuación que menciona, se refiere a las estimaciones finiquito que ingresan a Contraloría Municipal en las que se manifiesta un importe ejecutado. De manera que a lo que se usted hace referencia es evaluar que realmente no cambie dicho cuadro y sea conforme a lo enviado en el cuadro de la reclasificación.

Sin otro asunto que tratar la Presidenta del Comité Mixto de Obra Pública, Lic. Patricia Fregoso Cruz, da por terminada la **Décima Segunda** sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, siendo las **11:40** once horas con cuarenta minutos del día **16 dieciséis de agosto de 2021 dos mil veintiuno**, elaborándose a presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

Lic. Patricia Fregoso Cruz
Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.

Regidor Mtro. Abel Octavio Salgado Peña
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**




Regidor Mtro. Óscar Javier Ramírez Castellanos

Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos




Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga
Suplente de la Tesorera Municipal.



Lic. Sandra Patricia Sánchez Valdez
Suplente del Secretario del Comité Mixto de Obra Pública.



Regidor Dr. José Antonio de la Torre Bravo
Representante Titular del Partido Acción Nacional.



Regidora María del Socorro Madrigal Gallegos.
Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano.



**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DECIMA TERCERA, 2021**

Lic. William Gómez Hueso
Representante Suplente de la Fracción Independiente.

Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos
Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco

Lic. Fermín Cortes Gutiérrez
Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Ing. Jesús de Jesús Ramos Iglesias
Jefe de Auditoría a Obra Pública, de la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la **Décima Tercera Sesión** del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.