

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día 06 (seis) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés), en el sitio que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, ubicada en Prolongación Avenida Laureles No. 300, 3er piso, colonia Tepeyac, en el Centro Integral de Servicios Zapopan, en Zapopan, Jalisco, México, se reunieron los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la **Trigésima** sesión (ejercicio fiscal 2023) del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, **Edmundo Antonio Amutio Villa** da inicio formal a la presente sesión de Comité Mixto de la (Trigésima Sesión).

ORDEN DEL DÍA:

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación de Quórum.**
3. **Aprobación de la Orden del Día.**
4. **Lectura y aprobación del acta Vigésima Novena sesión del Comité Mixto de Obra Pública.**
5. **Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública.**
6. **Presentación y autorización de fallos mediante la modalidad de Licitación Pública.**
7. **Presentación y autorización de fallos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.**
8. **Presentación y autorización de Convenios a los contratos.**
9. **Informe de Adjudicaciones Directas.**
10. **Asuntos Varios.**

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

1. Lista de asistencia.

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y nombra asistencia.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **Presente.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **Presente.**
Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **Presente.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **Presente.**

Eduardo Gómez Serrano Invitado sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional. **Presente.**

Regidora Dulce Sarahí Cortés Vite, Representante Titular de la Fracción Edilicia Independiente. **Ausente.**

Casandra Buenrostro Montero, Invitada sin voz ni voto de la Fracción Edilicia del Partido Futuro. **Presente.**

Regidor: Alberto Uribe Camacho Representante Titular de la fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. **Ausente.**

Laila Pérez Ochoa, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. **Ausente.**

Alejandro Ornelas González, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Presente.**

Ryan Hsan Cano Morfin, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **Presente.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **Presente.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Presente.**

2. Verificación del quórum legal para sesionar.

Se corroboró con la lista de asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto de la orden del día.

3. Aprobación de la Orden del Día.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien una vez constatado que hay quórum legal requerido, pasamos al punto número tres que es la aprobación de la orden del día que se les hizo llegar previamente, si no hay ninguna observación al respecto lo sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ryan Hsan Cano Morfín, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **A favor.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobada por mayoría la Orden del Día.

4. Lectura y aprobación del Acta Vigésima Novena sesión del Comité Mixto de Obra Pública del ejercicio 2023.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el Tercer punto de la orden del día. Pasamos al Cuarto punto de la orden del día que es la Lectura y aprobación del Acta de la Vigésima Octava sesión del Comité Mixto de Obra Pública del ejercicio 2023. Pido al Secretario, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de la misma.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública hace uso de la voz, mencionando: También se les hizo llegar previamente; si no tienen inconveniente dispensamos su lectura y si no tienen ninguna observación al respecto la sometemos a su consideración los que estén a favor, así manifestarlo.

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ryan Hsan Cano Morfin, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Abstención.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención el acta de la Vigésima Novena sesión del Comité Mixto de Obra Pública 2023.

5. Autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, muy bien desahogado el **Cuarto** punto de la orden del día. Pasamos al **Quinto** punto que es la **autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública**, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **autorización de inicio de procedimiento mediante la modalidad de Licitación Pública** cómo se describe en la siguiente tabla:

Recurso Municipal Multianual:

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO
1	Proyecto museográfico arquitectónico interior del Museo que se ubicará en el Palacio Municipal, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-LP-140-2023

Una vez cado lectura y explicado el inicio de procedimiento de contratación, del procedimiento arriba mencionado, y no teniendo ninguna observación del mismo se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ryan Hsan Cano Morfin, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Abstención.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Quinto punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización del inicio de procedimiento en la modalidad de licitación pública.

6. Presentación y autorización de fallos mediante la modalidad de Licitación Pública.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, muy bien desahogado el Quinto punto de la orden del día. Pasamos al Sexto punto que es la **Presentación y autorización de fallos mediante la modalidad de Licitación Pública**, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **Presentación y autorización de fallos mediante la modalidad de Licitación Pública** cómo se describen en la siguiente tabla:

Recurso Cusmax Multianual:

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO O CON IVA
1	Construcción del Centro Comunitario denominado Colmena Valle de los Molinos, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-137-2023	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS DISA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON URBACONST, S.A. DE C.V.	\$83,605,456.81

Recurso Municipal del DIF Multianual:

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO O CON IVA
1	Construcción del Centro de la Niñez y la Familia, etapa 02 Av. Tepeyac, colonia Primavera Norte, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-DIF-IM-LP-130-2023	CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$26,967,127.13

Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles Multianual:

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO O CON IVA
1	Rehabilitación a la cubierta del Mercado Las Fuentes, se incluye instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, entre otros trabajos.	DCI-MUN-RM-IM-LP-021-2023	ATELIER BCM, S.A. DE C.V.	\$4,710,006.42
2	Renabilitación a la techumbre, explanada y renovación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, así como trabajos complementarios en el Mercado de Cd. Granja.	DCI-MUN-RM-IM-LP-022-2023	MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$11,093,359.30
3	Adecuación de espacios para oficinas provisionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia, Nóminas y construcción de almacén para el área de Moviendo tu Comunidad y otros trabajos complementarios.	DCI-MUN-RM-IM-LP-023-2023	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$7,495,278.62

Recurso Municipal DIF Multianual, a través de la Dirección de Conservación de Inmuebles Multianual:

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA
1	Estructura con lonaria en el Centro de Autismo ubicado en Av. Laureles No. 777, colonia Estatuto Jurídico Fovissste y obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco.	DCI-MUN-DIF-IM-LP-026-2023	ERBAZA, S.A. DE C.V.	\$8,546,899.51

Una vez comprobado, dado lectura y explicado cada uno de las propuestas de fallo de los procedimientos arriba mencionados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ryan Hsan Cano Morfín, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Abstención.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Sexto punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de fallos de los procedimientos en la modalidad de Licitación Pública.

7. Presentación y autorización de fallos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, muy bien desahogado el **Sexto** punto de la orden del día. Pasamos al **Séptimo** punto que es la **Autorización de fallos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario**, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **autorización de fallos mediante la modalidad de Concurso Simplificado Sumario** cómo se describen en la siguiente tabla:

Recurso Municipal Multianual:

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA
1	Estudios de mecánica de suelos de diferentes proyectos 2023 y 2024 frente 01. municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-SER-CI-135-2023	INGENIERÍA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$2,079,094.24

Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles Multianual:

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA
1	Mantenimiento y adecuación de espacios en inmueble Municipal con impermeabilizante, pintura general, cambio de pisos y trabajos complementarios en el Enjambre Los Volcanes.	DCI-MUN-RM-IM-CI-024-2023	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.	\$3,311,329.82

Una vez comprobado, dado lectura y explicado cada uno de las **propuestas de fallo** de los procedimientos arriba mencionados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlos a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

La presente hoja corresponde al Acta de la **Trigésima** Sesión del Comité Mixto de Obra Pública, celebrada el día **06 (seis)** de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés), consistente en **14 (catorce)** hojas útiles por su anverso, incluyendo esta.

Alejandro Ornelas González, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ryan Hsan Cano Morfin, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Abstención.**

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Séptimo punto de la Orden del Día que es la Presentación y autorización de fallos de los procedimientos en la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

8. *Presentación y autorización de Convenios a los contratos.*

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, muy bien desahogado el **Séptimo** punto de la orden del día. Pasamos al **Octavo** punto que es la **presentación y autorización de Convenios**, pido al Secretario de lectura de los mismos:

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación de la **presentación y autorización de Convenios** cómo se describen en la siguiente tabla:

Recurso Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ramo 33:

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRACTUAL	IMPORTE CONVENIO	%
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-062-2023	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Miguel, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, la Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco.	\$9,496,900.63	\$1,424,535.09	15



Gobierno de
Zapopan

**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
TRIGÉSIMA SESIÓN, 2023**



Obras Públicas
e Infraestructura
Creación Integral de la Ciudad

Recurso Fortamun:

CONTRATO	OBJETO DE OBRA	IMPORTE CONTRACTUAL	IMPORTE CONVENIO	%
DOPI-MUN-PP-EP-LP-C45-2023	Modernización de la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 1: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jacarandas, incluye alcantarillado sanitario, agua potable, infraestructura pluvial, paso vehicular, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	\$9,327,010.84	\$919,965.57	9.86
DOPI-MUN-PP-EP-LP-046-2023	Modernización de la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 2: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Niños Héroes, calle Javier Rojo Gómez, incluye alcantarillado sanitario, agua potable, infraestructura pluvial, paso vehicular, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	\$11,362,983.78	\$308,014.28	2.71

Una vez comprobado dado lectura y revisado cada una de la **Presentación y autorización de convenios** en el Procedimientos arriba mencionados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jauregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ryan Hsan Cano Morfin, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Abstención.**

La presente hoja corresponde al Acta de la **Trigésima** Sesión del Comité Mixto de Obra Pública, celebrada el día **06 (seis)** de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés), consistente en **14 (catorce)** hojas útiles por su anverso, incluyendo esta.





Gobierno de
Zapopan

**COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
TRIGÉSIMA SESIÓN, 2023**



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en el Octavo punto de la Orden del Día que es la autorización de Convenios a los contratos.

9. Informe de Adjudicaciones Directas.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Octavo** punto de la orden del día. Pasamos al **Noveno** punto de la orden del día que es el **Informe de Adjudicaciones Directas**, pido al Secretario Técnico, Ismael Jáuregui Castañeda de lectura de las mismas.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso de la voz y da lectura y explicación detallada de las **Adjudicaciones Directas** como se describen en la siguiente tabla:

Recurso Salud Multianual:

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA
1	Remodelación de Cruz Verde Santa Lucia y Obra Complementaria, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	OPD-MUN-RM-SALUD-AD-004-2023	CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.	\$1,920,683.65
2	Remodelación de Cruz Verde Villas de Guadalupe y la Cruz Verde Niña Eva, primera etapa, y obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco.	OPD-MUN-RM-SALUD-AD-005-2023	Atelier BCM, S.A. DE C.V.	\$2,173,286.28

Recurso DIF Multianual:

NO.	OBJETO DE OBRA	NUMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE CONTRATADO CON IVA
1	Trabajos Complementarios en el Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM), municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-DIF-IM-AD-141-2023	NEOINGENIERÍA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$1,958,946.66

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, hace uso de la voz mencionando: Si no hay observaciones al respecto y como este es un informe, no se vota, pasamos al siguiente punto.



10. Asuntos varios.

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien desahogado el **Noveno** punto de la Orden del Día. Pasamos al **Décimo** punto, que es **Asuntos Varios**, si alguien tiene algún asunto que tratar, a sus órdenes:

Sin otro asunto que tratar el Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa, da por terminada la **Trigésima** sesión del Comité Mixto de Obra Pública, de la actual administración, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo 12 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública, hace uso mencionando: Yo si tengo un asunto vario que tratar y es de **ratificar** que los contratos **DCI-MUN-DIF-IM-CI-019-2023 y DCI-MUN-DIF-IM-CI-020-2023**, aprobados en la pasada sesión del Comité Mixto de Obra Pública 27 (veintisiete) celebrada el pasado día 07 (siete) de noviembre del 2023 (dos mil veintitres) en la que se menciona que son con cargo al Recurso Municipal de la Dirección de Conservación de Inmuebles Multianual, **SIENDO EL RECURSO CORRECTO: Recurso Municipal DIF Multianual, a través de la Dirección de Conservación de Inmuebles Multianual.**

Una vez cado lectura y explicado la ratificación de los recurso de los Procedimientos mencionados, y no teniendo ninguna observación de los mismos se procedió a someterlo a la consideración de los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública, que se encontraban presentes en la Sesión, manifestándolo de la siguiente manera:

Edmundo Antonio Amutio Villa, Presidente del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Regidora Estefanía Juárez Limón, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. **A favor.**

Andrea Estefanía Vargas Arteaga, Suplente de la Tesorera Municipal. **A favor.**

Ismael Jáuregui Castañeda, Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública. **A favor.**

Alejandro Ornelas González, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **A favor.**

Ryan Hsan Cano Morfin, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco. **A favor.**

José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. **A favor.**

Jesús de Jesús Ramos Iglesias, Director de Verificación y Control de Obra Pública. **Abstención.**

(Handwritten signatures and initials in blue and orange ink)

El Presidente del Comité Mixto de Obra Pública, Edmundo Antonio Amutio Villa menciona: muy bien, queda aprobado con una abstención, lo presentado en Asuntos Varios que es la ratificación de origen de recurso de los contratos: DCI-MUN-DIF-IM-CI-019-2023 y DCI-MUN-DIF-IM-CI-020-2023.



Edmundo Antonio Amutio Villa
Presidente del Comité Mixto de Obra Pública.



Regidora Estefanía Juárez Limón
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano



Regidor Claudio Alberto de Angelis Martínez
Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos



Ismael Jáuregui Castañeda
Secretario Técnico del Comité Mixto de Obra Pública




Andrea Estefanía Vargas Arteaga
Suplente de la Tesorera Municipal





Ryan Hsan Cano Morfin
Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco




Alejandro Ornelas González
Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.



José Roberto Valdés Flores
Director de Conservación de Inmuebles.



Jesús de Jesús Ramos Iglesias
Director de Verificación y Control de Obra Pública



Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Acuerdos levantada con motivo, de la **Trigésima Sesión** del Comité Mixto de Obra Pública de la presente administración.